

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre 2022

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Septiembre	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Total Resultado 1			L 6,656,844.01	L 244,347.26	L 1,016,506.20	L 5,640,337.81
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 5,784,772.47	L 176,508.10	L 918,664.46	L 4,866,108.01
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 461,913.40	L 37,414.16	L 37,414.16	L 424,499.24
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 273,402.30	L 29,515.00	L 41,667.58	L 231,734.72
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L 136,755.85	L 910.00	L 18,760.00	L 117,995.85
Total Resultado 2			L 9,025,128.36	L 93,835.16	L 141,965.16	L 8,883,163.20
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 3,008,738.11	L 86,525.00	L 134,655.00	L 2,874,083.11
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L 4,307,033.08	L 7,310.16	L 7,310.16	L 4,299,722.92
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 1,709,357.17		L -	L 1,709,357.17





Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Septiembre	Ejecución acumulada	Disponible				
		Actividades	Total							
Total Resultado 3			L	7,479,179.25	L	-	L	-	L	7,205,776.95
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L	1,385,740.19			L	-	L	1,385,740.19
			L	5,491,822.72			L	-	L	5,491,822.72
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).	L	328,214.04			L	-	L	328,214.04
TOTAL			L	23,161,151.61	L	338,182.42	L	1,158,471.36	L	21,729,277.96

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 2022

Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosán-DeL



Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a septiembre 2022

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 1,158,471.36	5.00%
TOTAL EJECUTADO		L 1,158,471.36	5.00%

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de octubre de 2022


Rudys Alonzo Ordóñez
Coordinador Proyecto Eurosan-DeL

