

**MEMORANDO**

UI-039-2016

Para: **ABOG. INGRID VANESSA MOLINA**  
Transparencia

De: **ING. OSCAR DELGADO**  
Jefe de Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 04 de Julio 2016



Se adjunta lo solicitado mediante memorando TR-025-2016 de fecha 01 de Julio, la información de los proyectos ejecutados por esta División de acuerdo al formato establecido en el mismo a la fecha. Se adjunta los siguientes proyectos:

1. Desmontaje y reinstalación de portones en la bodega de carga general, incluye construcción de rampa de acceso de concreto, Puerto Henecan, San Lorenzo.
2. Rehabilitación de sistema de defensas existe, incluye suministro e instalación de defensas en línea de atraque del muelle de San Lorenzo, Valle.

Vo. Bo.

  
**ING. HELIODORO MIGUEL CARRILLO**  
Director de Unidad de Ingeniería

Cc: Archivo

**Orgullosamente Trabajando Para Honduras**

Apartado Postal N° 18 • PBX: 2665 0110 • 2665 0425 / 2665 0435 • Tels.: 2665-0367 / Fax: (504)

2665-1246

WWW.ENP.HN

  
5-7-16  
7:10

## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO:** DESMONTAJE Y REINSTALACION DE PORTONES EN LA BODEGA DE CARGA GENERAL, INCLUYE CONSTRUCCION DE RAMPA DE ACCESO DE CONCRETO, PUERTO HENECAN, SAN LORENZO.

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Bodega de carga, Puerto de Henecan San Lorenzo valle
Propósito	Habilitar los portones para dar seguridad a la carga de mercancías que se encuentran dentro de la misma.
Descripción del Proyecto	El proyecto consiste en el desmontaje y montaje, reparación y sustitución de partes dañadas de los portones, pintura, demolición y construcción de rampa de acceso.

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Proveer la bodega e carga de portones que puedan operar de manera efectiva y segura
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com



Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 813,975.39
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	21 Octubre 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra terminado
Costo de Finalización (Proyectado)	L. 861,990.52
Fecha de Finalización (Proyectado)	22 de Junio 2016


### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Hasta la fecha existen ampliaciones de tiempo y orden de cambio detallados en los siguientes ítems.
Variación en el costo del proyecto	Orden de cambio a mas por L.48,015.13
Variación en el alcance y duración del proyecto	Se han ampliado 116 días al proyecto.
Razones de los cambios antes mencionados.	Ha habido atrasos en el tiempo de ejecución de la obra debido a que la bodega de carga se encuentra ocupada con producción de azúcar la cual no ha podido ser movilizad impidiendo que se pueda trabajar en los portones. La orden de cambio surge debido a la necesidad encontrada de ampliar la rampa de acceso y de colocar acero de refuerzo que permita tolerar las fuerzas puntuales a que estará




	sometida lo cual no estaba especificado dentro del contrato.
--	--------------------------------------------------------------

Elaborado por Ing. Olga Najjar



---

**Ing. Oscar Delgado**  
Jefe de Depto. de Proyectos



---

**Ing. Heliodoro Miguel Carrillo**  
Jefe División Técnica

## PROYECTOS EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

**PROYECTO: REHABILITACION DE SISTEMA DE DEFENSAS EXISTENTE, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN LINEA DE ATRAQUE DEL MUELLE DE SAN LORENZO, VALLE**

### 1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

Propietario del Proyecto	Empresa Nacional Portuaria
Sector, subsector	Marítima
Ubicación del Proyecto	Puerto de Henecan san Lorenzo Valle
Propósito	Brindar seguridad al buque en el área de traque al momento del contacto con el muelle.
Descripción del Proyecto	Consiste en el desmontaje de las defensas existentes, samblasteado y pintado de la estructura metálica existente, suministro e instalación de defensas, elastómeros y neoprenos con sus componentes

### 2. ELABORACIÓN DEL PROYECTO

Alcance del Proyecto (Principal Producto)	Tener el Muelle del Puerto de Henecan en San Lorenzo en óptimas condiciones de operación y evitar inconformidades para que los buques puedan atracar en él.
Impacto Ambiental	No hay.
Impacto en el Terreno y Asentamiento	No hay.
Detalles del Contacto (Nombre completo, número telefónico, correo electrónico, entre otros)	ingenieriaenp@mail.com



Fuentes de Financiamiento	Fondos Propios de la Empresa Nacional Portuaria
Presupuesto del Proyecto	L. 8,625,332.35
Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto.	24 Julio 2015
Estado del Proyecto (actual)	El proyecto se encuentra en ejecución.
Costo de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto
Fecha de Finalización (Proyectado)	No ha finalizado el proyecto

### 3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	No existen variaciones en los productos entregados de manera trimestral
Variación en el costo del proyecto	No hay hasta el momento
Variación en el alcance y duración del proyecto	No hay hasta el momento
Razones de los cambios antes mencionados.	No hay hasta el momento.

Elaborado por Ing. Olga Najjar

  
**Ing. Oscar Delgado**  
 Jefe de Depto. de Proyectos



  
**Ing. Heliodoro Miguel Carrillo**  
 Jefe División Técnica