



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Encargado de ejecución del proyecto.	Unidad Técnica Municipal.
Sector/Subsector	Infraestructura Social.
Nombre del Proyecto	MANTENIMIENTO DE CARRETEREAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE TOMALA.
Ubicación del Proyecto	CARRETERAS TERCIARIAS: LIMITE TAMBLA-EL ZAPOTE-AZACUALPA-ALDEA NUEVA (D-E). CARRETERAS TERCIARIAS: SANTA JUANA-EL COPANTE-SAN JUAN-LAS LAJAS (G-J).
Propósito	Realizar trabajos de mantenimiento, en las carreteras de terracería, las cuales han sufrido daños a causa de las lluvias del invierno del año 2022, esto con el objetivo de mantener en buen estado el acceso a las diferentes comunidades del Municipio.
Descripción del proyecto.	El proyecto consiste en la contratación de cuadrillas conformadas por los habitantes de cada comunidad intervenida: <ul style="list-style-type: none">• Limpieza de drenajes o cunetas• Remoción de derrumbes, este trabajo incluye la remoción del material del talud que este causando obstrucción en las cunetas.• Bacheo de terracería, este trabajo consiste en corregir puntos críticos en la superficie de rodamiento agregando material ya sea del mismo de las cunetas o balasto.

Avances del proyecto.	<ul style="list-style-type: none">• Mantenimiento de tramo carretero, calle que conduce desde el limite entre el municipio de Tambla-el Zapote-Azacualpa y aldea Nueva.• Mantenimiento de tramo carretero, calle que conduce desde la comunidad de, Santa Juana-El Copante-San Juan-Las Lajas.
------------------------------	---



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Impacto Ambiental	No se genera Impacto ambiental.
Impacto del terreno y asentamiento.	No generara impacto.
Detalles del encargado del proyecto (RESIDENTE)	Ing. Darling Herrera Ing. Lenin Rodríguez
Detalles del encargado del proyecto (MUNICIPALIDAD)	Ing. Darling Herrera Velásquez Cel: 9945-7118 EMAIL: darkherrera44@gmail.com Ing. Lenin Rodriguez Cel: 9473-0708 EMAIL: rodriguezlenin81@gmail.com
Fuentes de financiamiento.	✓ Fondos Municipales
Porcentaje de avance del proyecto.	100%
Fecha de finalización estimada	Septiembre 2022.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

Memoria Fotográfica del proyecto.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



- MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCARIAS: LIMITE TAMBLA-EL ZAPOTE-AZACUALPA-ALDEA NUEVA (D-E), 9.53 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



- MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: LIMITE TAMBLA-EL ZAPOTE-AZACUALPA-ALDEA NUEVA (D-E), 9.53 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



- MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: LIMITE TAMBLA-EL ZAPOTE-AZACUALPA-ALDEA NUEVA (D-E), 9.53 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PLANILLAS DE JORNALES				
#	TRAMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	EL ZAPOTE-LIMITE AZACUALPA	154	L 200.00	L 30,800.00
2	LIMITE AZACUALPA-AZACUALPA	226	L 200.00	L 45,200.00
3	AZACUALPA-ALDEA NUEVA	78	L 200.00	L 15,600.00
TOTAL				L 91,600.00

✓ MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCARIAS: LIMITE TAMBLA-EL ZAPOTE-AZACUALPA-ALDEA NUEVA (D-E), 9.53 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



✓ MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: SANTA JUANA-EL COPANTE-SAN JUAN-LAS LAJAS (G-J), 5.95 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



✓ MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: SANTA JUANA-EL COPANTE-SAN JUAN-LAS LAJAS (G-J), 5.95 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



✓ MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: SANTA JUANA-EL COPANTE-SAN JUAN-LAS LAJAS (G-J), 5.95 KM.



MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.
municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

PLANILLAS DE JORNALES				
#	TRAMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	SANTA JUANA-EL COPANTE	0	L 200.00	L -
2	EL COPANTE-SAN JUAN	100	L 200.00	L 20,000.00
3	SAN JUAN-LAS LAJAS	26	L 200.00	L 5,200.00
TOTAL				L 25,200.00

✓ MANTENIMIENTO CARRETERAS TERCIARIAS: SANTA JUANA-EL COPANTE-SAN JUAN-LAS LAJAS (G-J), 5.95 KM.




MUNICIPALIDAD DE TOMALÁ, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

❖ Mapa del Municipio y sus principales vías de acceso (nomenclatura de la A-F).





MUNICIPALIDAD DE TOMALA, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA.

municipalidadtomalaoficial@yahoo.es

INFORME MENSUAL DE PROYECTO EN EJECUCION
PRERIODO ENTRE EL 01-30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.



Ing. Darling Josué Herrera Velásquez
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL