

## Nota Aclaratoria

En atención al Proyecto de Mejoramiento Urbano Integral en los Bordos Río Blanco de San Pedro Sula-Cortes, NO se entregará reporte de actividades correspondiente al mes de Agosto-2022, por el motivo de no tener presupuesto asignado para el desarrollo de las actividades programadas para ejecución.

Sin embargo, El martes 26 de julio del presente año, se sostuvo reunión con el Ing. Darío Urbina/Director de la Desarrolladora Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo, Organización (CEPUDO), con el propósito de un acercamiento con el nuevo Equipo de la Dirección de Asentamientos Humanos (DAH). Se tocaron los temas pendientes en cuanto al Proyecto Habitacional Residencial de Las Minas, ubicado en el Progreso, Yoro. Esto con el fin de dar seguimiento con todo lo pendiente en el Proyecto.

A la vez se necesita el pago de dos Bonos BOREA pendientes a la Desarrolladora CEPUDO, para que la misma pueda continuar con los compromisos pendientes en referencia al Proyecto Habitacional de Reasentamiento.

Tegucigalpa M.D.C. a los 13 días del mes de septiembre del 2022.



**Abog. Ernesto Emilio Moncada**  
**Director de Asentamientos Humanos**  
**CONVIVIENDA**