



"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022"



SEPTIEMBRE, 2022

Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)

TRIMESTRE: 03

Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual

No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos para el mes de Septiembre, 2022



Lic. Ronny Adalid García
Director de Proyectos

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

SEPTIEMBRE, 2022

INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
Propietario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
Sector	Seguridad/ Seguridad Ciudadana.
Proyecto en ejecución	Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque.
Zona de Influencia	Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
Empresa ejecutora	Dynamic Corporation.
Propósito de ejecución	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
Patrocinador principal	Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Patrocinador Secundario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911).
Director de Proyecto	Lic. Ronny García
Descripción del proyecto	Construcción de obra civil (centro de operaciones) y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras.



DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS



CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN
Alcance del proyecto	Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), cajas utilitarias (UB) y brazos para realizar transmisión en tiempo real.
Datos de Contacto	Lic. Ronny García, director de Proyectos del SNE911.
Fuente de Financiamiento	Tasa de Seguridad Poblacional.
Presupuesto de proyecto	Bajo administración y responsabilidad económica, financiera y gerencial de Tasa de Seguridad.
Fecha de aprobación (inicio).	01 de septiembre de 2021.
Estado actual del proyecto (etapa/fase)	Fase de ejecución e implementación.
Fecha estimada de finalización del proyecto	Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica durante el resto del año 2022, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 07 años y 04 meses (2021-2028).
Observaciones al proyecto	En el mes de septiembre, 2022 se registró un considerable avance en la obra civil del proyecto, alcanzando aproximadamente un 95 % de su avance. Las actividades en este periodo se concentraron en: instalación de video Wall y letreros, piso falso, alfombra y mobiliario. Instalación de cerámica en paredes del área de baños, así como porcelanato y cerámica en piso y también colocación en gradas y construcción de caja eléctrica e instalación de generador eléctrico.





ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROYECTOS DEL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 9-1-1

Durante el mes de septiembre de 2022, el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), sigue realizando actividades técnicas y administrativas enmarcadas en la fase de ejecución y desarrollo del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque y Villa de San Antonio, (construcción de la obra civil, trabajo con la plataforma tecnológica por medio del diseño, implementación, configuración e integración de esta). Durante el presente mes el avance general del proyecto es de un 95% aproximadamente.

Debido a las limitaciones presupuestarias con que cuenta el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), actualmente esta institución solo se concentra en el seguimiento técnico del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque, mismo que a pesar de las dificultades administrativas que se presentan se ha realizado en forma constante. Los avances más importantes en la obra civil son:

- La estructura de concreto del edificio se encuentra finalizada y se tienen avances en la construcción de la caseta de vigilancia y cuarto eléctrico.
- En las áreas de Monitoreo y Call Center se hizo la instalación de video Wall y letreros, piso falso, alfombra y mobiliario. Se cuenta con los muebles instalados en oficinas y área de comedor
- Se efectúa la instalación de ACM en paredes exteriores y estructura de vidrio y avances en la pintura general del edificio.
- Se registra la instalación de cerámica en paredes del área de baños, así como porcelanato y cerámica en piso y también colocación en gradas.
- Se realiza la instalación de cielo falso, puertas, ventanas y paredes de vidrio, puertas corredizas en baños, pasamanos de vidrio en gradas.
- Construcción de caja eléctrica para conexiones en área de generador y transferencia y ya se encuentra instalado el generador.





- Instalación de Sandblast en puertas, ventanas y estructuras de vidrio y estructura de vidrio de “muro cortina” en área de comedor, instalación de puerta de salida de emergencia del edificio e instalación de puertas en oficinas y cuarto de descanso.
- Instalación de la bandeja de datos, la ductería y máquinas de aire acondicionado.
- Se realizó la instalación de sanitarios y urinarios, secadores de mano y muebles y lavamanos en baños de hombre y mujeres.
- Construcción de muro de bloque en parte posterior del edificio y repello y pulido en muro de bloque lateral.
- En los exteriores se realizó la señalización en estacionamiento, cercas y portones metálicos, colocación de base de concreto para rótulos e instalación de parrillas y tapaderas metálicas en cajas.
- Se realizó la construcción de rampa, pegado de grama natural e instalación de grama falsa en aceras.

Se espera que al culminar el último trimestre del año 2022 (diciembre), el centro de coordinaciones y operaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en la ciudad de Comayagua, Comayagua, se encuentre culminado y pueda dar inicio a su operatividad a inicios del año 2023.

- ✦ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Dr. Ronny Medelid García.
- ✦ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- ✦ **Firma y Sello:** _____

