

**Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)**  
 Presupuesto 2021

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion octubre 2022	Ejecucion Acumulada	Total
1	<b>Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS</b>	114,000.00	381,963.40			114,000.00
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS Elda Yanez		381,963.40	-	381,963.40	-
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L.120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Viáticos giras de campo	98,000.00				98,000.00
2	<b>Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)</b>	-	110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		110,892.60	-	-	110,892.60
3	<b>Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional</b>	-	246,428.00			-
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial ( consultores en desarrollo sostenible s de r l )		246,428.00	-	246,428.00	-
4	<b>Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.</b>	104,000.00	653,033.95			231,294.56
4.1	Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL ( Nelson Rafael Duron Bustamante		187,285.28	-	89,999.99	97,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios. ( Jose Antonio Gonzalez Nelson Rafael Bustamante		301,462.03	-	285,850.00	15,612.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		164,286.64	-	149,889.40	14,397.24
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L.120,000.00 -L.16,000.00 = L.104,000.00)	104,000.00				104,000.00
5	<b>Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.</b>	40,000.00	404,142.17			19,362.05
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoria A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17	-	424,780.12	-20,637.95
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.	40,000.00		-	-	40,000.00
	<b>Total</b>	<b>258,000.00</b>	<b>1,796,460.12</b>	<b>-</b>	<b>1,578,910.91</b>	<b>475,549.21</b>

Tegucigalpa M,D,C 04 de noviembre 2022



Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
 Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos

Lic Luis Castillo  
 Gerencia de Descentralizacion



### Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON) CUADRO DE AVANCE

oct-22

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	<b>1,578,910.91</b>	<b>76.85%</b>

Tegucigalpa MDC 04 de noviembre 2022



Lic. Sandra Vanessa Pacheco  
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos