

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL


Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Octubre 2022.
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:

1. **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
 - a) Desarrollado el proceso de selección para la contratación de 1 técnico responsable del seguimiento de procesos del proyecto AECID/EUROSAN DeL en la zona 2.
 - b) Elaborado un borrador de Términos de Referencia para la contratación de 6 técnicos mancomunados en Desarrollo Local.
 - c) Desarrollado del 24 al 28 de octubre, 2022, un taller para validación de herramientas de identificación de acciones y presupuestación SAN en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM) de 11 municipios beneficiarios del proyecto en el departamento de Comayagua.
2. **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.
 - a) Desarrollado el proceso de selección de 2 técnicos para temas de controles internos por lista corta.

- b) En proceso de elaboración de contratos para 2 técnicos para Levantamiento de Reticulas.
 - c) En proceso de selección la contratación de 2 técnicos para implementar Ley CAM en 10 municipios.
 - d) Desarrollado proceso de contratación de 2 técnicos en Desarrollo Local con orientación en catastro y plan de desarrollo municipal (PDM).
3. **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.
- a. Desarrollada una jornada de revisión del documento de condiciones para financiamiento de Subvenciones del proyecto GODELH para adaptarlo al proyecto AECID/EUROSAN DeL.
 - b. Reunión con alcalde de Wampusirpi para analizar descentralización presupuestaria en temas de planificación estratégica.
 - c. Reunión con mancomunidad MAMUMH para analizar ejecución de Carta de Entendimiento.
- Trámites Administrativos:
- a. Realizada la Reformulación presupuestaria al Plan Operativo General (POG) y Plan Operativo Anual (POA) año 2, del proyecto adaptándolo a 3 años.
 - b. Desarrollada una Reunión trimestral del Comité Gestor de instituciones beneficiarias del proyecto AECID/EUROSAN DeL, para seguimiento de procesos y establecer criterios y mecanismos de coordinación.

Firma	 
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL