

**GERENTE DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL**

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y MANCOMUNIDADES

INFOME DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROYO PRWANKA MES DE OCTUBRE 2022

Contexto	EL PROGRAMA es ejecutado en el Departamento de Gracias a Dios, Honduras, por el Consorcio formado entre la Comisión de Acción Social Menonita (CASM) y la Fundación Ayuda en Acción Honduras, con fondos de la COSUDE. EL PROGRAMA busca contribuir a que los pueblos indígenas de 6 territorios de La Mosquitia fortalezcan sus capacidades productivas resilientes, organizativas y empresariales que refuercen la seguridad alimentaria y la generación de empleos e ingresos, en armonía con el buen vivir. EL PROGRAMA facilita las condiciones para que los diferentes actores públicos y privados, se encuentren en el terreno y juntos desarrollen acciones que promuevan la gobernanza compartida que permita el desarrollo económico inclusivo de la región.
Nombre de proyecto	Fortalecimiento de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la MAMUMH para el Impulso del Desarrollo Económico Local del Departamento de Gracias a Dios.
Objetivo General	Facilitar procesos relacionados a la implementación de una propuesta de trabajo para brindar el apoyo a la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia de manera que esta lidere la gestión mancomunada del territorio y cuenta con una unidad técnica intermunicipal con capacidades para brindar asistencia técnica a sus municipios.
Resultados Esperados:	✓ R1. La mancomunidad cuenta con una Unidad Técnica Intermunicipal con capacidades organizativas para liderar la gestión en el territorio. ✓ R2. Los municipios de la mancomunidad mejoran su gestión técnica y administrativa mediante los servicios de asistencia técnica de la UTI.

Resumen: A partir del 10 de octubre del presente año, la mancomunidad ha contratado el gestor de proyectos para diseñar y elaborar el plan de capacitaciones dirigido al personal de la UTI en temas: administrativos, financieros, legales, formulación y gestión de proyectos, metodologías participativas e instrumentos de operación, también contrataron el de infraestructura con ello contribuir a la elaboración de perfiles orientados al área dando respuesta a la necesidad de las alcaldías municipales.

Es importante resaltar que la mancomunidad MAMUMH, lideró la gestión de información de la emergencia ocasionada por tormentas tropicales IAN y Julia, también con el recurso humano contratado elaboraron perfiles de proyectos orientados a los caminos productivos mejorando el acceso en el marco del convenio SIT-AMHON. Presentó a PROASOL una propuesta para la implementación de la alimentación escolar ración fresca en el territorio. Actualmente está en proceso de elaboración de perfil de proyecto de agua potable para el

casco urbano del municipio de Wampusirpi, la mancomunidad ha tenido diferentes reuniones de gestión ante el Congreso Nacional, COPECO, PMA, SAG, Red Solidaria, también firmó una carta de entendimiento entre AMHON – MAMUMH – Alcaldía Municipal de Ahuas y Wampusirpi, para el desarrollo de acciones contempladas en el marco del proyecto AECID/EUROSAN-DEL, que apoyará en temas de seguridad alimentaria y nutricional y fortalecimiento institucional.

Actividades desarrolladas:

- Reuniones virtuales con personal técnico de la mancomunidad MAMUMH para establecer fecha de intercambio de experiencias.
- Obtener información de proceso de contratación de recursos humano (Gestor de proyecto e infraestructura)
- Coordinar con las mancomunidades de CODEMUSSBA en Santa Barbara y MANCOSARIJ Intibucá para que puedan recibir a la mancomunidad MAMUMH.

Resultados:

- Contratado por parte de MAMUMH el recurso humano (Gestor de proyecto e infraestructura) para fortalecer la UTI, y dar respuesta a prioridades de los municipios miembros.
- Elaborados por la MAMUMH siete perfiles de proyectos en infraestructura en el marco del Programa Nacional de Intervención a caminos productivos presentados a la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), para beneficiar a seis municipios miembros con costo de Lps 2,000,000.00 por municipio.
- Presentado por parte de la mancomunidad un informe al PMA sobre las pérdidas de producción agrícola por inundaciones en los seis municipios de Gracias a Dios.

Acciones de Seguimiento:

- Organización de intercambio de experiencia
- Seguimiento al cronograma de ejecución de los consultores contratados por MAMUMH

Firma	
Nombre de quien formula reporte	Omar Caballero R
Cargo	Jefe de la Unidad de Fortalecimiento de Gobiernos Locales y Mancomunidades.

