

	"PROGRAMAS Y PROYECTOS 2022"		
	OCTUBRE, 2022		
<i>Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911)</i>			
TRIMESTRE: 04			
Número de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
No se registra ejecución de fondos en programas y proyectos para el mes de Octubre, 2022			


Lic. Ronny Adalid García
Director de Proyectos



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO, UNO (911)

DIRECCIÓN DE PROYECTOS



**INFORME NARRATIVO SOBRE PROYECTOS DESARROLLADOS
POR EL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS NUEVE, UNO,
UNO, (911).**

TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.

OCTUBRE, 2022

INTRODUCCIÓN



El presente documento contiene información relacionada a los proyectos que se ejecutan por el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911), para el Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras. La Dirección de Proyectos de la institución, es la principal responsable de supervisar y dar control, diseño, ejecución y seguimiento a las actividades que se desarrollan en cada uno de ellos.

Los proyectos institucionales son desarrollados conforme el ciclo de vida de estos, mismo que comprende: fase de inicio, planificación, implementación, control y seguimiento, monitoreo, evaluación y culminación o cierre del mismo. Los procesos técnicos y administrativos de los proyectos que aquí se mencionan son desarrollados por el equipo técnico de la institución, conforme los lineamientos establecidos por la Dirección de Proyectos del SNE911.

OBJETIVO DE LOS PROYECTOS

Los proyectos que ejecuta el SNE911 referentes al “Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras”, tienen como propósito brindar un aporte a la sociedad hondureña en cuanto a la mejora de las condiciones de seguridad pública en ciertas ciudades del país, como ser: Tegucigalpa, Francisco Morazán, San Pedro Sula, Cortés, Santa Rosa de Copán, Copán, Tela, Atlántida y Choluteca, Choluteca, zonas donde actualmente se cuenta con un centro de Coordinaciones y Operaciones del SNE911. Mismos que efectúan la implementación de un sistema de seguridad pública adaptado a las necesidades de las ciudades que se encuentran dentro de las zonas de influencias del SNE911.





HONDURAS
MINISTERIO DE LA DEFENSA



DATOS GENERALES DEL PROYECTO

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN DEL PROYECTO EN EJECUCIÓN
Propietario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911).
Sector	Seguridad/ Seguridad Ciudadana.
Proyecto en ejecución	Ciudad Segura Comayagua, Siguatepeque.
Zona de Influencia	Comayagua, Siguatepeque y Villa de San Antonio, en el departamento de Comayagua.
Empresa ejecutora	Dynamic Corporation.
Propósito de ejecución	Fortalecimiento del Sector de Seguridad Pública de Honduras.
Patrocinador principal	Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Patrocinador Secundario	Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (SNE911).
Director de Proyecto	Lic. Ronny García
Descripción del proyecto	Construcción de obra civil (centro de operaciones) y ejecución de actividades prioritarias, relacionadas con proceso de socialización, selección de sitios para ubicación de dispositivos de seguridad y validación de estos lugares, para el óptimo funcionamiento y operatividad del SNE911, conforme los lineamientos establecidos por el Gobierno de la República de Honduras.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA

 www.911.gob.hn



HONDURAS
REPUBLICA DE LA AMÉRICA CENTRAL



DATOS ESPECIFICOS DE LOS PROYECTOS

CARACTERÍSTICAS	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS PROYECTOS QUE ACTUALMENTE SE EJECUTAN
Alcance del proyecto	Construcción del edificio para el funcionamiento del Centro de Coordinaciones y operaciones de la ciudad de Comayagua e hincado de postes para la instalación de dispositivos de seguridad (cámaras), cajas utilitarias (UB) y brazos para realizar transmisión en tiempo real.
Datos de Contacto	Lic. Ronny García, director de Proyectos del SNE911.
Fuente de Financiamiento	Tasa de Seguridad Poblacional.
Presupuesto de proyecto	Bajo administración y responsabilidad económica, financiera y gerencial de Tasa de Seguridad.
Fecha de aprobación (inicio).	01 de septiembre de 2021.
Estado actual del proyecto (etapa/fase)	Fase de ejecución e implementación.
Fecha estimada de finalización del proyecto	Se tiene contemplado culminar la obra civil (construcción del edificio), en el tercer trimestre del año 2022 y comenzar con la operatividad y funcionamiento de la plataforma tecnológica durante el resto del año 2022, ya que el proyecto en su totalidad tiene una duración aproximada de 07 años y 04 meses (2021-2028).
Observaciones al proyecto	Al culminar el mes de octubre, 2022, el proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque registra un avance general del 97%, quedando pendiente un porcentaje pequeño por ejecutar, mismos que son detalles menores de la obra. Los aspectos relacionados con: instalación de sanitarios y urinarios, secadores de mano y muebles y lavamanos en baños de hombres y mujeres, así como construcción de muro de bloque en parte posterior, ya fueron finalizadas.



SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 911
PROTEGEMOS TU VIDA

 www.911.gob.hn



ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LOS PROYECTOS DEL

SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIAS 9-1-1

En el mes de octubre de 2022, el Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), continuo dando seguimiento a las actividades técnicas y administrativas que se pudiesen desarrollar en la institución como parte de los proyectos institucionales, específicamente en lo relacionado con el proyecto: Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque y Villa de San Antonio, (construcción de la obra civil, trabajo con la plataforma tecnológica por medio del diseño, implementación, configuración e integración de esta). Con el trabajo realizado se estima que el avance del proyecto es de un 97% (pendientes detalles menores en la obra).

Las limitaciones presupuestarias del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), han imposibilitado el avance de las obras, por lo que las actividades implementadas por la Dirección de Proyectos se han concentrado en el seguimiento técnico del Proyecto Ciudad Segura Comayagua y Siguatepeque, mismo que a pesar de las dificultades administrativas que se presentan en la institución, se continúan realizando en forma constante. Los avances en la obra civil al cierre del mes de octubre, 2022, son:

- ✚ Culminación del exterior del edificio, los muros, jardineras, estacionamiento, instalación de muebles fijos, puertas, ventanas y estructuras de vidrio, instalación de lámparas y máquinas de aire acondicionado.
- ✚ Terminación en las actividades relacionadas con la instalación de pisos y cerámica en baños, instalación de inodoros, regaderas y lavamanos y piso falso.
- ✚ Instalación de cielo falso, alfombra y mobiliario en el área de monitoreo y algunas oficinas administrativas.
- ✚ Se registraron avances significativos en la instalación de equipos de Data center.
- ✚ Existe una demora significativa de tiempo en la energización de los dispositivos de seguridad (cámaras) del proyecto, por parte de la Empresa Energía Honduras (EEH).
- ✚ También se encuentra pendiente de efectuar la conexión eléctrica del edificio donde funcionará el Centro de Coordinaciones y Operaciones de la ciudad de Comayagua.



Se espera que al culminar el último trimestre del año 2022 (diciembre), el centro de coordinaciones y operaciones del Sistema Nacional de Emergencias Nueve, Uno, Uno (911), en la ciudad de Comayagua, Comayagua, se encuentre culminado y pueda iniciar sus operaciones en el año 2023.

- ❖ **Responsable de la ejecución de los proyectos:** Lic. Ronny Adalid García.
- ❖ **Cargo:** Director de Proyectos del Sistema Nacional de Emergencias 911.
- ❖ **Firma y Sello:** _____

