



Asociación
de Municipios
de Honduras

Asociación de Municipios de Honduras Gerencia de Descentralización y Desarrollo Municipal

Informe de acciones de Proyectos de Cooperación

Nombre del Proyecto	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras
Fecha del informe	30 de julio, 2022
Fuente de Financiamiento	UNION EUROPEA

Acciones desarrolladas

- Dando seguimiento a la propuesta entre Proyecto FOCAL, Proyecto FOCALMISAN y GODELH de que una forma de contribuir a que el municipio de San Francisco de Becerra formule su PDM hasta la obtención de la correspondiente certificación por parte de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJ) es que GODELH canalice recursos a la MAMNO para que esta ejecute por sí, o mediante contrataciones, el proceso de formulación de PDM según la normativa vigente.
Durante el período del informe se sostuvo comunicación vía telefónica con Arturo Girón, gerente de la UTI de MAMNO para plantear la propuesta, misma que fue bien recibida y en base a lo cual el gerente tuvo una primera comunicación con el alcalde de San Francisco de Becerra en la cual el edil manifestó su venia para el proceso.
Posteriormente, se desarrolló una gira a multipropósito a varios municipios de Olancho en la cual se visitó al alcalde de San Francisco de Becerra, Rubén López, y este se comprometió a asignar al menos tres técnicos como contraparte de la municipalidad para la formulación del PDM.
El departamento legal de AMHON, UTEP y GODELH sostuvieron reunión para establecer lineamientos sobre el tipo de documento adecuado para formalizar los acuerdos entre AMHON y MAMNO y definir algunos criterios para la buena ejecución. Ya se cuenta con un borrador del convenio que ha sido remitido a la UTI para su revisión.
- Se estableció contrato de consultoría *“Seguimiento y mejora de procesos de control interno en cuatro municipios de la Mancomunidad de Municipios del Norte de Olancho: UNION, MANGULILE, SALAMA, SAN FRANCISCO DE BECERRA”* con la consultora Nadeska Matamoros, con vigencia del 20 de julio al 4 de octubre 2022, para la ejecución de productos y actividades listados a continuación.
- Capacitaciones sobre Control Interno según ONADICI
- Diagnósticos Situacionales en cada municipalidad (ambiente, riesgos, procesos)
- Planes de mejora de las deficiencias encontradas en el diagnóstico de procesos en cada una de las municipalidades
- Implementación de Planes de Mejora en cuatro municipalidades que incluyen manuales de procesos (flujos, formatos y descripción, determinación de la codificación y organización de los expedientes)
- Manual de Autoevaluación Interna de Control Interno



- Ha dado final la realización de la consultoría Implementación Ley de Carrera Administrativa Municipal en municipios seleccionados de MAMNO, a través de la cual se desarrollaron los productos
- ✓ 8 planes de capacitación (uno por municipalidad) formulados e implementados de conformidad al tiempo y la necesidad de formación según diagnóstico.
 - ✓ Nombramiento de responsables de realizar gestiones de recursos humanos en las municipalidades. Originalmente se estableció que las municipalidades deberían contar con sus respectivas Unidades de Administración de Personal, sin embargo, debido a que se trata de municipalidades pequeñas de categoría C y D, los alcaldes determinaron que es más viable presupuestariamente y desde la cantidad de gestiones mensuales, asignar estas funciones a personal que ya estaba asignado a otras funciones, siendo en su mayoría vicealcaldes, tesoreros, o secretarios municipales. Durante la ejecución de la consultoría este personal fue capacitado para la aplicación y cumplimiento de la Ley CAM.
 - ✓ 8 Planes de Gestión Anual de Recursos Humanos.
 - ✓ POA por departamentos de unidades de cada municipalidad. Estos POA originalmente no fueron considerados entre los productos de la consultoría, sino que se esperaba alcanzar los procesos de evaluación del desempeño en base a competencias, sin embargo, esta evaluación no era factible debido a que las municipalidades no contaban con los POA por dependencias, y que es en base a estos que se desarrolla la evaluación. Por lo tanto, se acordó, desarrollar los POA y que los encargados de recursos humanos puedan realizar la evaluación a los seis meses de ejecución de los mismos. El personal municipal fue capacitado y dotado de las herramientas necesarias para realizar la evaluación del desempeño.
 - ✓ La consultoría también contemplaba la formación de expedientes de técnicos municipales para su registro en el RENTCAM, pero a pesar de la motivación que se les dio, los funcionarios municipales mostraron poco interés en la inscripción, por lo que se remitió a la SETCAM la información general, de trayectoria y contacto de personas que reúnen requisitos, para que desde esa instancia se les dé seguimiento.
 - Del 27 al 29 de julio, se realizó en la ciudad de Comayagua un taller de capacitación y trabajo para la formulación de perfiles de proyectos sociales contenidos en las políticas sociales municipales. En el taller "Diseño y Gestión de Proyectos Basados en el Modelo de Gestión del Desarrollo Social Inclusivo (MGDSI) utilizando la Metodología de Marco Lógico" participó personal administrativo, encargados de Oficinas Municipales de la Mujer y Niñez, Unidades Técnicas y UDEL de las municipalidades de La Libertad, Meambar, Ojos de Agua y Las Lajas del departamento de Comayagua.



Asociación
de Municipios
de Honduras



- Se encuentra en ejecución el proceso de seguimiento a la implementación de la metodología de simplificación de procesos en las municipalidades de La Libertad, Las Lajas, Meambar y Ojos de Agua en el departamento de Comayagua y Salamá, La Unión, Mangulile y San Francisco de Becerra en Olancho, siendo los principales avances la i) el diseño metodológico para el seguimiento y ii) aplicación de herramientas de recolección de datos y iii) elaboración de diagnósticos.
- Subvenciones para la ejecución de un proyecto dentro de las Agendas de Desarrollo Económico Local (DEL) fueron entregadas entre el 11 y 17 de noviembre 2021 a ocho municipalidades dentro del área de cobertura del proyecto. Durante el período del informe se han realizado acciones de acompañamiento para la ejecución y liquidación de fondos desde UTEP; MAMNO y GODELH.

Gracias al acompañamiento técnico y administrativo brindado por el proyecto, la UTEP y la MAMNO, a la fecha han entregado liquidaciones presupuestarias La Libertad y Ojos de Agua en Comayagua, Salamá, La Unión, Mangulile y San Francisco de Becerra, quedando pendientes Las Lajas y Meambar. Ojos de Agua y Salamá, también presentaron informe técnico final.

Firma	
Nombre de quien formula el reporte	Reina Zavala
Cargo	Enlace Técnico Proyecto

