



PROYECTOS AÑO 2015

| Numero de Proyecto | Nombre del Proyecto | Monto Ejecutado del Proyecto | % Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual |
|--------------------|--|------------------------------|--|
| 1 | Electrificación de la comunidad Unión Praga | L. 1,595,559.65 | 100% ejecutado |
| 2 | Electrificación de la comunidad Barrio Nuevo | L. 1,139,707.86 | 100% ejecutado |
| 3 | Electrificación de la comunidad Santa Fe Agrícola | L. 1,510,587.75 | 100% ejecutado |
| 4 | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad de Maye | L. 224,037.35 | 100% ejecutado |
| 5 | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad de Santo Domingo | L. 777,051.83 | 100% ejecutado |
| 6 | Construcción de un Módulo Escolar en la comunidad de San Francisco | L. 209,163.75 | 100% ejecutado |
| 7 | Construcción de cerca perimetral del cementerio municipal | L. 2,394,829.78 | 90% ejecución |




Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

| IDENTIFICACION DEL PROYECTO | |
|--|---|
| Encargado de la ejecución del Proyecto | Cristian Duron |
| Sector, sub sector | Seguridad |
| Nombre del Proyecto | Electrificación |
| Ubicación del Proyecto | Comunidad de Santa Fe Agrícola |
| Propósito | Abastecimiento con el servicio de Energía Eléctrica en la comunidad de Santa fe Agrícola. |
| Descripción del Proyecto | - Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad |
| ELABORACION DEL PROYECTO | |
| Alcance del Producto | Incrementar el desarrollo comunitario, Proyecto terminado en el tiempo planteado, Uso eficiente del servicio. |
| Impacto Ambiental | Hacia el origen un Impacto ambiental medio, Hacia el destino un impacto ambiental bajo, Hacia el entorno un impacto ambiental bajo, |
| Impacto en el terreno y saneamiento | Ninguno |
| Detalle del Encargado del Proyecto | Cristian Duron 1007- 1973-00356 |
| Fuentes de Financiamiento | Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad. |
| Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto | Septiembre 2014 |
| Estado del Proyecto(actual) | Construida al 100% |
| Costo de Financiación (Proyecto) | L. 1,510,587.75 |
| Fecha de finalización (Proyecto) | 12 de enero de 2016 |
| EJECUCION DEL PROYECTO | |
| Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral | Ninguno |
| Variación en el costo del total del proyecto | Ninguno |
| Variación en el alcance y duración del proyecto | Ninguno |
| Razón de los cambios antes mencionados | Ninguno |



Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal