

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS

RESULTADOS DE PRODUCCION DE JUNIO 2016

No.	Resultado de produccion (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quien Financia y No.)	Monto Asignado	Unidad de medida	Programación mayo 2016		Total Ejecutado		Observaciones
					Cantidad	Costo US\$	cantidad	costo US\$	
1	Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del TSC para la Lucha contra al Impunidad y Apoyo a la Transparencia	Union Europea a través de la Agencia Española de Cooperacion Internacional para el Desarrollo-AECID- Resolucion de Concesion de Subvencion -Expediente No. 2013/SPE/0400182	Euros 684,000.00	Informes de avances de consultorias/ publicaciones/ adquisiciones de equipos	3	31,902.50	3	20,765.00	<p>1. Consultoria sobre la Planificación, Organización y Funcionamiento de las Unidades de Auditoria Interna en las Instituciones operadoras de Justicia. se recibió el informe tecnico final aprobado por la AECID y se realizó el pago final de la consultoria.</p> <p>2. Consultoria Individual de Apoyo al TSC para el desarrollo del proceso y metodologías para la ejecución de Auditorías Forenses. Actualmente el manual de auditoria forense continua en revision y ajustes por la contraparte tecnica y el consultor, por lo que no se realizó el pago programado.</p> <p>3. Consultoria Individual - Apoyo a la capacidad operativa del TSC para la adecuada presentación de Pliegos de Responsabilidades (PR) y su posterior tratamiento por los operadores de justicia. La contraparte técnica de la consultoria aprobó las guías sobre pliegos de responsabilidad y se realizó el pago respectivo al consultor.</p> <p>Se realizaron cuatro (4) talleres de capacitación sobre el manual y las guías sobre Pliegos de Responsabilidad , realizados en dos jornadas: del 13 al 16 y del 27 al 30 de junio; dirigidos a personal tecnico del TSC y auditores internos de las Intituciones operadoras de justicia y ONADICI. Se capacitaron 88 empleados del TSC , 2 auditores internos de Poder Judicial, 2 de la Procuraduria General de la República y 3 de la ONADICI.</p>
2	Apoyo a la implementacion del Plan Estrategico 2014-2018 para el mejoramiento y fortalecimiento del TSC	Banco Interamericano de Desarrollo BID/ ATN-3	US\$ 576,095	Informes de avance	1	5,700.00	1	5,700.00	<p>1. Asistencia Tecnica al TSC para la puesta en funcionamiento del Sistema de Gestion de Informacion, en el marco del Memorando de Entendimiento suscrito con la EFS de Paraguay. El TSC a traves de la Dirección de Tecnología y Sistemas como contraparte tecnica, aprobó el informe sobre la asistencia proporcionada al TSC.</p> <p>Compra de equipos de computacion para el TSC. Se completó la entrega del equipo pendiente, correspondiente a una computadora portatil y un escaner de alto volumen y se efectuo el pago respectivo.</p>

Tegucigalpa MDC, 5 de julio del 2016

Conrado Gómez Briz
Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos del TSC

