

Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)
Presupuesto

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecución mayo 2022	Ejecución Acumulada	Total
1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS	114,000.00	381,963.40			114,000.00
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS Elda Yanez		381,963.40	-	381,963.40	-
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L.120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Viaticos giras de campo	98,000.00				98,000.00
2	Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)		110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		110,892.60	-	-	110,892.60
3	Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional		246,428.00			
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial (consultores en desarrollo sostenible s de r l)		246,428.00	-	246,428.00	
4	Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.	104,000.00	653,033.95			231,294.56
4.1	Contratación de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL (Nelson Rafael Durón Bustamante		187,285.28	-	89,999.99	97,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios. (Jose Antonio Gonzalez Nelson Rafael Bustamante		301,462.03	-	285,850.00	15,612.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.		164,286.64	-	149,889.40	14,397.24
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L.120,000.00 -L.16,000.00 = L.104,000.00)	104,000.00				104,000.00
5	Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.	40,000.00	404,142.17			19,362.05
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoria A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17	-	424,780.12	-20,637.95
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres.	40,000.00		-	-	40,000.00
	Total	258,000.00	1,796,460.12	-	1,578,910.91	475,549.21

Tegucigalpa M,D,C 03 de junio 2022



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
Lic. Sandra Vanessa Pacheco



Gerencia Descentralización
Lic. Luis Castillo



PROYECTO
TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON) CUADRO DE AVANCE

may-22

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	1,578,910.91	76.85%

Tegucigalpa m,d,c 03 junio 2022

Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos
Lic. Sandra Vanessa Pacheco



PROYECTO
TRANSFORMANDO SISTEMAS
DE MERCADO

CONSTANCIA

Durante el mes de mayo del 2022 en el Proyecto **“Transformando Sistemas de Mercado de Honduras**. No se emitieron órdenes de compra.

Tegucigalpa M, D, C 03 de junio 2022




Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
Lic. Sandra Vanessa Pacheco