



Asociación
de Municipios
de Honduras

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras

AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de junio del año 2022

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecucion junio	Ejecucion acumulada	Disponible
Recursos Humanos					
1.1.1.1	Coordinación del proyecto	L. 1,958,906.95	L. 49,915.67	L. 1,832,867.92	L. 126,039.03
1.3.2.1	Local (personal AMHON asignado a la acción)	L. 163,501.33	L. 1,051.00	L. 94,952.36	L. 68,548.97
2.2	Transporte Local	L. 54,794.60	L. 1,145.10	L. 16,999.38	L. 37,795.22
3.1.1 A.2.3	Gastos de alquiler de vehículo para giras de campo	L. 52,142.86	L. 2,499.75	L. 32,745.75	L. 19,397.11
3.2.1.1	Computadoras SAFT	L. 160,000.00	L. -	L. 160,000.00	L. -
3.2.1.2	Impresora matricial para proceso de facturación	L. 48,000.00	L. -	L. 46,301.30	L. 1,698.70
4.3	Material Fungible (Material de Oficina)	L. 261,397.91	L. -	L. 107,762.95	L. 153,634.96
5.1.1	Publicaciones varias	L. 201,894.81	L. -	L. 10,764.00	L. 191,130.81
5.1.2 A.1.5.	Publicación de los 3 modelos de gestión diseñados en el marco del proyecto	L. 431,506.85	L. -	L. -	L. 431,506.85
5.2.1 A.1.1	Asistencia técnica para diseñar e implementar una Unidad de Estadísticas Municipales en la AMHON.	L. 350,000.00	L. -	L. 228,541.44	L. 121,458.56
5.2.2 A.1.2	Asistencia técnica para diseñar software que permita procesar información municipal	L. 359,491.90	L. -	L. 359,493.34	L. -1.44
5.2.3 A.1.3	Asistencia técnica para el diseño de página web de AMHON	L. 25,400.00	L. -	L. 25,400.00	L. -
5.2.4 A.1.	Asistencia técnica para la construcción del modelo de gestión municipal en desarrollo social, definiendo herramientas de planificación, presupuesto y ejecución en materia social	L. 300,000.00	L. -	L. 300,000.00	L. -
5.2.5 A.1.6	Levantamiento del Índice de Desarrollo Mancomunado (IDIM)	L. 222,472.12	L. -	L. 222,472.12	L. -
5.2.6 A.1.11	Asesoría técnica en la formulación e implementación de planes de desarrollo municipal (PDM), a un municipio de MAMUDEC, un municipio de MAMNO y a las Unidades Técnicas Intermunicipales (UTIs) mediante procesos de facilitación y	L. 108,000.00	L. -	L. -	L. 108,000.00
5.2.7 A.1.12	Asistencia Técnica para la mejorar los controles internos administrativos, mediante la implementación de la metodología de la oficina Nacional de desarrollo integral del control interno	L. 816,000.00	L. -	L. 709,395.90	L. 106,604.10
5.2.8 A.1.13	Asistencia Técnica para la Elaboración o Actualización de los manuales de carrera Administrativa Municipal	L. 343,170.00	L. -	L. 338,000.00	L. 5,170.00
5.2.9 A.1.15	Asistencia técnica para facilitar la organización y funcionamiento de la Unidad Técnica Municipal (UTM), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO como una instancia técnica que garantiza el trabajo de equipo para el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos municipales, a partir de los procesos de carrera administrativa municipal implementados.	L. 231,000.00	L. -	L. 231,000.00	L. -
5.2.10 A.1.16	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación de la metodología del Sistema Administrativo Municipal Integrado (SAMI), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO, que permita alinear a los municipios con la cuenta única del Estado en cumplimiento del marco legal vigente.	L. 344,741.10	L. -	L. 344,672.28	L. 68.82
5.2.11 A.1.17	Asistencia técnica y/o asesoría para la implementación del Sistema Administrativo Financiero Tributario (SAFT), en 4 municipios de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO debido a que la metodología SAMI, no cuenta en su sistema con los módulos necesarios para las unidades responsables de la recaudación municipal.	L. 99,070.00	L. -	L. 99,000.00	L. 70.00
5.2.12 A.1.19	Asistencia Técnica para el diseño de módulo curricular orientada a la capacitación al personal técnico municipal del área de contabilidad financiera.	L. 50,000.00	L. -	L. 50,000.00	L. -
5.2.13 A.2.2	Asistencia técnica para la implementación del modelo de gestión municipal en desarrollo social propuesto por la AMHON, en cuatro municipalidades de MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad de MAMNO.	L. 469,863.70	L. -	L. 240,000.00	L. 229,863.70
5.2.14 A.2.3	Asistencia Técnica para facilitar el desarrollo de un proyecto piloto de aplicación de políticas públicas sociales (derivadas del modelo de gestión) en un municipio de la mancomunidad MAMUDEC y un municipio de la Mancomunidad MAMNO.	L. 111,950.00	L. -	L. -	L. 111,950.00
5.2.15 A.3.1	Asistencia Técnica para la creación de un modelo de gestión de desarrollo económico social DEL de AMHON	L. 90,000.00	L. -	L. 90,000.00	L. -
5.2.16 A.3.3	Asistencia técnica en la conformación de Unidades de Desarrollo Económico Local o en su defecto en la definición de funciones DEL dentro de la dependencia municipal.	L. 292,800.00	L. -	L. -	L. 292,800.00
5.2.17 (R3) A.3.4	Asistencia técnica para la elaboración e implementación de 4 agendas de desarrollo económico local inclusivas en la mancomunidad MAMUDEC y MAMNO	L. 502,356.34	L. -	L. 48,000.00	L. 454,356.34



Asociación
de Municipios
de Honduras

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras

AMHON/UE

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de junio del año 2022

Código	Descripción	Total Lempiras	Ejecución junio	Ejecución acumulada	Disponible
5.2.18.A.3.2	Asistencia técnica para la definición de un modelo de simplificación de trámites administrativos a nivel municipal, para aplicación en municipios de categoría C y D orientado a facilitar el clima de inversión a nivel local.	L. 195,000.00	L. -	L. 195,000.00	L. -
5.2.19.(R3).A.3.6	Asistencia técnica para la implementación del modelo de simplificación de trámites administrativos para el otorgamiento de permisos de operación para negocios, para facilitar la apertura y operación de micro, pequeñas y medianas empresas y permisos de construcción ya sea para personas naturales o empresas, en 4 municipios de MAMUDEC y 4 municipios de MAMNO.	L. 395,815.64	L. -	L. 338,000.00	L. 57,815.64
5.3	Verificación de auditoría externa	L. 200,000.00			L. 200,000.00
5.7.1.(R1).A.1.5.a	Socialización de modelos de gestión desarrollados en el marco del proyecto con los alcaldes y alcaldesas en foros regionales institucionales.	L. -	L. -	L. -	L. -
5.7.2.(R1).A.1.6.a	Desarrollo de dos (2) talleres para el levantamiento del IDIM y Plan de capacitación (MAMUDEC y MAMNO).	L. -	L. -	L. -	L. -
5.7.3.(R1).A.1.6.b	Desarrollo de 8 talleres de capacitación y trabajo para la elaboración del PEDM y Reproducción de materiales (MAMUDEC y MAMNO), con actores claves territorio.	L. 47,397.33	L. 22,147.00	L. 36,891.80	L. 10,505.53
5.7.3.(R1).A.1.8	Dos Capacitaciones a autoridades y técnicos de las mancomunidades en temas de desarrollo económico, social y ambiente, bajo un enfoque de cumplimiento de derechos inclusivos, en consonancia con las competencias derivadas en la Ley de Municipalidades.	L. 16,240.00	L. -	L. 14,104.30	L. 2,135.70
5.7.4.A.1.14	Capacitación y Asesoría a 4 de MAMUDEC y 4 Municipios de MAMNO por parte de SETCAM	L. 17,400.00	L. -	L. 13,287.41	L. 4,112.59
5.7.5.A.1.18	Asesoría y capacitación para la recuperación de la mora Tributaria	L. 77,729.77	L. -	L. 77,729.77	L. -
5.7.6.A.1.20	Desarrollar talleres de capacitación a los contadores municipales y personal de la Unidad Técnica Intermunicipal de 4 municipios de la mancomunidad MAMUDEC y 4 municipios de la mancomunidad MAMNO con base al módulo curricular elaborado en conjunto entre la AMHON, la Contaduría General de la República, SETCAM e IHER.	L. 100,850.00	L. -	L. 690.00	L. 100,160.00
5.7.7.(R2).A.2.1	Ocho (8) Capacitaciones a autoridades y técnicos municipales de 19 municipios y a coordinadores de UTIS de MAMUDEC y MAMNO para la implementación de una política pública en materia social.	L. 98,360.28	L. -	L. 98,491.75	L. -131.47
5.7.8.(R3).A.3.2	Diez capacitaciones a autoridades, técnicos municipales, sectores económicos locales de cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMUDEC y cuatro municipalidades de la mancomunidad MAMNO.	L. 64,383.66	L. -	L. 15,758.05	L. 48,625.61
5.8.1	Libretas Banners Camisetas, chalecos, promocionales	L. 122,251.96	L. -	L. 58,719.00	L. 63,532.96
5.8.2	Eventos de lanzamiento y cierre del proyecto	L. 240,000.00	L. -	L. 19,104.75	L. 220,895.25
6.1.(R1).A.1.10	Subvenciones en cascada, con el fin de apoyar financieramente el desarrollo de	L. 1,095,890.40	L. -	L. 557,000.00	L. 538,890.40
6.2.(R2).A.2.4	Subvenciones en cascada, para apoyar financieramente la formulación o la	L. 2,191,780.82	L. -	L. -	L. 2,191,780.82
6.3.(R3).A.3.7	Subvenciones en cascada a igual número de municipios, para apoyar	L. 2,465,753.42	L. 472,000.00	L. 2,235,000.00	L. 230,753.42
6.4	Emergencia por pandemia COVID-19 (Insumos de Bioseguridad)	L. 236,253.97	L. -	L. 250,637.46	L. -14,383.49
8	Costos Indirectos	L. 690,055.90	L. -	L. 9,416.04	L. 680,639.86
10	Provisión para la reserva de imprevistos (máximo 5% del punto 7, subtotal de los costos directos elegibles de la acción)	L. 835,742.47	L. -	L. -	L. 835,742.47
	Total	L. 17,139,366.08	L. 548,758.52	L. 9,508,199.07	L. 7,631,167.01

Tegucigalpa M.D.C 05 de julio del 2022





Asociación
de Municipios
de Honduras

Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras

AMHON/UE

Informe de avance a junio 2022

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
Subvención de Monto Fijo N.º CSO-LA/2018/402-690	Proyecto Apoyo a las Autoridades Locales en el Fortalecimiento de su rol como actores clave para la Gobernanza y Desarrollo de Honduras	L. 9,508,199.07	55.48%

Tegucigalpa M.D.C. 05 de julio del 2022



Lic. Sandra Pacheco.
Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos