



PROYECTO  
TRANSFORMANDO SISTEMAS  
DE MERCADOS


Proyecto Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON)  
Presupuesto

N°	ACTIVIDAD/HITO	Fondos AMHON	Fondos TMS a desembolsar por hitos	Ejecucion julio 2022	Ejecucion Acumulada	Total
1	<b>Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS</b>	114,000.00	381,963.40			114,000.00
1.1	Contratación de consultoría como enlace entre AMHON y TMS Eida Yanez		381,963.40		381,963.40	
1.2	Complemento de pago de consultor con remanentes del año 2019 (L. 120,000.00)	16,000.00				16,000.00
1.3	Viajeros giras de campo	98,000.00				98,000.00
2	<b>Fortalecimiento de capacidades para el diseño y ejecución de Planes de Arbitrios (PDA)</b>		110,892.60			110,892.60
2.1	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres		110,892.60			110,892.60
3	<b>Actividad: Encuesta de resiliencia empresarial con representatividad nacional</b>		246,428.00			
	Contratación de consultoría para desarrollo de encuesta de resiliencia empresarial (consultores en desarrollo sostenible s de r :)		246,428.00		246,428.00	
4	<b>Actividad: Formación teórico-práctica para la construcción de Agendas de Desarrollo Económico Local.</b>	104,000.00	653,033.95			231,294.56
4.1	Contribución de consultoría para desarrollo de curso formativo en la construcción de Agendas DEL. Nelson Rafael Bustamante		187,285.28		89,999.99	97,285.29
4.2	Contratación de consultoría para formulación de Agendas DEL en 5 municipios. ( Jose Antonio Gonzalez Nelson Rafael Bustamante		301,462.03		285,850.00	15,612.03
4.3	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres		164,286.64		149,889.40	14,397.24
4.4	Fondo para la implementación de Agendas DEL (fondos remanentes de fase 1 de TMS, L. 120,000.00 -L. 16,000.00 = L. 104,000.00)	104,000.00				104,000.00
5	<b>Asistencia técnica para la construcción de un modelo de simplificación de procedimientos administrativos para municipalidades A y B.</b>	40,000.00	404,142.17			19,362.05
	Contratación de consultoría para desarrollo del modelo de Simplificación Administrativo Municipal para municipalidades categoría A y B e implementación en 5 municipios.		404,142.17		424,780.12	-20,637.95
	Alimentación, hospedaje para talleres, reconocimiento de gastos de transporte a invitados a talleres	40,000.00				40,000.00
	<b>Total</b>	<b>258,000.00</b>	<b>1,796,460.12</b>	<b>-</b>	<b>1,578,910.91</b>	<b>475,549.21</b>

Tegucigalpa M,D,C 05 de agosto 2022


  
 UNIDAD TECNICA EJECUTORA DE PROYECTOS
   

  
 Unidad Tecnica Ejecutora de Proyectos
   
 Lic. Sandra Vanessa Pacheco


  
 GERENCIA TECNICA DE DESCENTRALIZACION Y DESARROLLO MUNICIPAL
   

  
 Gerencia de Descentralizacion
   
 Lic. Luis Castillo



PROYECTO  
TRANSFORMANDO SISTEMAS  
DE MERCADO

## Transformando Sistema de Mercados (TMS-USAID-AMHON) CUADRO DE AVANCE

jul-22

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
PIF-2020-47	TRANSFORMANDO SISTEMAS DE MERCADO	<b>1,578,910.91</b>	<b>76.85%</b>

Tegucigalpa MDC 05 agosto del 2022



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos  
Lic. Sandra Vanessa Pacheco



PROYECTO  
TRANSFORMANDO SISTEMAS  
DE MERCADO

## CONSTANCIA

Durante el mes de julio del 2022 en el Proyecto **“Transformando Sistemas de Mercado de Honduras**. No se emitieron órdenes de compra.

Tegucigalpa M, D, C 05 de agosto 2022



Lic. Sandra Pacheco

Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos