



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO

PROGRAMA DE EDUCACION


MES DE AGOSTO 2022

OBJETIVO: Facilitar a la poblacion de los centros educativo de la zona Urbana y Rural del Municipio de Comayagua, los espacios, los medios pedagogicos que permitan desarrollar los programas, de enseñanza aprendizaje que garantice una educacion de calidad.

No	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANACIERO	FISICO	
1	Mejoramiento De Centro Educativo	Santa Rosa De Buenas Noches	Varios	1/8/2022	2 Meses	Ramon Cortes	140-2022	634,550.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
2	Mejoramiento De Escuela Hogar Nazareth	Tenguaje	Varios	1/8/2022	2 Meses	Kelly Pacheco	143-2022	246,000.06	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
3	Mejoramiento De Centro Educativo "Japon"	Col. Fiallos	Varios	1/8/2022	2 Meses	Rodyn Machado	148-2022	122,307.50	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
4	Mejoramiento De Centro Educativo	La Sampedrana	Varios	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143262	20,877.00	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
5	Mejoramiento De Anexo De Escuela	Los Toriles	Varios	15/8/2022	2 Meses	Ramon Cortes	171-2022	300,809.70	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



6	Construccion Aula Escuela Mercedes	San Antonio El Matazano	Varios	22/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143581	16,746.01	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
7	Mejoramamiento De Centro Educativo	La Mora II	Varios	22/8/2022	2 Meses	Jose Muñoz	182-2022	98,830.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
8	Mejoramamiento De Kinder Carlos Miranda	Barrio Cerro El Nance	Varios	26/8/2022	2 Meses	J. Santos Diaz	184-2022	11,068.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
9	Mejoramamiento De Centro Educativo	Ojo De Agua	Varios	26/8/2022	2 Meses	Ever Gomez	185-2022	409,541.10	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
10	Mejoramamiento De Centro Educativo	El Taladro	Varios	26/8/2022	2 Meses	Odair Guzman	186-2022	355,670.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
11	Mejoramamiento De Centro Educativo	La Jaguita	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Muñoz	58,681.25	58,681.25	60%	Elaboracion De Orden De Compra Por Materiales.
12	Mejoramamiento De Centro Educativo	Barrio La Independencia	Varios	30/8/2022	2 Meses	Mauricio Espinoza	78,349.51	78,349.51	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE AGOSTO 2022