



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE AGOSTO 2022

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

N	NOMBRE	UBICACIÓN	N° FAMILIA BENEFICIADA	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Construcción De Ecofogones	Matazano N°2	Varios	13/6/2022	2 Meses	Ramon Cardenas Sun Ceramicas	142432 142443	125,013.48	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
2	Construcción De Ecofogones	Col. 1 De Mayo	Varios	13/6/2022	2 Meses	Sun Ceramica Argos	142433 142444	125,349.12	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
3	Mejoramiento De Vivienda: Miguel Bonilla	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	142718 142765	8,159.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
4	Mejoramiento De Vivienda: Laila Galo	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142720	3,900.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
5	Mejoramiento De Vivienda: Maria Elena Mejia	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142721	6,065.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
6	Mejoramiento De Vivienda: Yareli Suyapa Hernandez	Valle De Angeles	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142723	992,167.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



7	Mejoramiento De Vivienda: Jessica Recarte	Col. 9 De Marzo	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua Roca Firme	142725 142779	3,900.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
8	Mejoramiento De Vivienda: Ingrid Velasquez	El Sauce	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142726	16,110.04	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
9	Mejoramiento De Vivienda: Sebastian Mejia	Voluntades Unidas	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142727	9,870.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
10	Mejoramiento De Vivienda: Elvin Euceda	El Tamarindo	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142731	17,390.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
11	Mejoramiento De Vivienda: Idalia Gonzales	Barrio Cabañas	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142732	7,010.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
12	Mejoramiento De Vivienda: Antonia Santos	El Taladro	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142733	8,880.07	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
13	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Sanchez Irias	Lagunitas Esquipulas	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142734	6,845.69	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
14	Mejoramiento De Vivienda: Maura Calix	El Ocotillal	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142735	9,532.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
15	Mejoramiento De Vivienda: Evangelista Beltran	Plan De Rosa	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142736	5,881.79	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



16	Mejoramiento De Vivienda: Yoni Maldonado	Santa Cruz De Lagunetas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142737	13,627.87	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
17	Mejoramiento De Vivienda	Buena Vista El Volcan	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142738	32,263.78	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
18	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Susana Muñoz	El Ciruelo	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142740	8,700.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
19	Mejoramiento De 4 Viviendas	Sitio Matazano Quebrada De Agua	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142743	19,008.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
20	Mejoramiento De Vivienda: Blanca Vasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua Ferreteria El Jordan	142744 142746	9,694.69	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
21	Mejoramiento De Vivienda: Liduvina Castillo	Los Almendros	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua La Central Agroferretera	142748 142750	9,785.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
22	Mejoramiento De Vivienda: Carlos Joel Perez	El Sauce	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142751	3,574.95	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
23	Mejoramiento De Vivienda: Rodolfo Castañeda	Barrio Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142752	6,295.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
24	Mejoramiento De Vivienda	Los Llanitos	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques	142753 142754	10,810.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



25	Mejoramiento De Vivienda: Cindy Medrano	El Taladro	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142755	5,699.98	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
26	Mejoramiento De Vivienda: Dany Solano Garcia	La Guama	1	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142757	4,110.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
27	Mejoramiento De Vivienda: Ena Idalia Ramos	Las Mesas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142758	6,010.02	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
28	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Dominguez	Barrio Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142759	19,780.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
29	Mejoramiento De Vivienda	Arenales El Zorzal	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	142760	2,912.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
30	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Dominguez	B° Cerro El Nance	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142761	9,100.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
31	Mejoramiento De Vivienda: Maria Elena Mejia	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	142762	3,900.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
32	Mejoramiento De Vivienda: Margarita Mejia	Palmerola N°1	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme Fabrica De Bloques	142764 142789	36,350.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
33	Mejoramiento De Vivienda: Osiris Garrido	Col. Ivan Betancorth	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142769	10,669.87	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



34	Mejoramiento De Vivienda: Lorena Cantor	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142770	7,060.08	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
35	Mejoramiento De Vivienda: Roberto Castro	El Zorzal	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142771	4,072.92	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
36	Mejoramiento De Vivienda: Ana Velasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142776	6,480.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
37	Mejoramiento De Vivienda: Gloria Padilla	Palo Pintado	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques Comayagua	142772 142786	18,359.52	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
38	Mejoramiento De Vivienda: Elmer Argueta	San Antonio De Cañas	1	4/7/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	142773	37,139.54	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
39	Mejoramiento De Vivienda: Ana Velasquez	El Negrito	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142776	6,480.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
40	Mejoramiento De Vivienda: Alma Dominguez	Col. Fuerzas Armadas	1	4/7/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	142777	5,940.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
41	Mejoramiento De Vivienda: Mayra Martinez	El Paraiso	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142778	8,979.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
42	Mejoramiento De Vivienda: Mirna Alvarado	Las Anonas	1	4/7/2022	2 Meses	Roca Firme	142780	4,609.92	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



43	Mejoramiento De Vivienda	El Taladro	Varios	4/7/2022	2 Meses	La Ferre	142787	52,474.00	80%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
44	Construccion De 43 Pilas Moviles	San Antonio De Cañas	Varios	1/8/2022	2 Meses	Santos Mejia	131-2022	18,000.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
45	Mejoramiento De Vivienda: Ada Maritza Avila	Col. Sagrado Corazon	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143281	6,192.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
46	Mejoramiento De Vivienda: Fany Umanzor Castañeda	La Sabana	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143282 143283	11,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
47	Mejoramiento De Vivienda: Jesus Maria Lopez	Col. 25 De Octubre	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143284	3,600.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
48	Mejoramiento De Vivienda: Nely Gutierrez	El Chilar	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143285	5,000.03	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
49	Mejoramiento De Vivienda: Justo Saravia Maldonado	La Cidra	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme Construbloque	143286 143287	14,114.93	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
50	Mejoramiento De Vivienda: Ana Luz Tejada	La Cooperativa	1	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria La Ferre	143289	6,660.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
51	Mejoramiento De Vivienda: Walter Aguilar	El Duraznal	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143290	12,964.02	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature or initials.

52	Mejoramiento De Vivienda: Karen Morales	San Jose De La Mora	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143291	11,904.96	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
53	Mejoramiento De Vivienda: Sonia Magdalena	Capiro	1	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan Construbloques	143292 143293	15,730.31	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
54	Mejoramiento De Vivienda:Orbin Nolasco	Cantoral	1	5/8/2022	2 Meses	La Ferre	143294	40,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
55	Mejoramiento De Vivienda: Karla Murillo	Capiro	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143295	4,364.02	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
56	Mejoramiento De Vivienda: Luz Marina Lara	Concepcion De Rio Blanco	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143296	5,889.90	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
57	Mejoramiento De Vivienda: Sandra Chavez	Col. Brisas De Suyapa	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme Construbloques	143298 143297	12,480.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
58	Mejoramiento De Vivienda: Jose Ramirez	Col. Sagrado Corazon	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143299	4,839.94	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
59	Mejoramiento De Vivienda: Marlen Suyapa Gacia	Col. Brisas De Suyapa 2	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria Construbloques	143300 143301	4,580.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
60	Mejoramiento De Vivienda: Ariel David Mejia	Barrio Los Lirios	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143302	6,799.89	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



61	Mejoramiento De Vivienda: Erika Vanessa Carranza	Palo Bintado	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143303	3,240.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
62	Mejoramiento De Vivienda: Darli Dariela Gomez	Col. Sagrado Corazon	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143307	4,549.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
63	Mejoramiento De Vivienda: Kerlin Janina Herrera	Mata De Platano	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques	143252 143251	5,950.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
64	Mejoramiento De Vivienda: Digna Alvarado	Capiro	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme Construbloques	143254 143253	11,005.87	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
65	Mejoramiento De Vivienda	El Chilar	Varios	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143255	58,799.50	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
66	Mejoramiento De Vivienda: Lesli Calix / Wilfredo Rivera	El Sauce	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143258	15,210.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
67	Mejoramiento De Vivienda: Rosa Salguero	Col Nueva Comayagua	1	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143260	6,600.01	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
68	Mejoramiento De Vivienda: Fredy Rios	El Jicarito	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143264	9,339.90	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
69	Mejoramiento De Vivienda: Mercedes Alvarado	Toriles	1	5/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143266	4,320.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



70	Mejoramiento De Vivienda: Maria Ulloa	Col. Bella Vista	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143267	5,760.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
71	Mejoramiento De Vivienda: Jose Aguilar	Veracruz	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143269	9,599.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
72	Mejoramiento De Vivienda	Pajonal	Varios	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques	143275 143274	20,400.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
73	Mejoramiento De Vivienda: Rene Meza	Col. Milagro De Dios	1	5/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera Construbloques	143276 143277	9,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
74	Mejoramiento De Vivienda: Salvador Fonseca	Cacahuapa	1	5/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143280	6,908.05	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
75	Mejoramiento De Vivienda: Maria Ulloa	Col. Bella Vista	1	5/8/2022	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	143268	3,450.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
76	Mejoramiento De Vivienda: Jose Vasquez	Veracruz	1	5/8/2022	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	143270	9,660.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
77	Mejoramiento De Vivienda: Jose Armando Ramirez	Col. Sagrado Corazon	1	5/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143324	5,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
78	Mejoramiento De Vivienda: Dariela Gomez	Col. Sagrado Corazon	1	5/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143306	3,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



79	Construccion De Ecofogones	Planes Del Hormiguero	Varios	5/8/2022	2 Meses	ARGOS La Central Agroferreteria ENASA	143341 143344 143345 143347	40,395.42	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
80	Construccion De Ecofogones	Pajonal	Varios	5/8/2022	2 Meses	ARGOS Ferreteria El Jordan Ramon Cardenas ENASA Honduras	143342 143343 143346	48,327.46	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
81	Construccion De Ecofogones	Col. Primero De Mayo	Varios	5/8/2022	2 Meses	Ramon Cardenas	143348	17,280.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
82	Construccion De Ecofogones	Matasano #2	Varios	5/8/2022	2 Meses	Ramon Cardenas	143349	19,080.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
83	Construccion De Pilas	El Taladro	Varios	5/8/2022	2 Meses	ARGOS	143340	58,617.81	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
84	Mejoramamiento De : Ena Villatoro	Barrio Lourdes	1	11/8/2022	2 Meses	Fabrica De Bloques Moncada	143271	2,760.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
85	Mejoramamiento De Vivienda: Rosa Santos	Brisas De Suyapa 2	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143429	5,819.98	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
86	Mejoramamiento De Vivienda: Ramon Muñoz	Brisas De Suyapa 3	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143430	7,328.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
87	Mejoramamiento De Vivienda: Victorina Sanchez	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143431	5,704.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



Handwritten signature


88	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Guzman	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143432	3,687.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
89	Mejoramiento De Vivienda: Leyli Argentina	Capiro	1	11/8/2022	2 Meses	Roca Firme	143434	6,060.04	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
90	Mejoramiento De Vivienda: Alejandro Montoya	El Tule	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143435	7,260.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
91	Mejoramiento De Vivienda: Pedro Pablo Acosta	Rio Negro	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143436	5,240.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
92	Mejoramiento De Vivienda: Paula Mendoza	Barrio La Guama	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143437	7,840.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
93	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Orellana	El Zarzal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143439	2,380.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
94	Mejoramiento De Vivienda: Gladis Mejia	Ocotillal	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143440	4,862.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
95	Mejoramiento De Vivienda: Belkis Gomez	Col. Sagrado Corazon	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143441	9,750.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
96	Mejoramiento De Vivienda: Dominga Gutierrez	San Francisco De La Ceibita	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143443	10,882.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.




97	Mejoramiento De Vivienda: Terencio Martinez	El Volcan	1	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143444	2,992.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
98	Mejoramiento De Vivienda: Allan Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	La Ferre	143451	7,685.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
99	Mejoramiento De Vivienda: Victorina Asturias	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143484	5,200.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
100	Mejoramiento De Vivienda: Sandy Yasmina	Col. Valladolid	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143485	6,500.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
101	Construccion De 107 Pilas	El Taladro	Varios	11/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143456	98,871.99	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
102	Mejoramiento De Vivienda	Pajonal	Varios	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143487	11,700.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
103	Mejoramiento De Vivienda: Allan Yovany Fonseca	La Laguna	1	11/8/2022	2 Meses	Construbloques Comayagua	143488	1,300.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
104	Mejoramiento De Vivienda: Ena Villatoro	Barrio Lourdes	1	11/8/2022	2 Meses	La Central Agroferretera	143492	4,212.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
105	Mejoramiento De Vivienda: Lenin Trinidad	Concepcion De Rio Blanco	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143597	10,835.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



106	Mejoramiento De Vivienda: Selvin Hernandez	Col. Ivan Betancorth	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143599	14,140.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
107	Mejoramiento De Vivienda: Maria Medina	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143601	2,255.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
108	Mejoramiento De Vivienda: Jose Maria Alcerro	Lomas Del Rio	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143603	8,510.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
109	Mejoramiento De Vivienda: Maria Cristina Ulloa	Plan De La Rosa	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143606	6,360.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
110	Mejoramiento De Vivienda: Xenia Castro	Col. Milagro De Dios	1	19/8/2022	2 Meses	La Central Agroferreteria	143607	10,090.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
111	Mejoramiento De Vivienda	La Flor	Varios	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143608	77,698.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
112	Mejoramiento De Vivienda: Jose Martinez	Barrio La Independencia	1	19/8/2022	2 Meses	La Ferre	143612	11,802.60	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
113	Mejoramiento De Vivienda: Lucio Yanes	Rio Negro	1	19/8/2022	2 Meses	Ferreteria El Jordan	143613	10,133.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
114	Construccion De Ecofogones	Guachipilin	Varios	19/8/2022	2 Meses	ENASA HONDURAS Ferreteria El Jordan Ramon	143625 143626 143637	21,369.06	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.



115	Construccion De 107 Pilas	El Taladro	Varios	22/8/2022	2 Meses	Leonel Gonzales	183-2022	43,600.00	60%	Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales.
116	Construccion De 44 Letrinas Sanitarias	Buena Vista El Volcan	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	189-2022	265,100.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.
117	Construccion De 20 Letrinas	Danta/Planes	Varios	26/8/2022	2 Meses	Jose Santos Velasquez	192-2022	121,900.00	60%	Elaboracion de orden de compra por materiales.



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE AGOSTO 2022