

Informe de ejecución presupuestaria durante el mes de julio, 2022

Productos	Actividades	Sub actividades	Categoría de gasto	Cuenta de Atlas					
					Total Presupuesto	Ejecucion de julio	Ejecucion acumulada	Disponibilidad	
1.1. Fortalecidas las capacidades técnicas de las mujeres electas para la veeduría social, participación política, gestión municipal y planificación desde un enfoque de género	1.1.1. Realizar una convocatoria abierta para la escogencia de las participantes con base en criterios establecidos los procesos de formación con las mujeres electas	1.1. Invitación a participar a través de los medios digitales de la AMHON disponibles.	N/A	N/A	-				
		2. Revisión, evaluación y selección de las aplicaciones de los municipios. Interesados.	Contratos de Servicio	71405 Contratos de Servicio	6,000.00			6,000.00	
		3.- Notificación oficial a los municipios seleccionados e iniciada coordinación para la implementación del proceso.	N/A	N/A	-			-	
	1.1.2. Desarrollar los procesos de formación con las mujeres electas	1.- Suscrito convenio o contrato con entidad académica para la administración y/o tutorado de los procesos formativos.	Contrato de servicio Servicio de capacitación	72145 Contrato de servicio Servicio de capacitación	600,000.00			600,000.00	
		2.- Matricula de mujeres electas participantes en el proceso.	Cargos de telefonía móvil	72425 Cargos de telefonía móvil	28,000.00			28,000.00	
		3.- Inauguración del proceso. formativo con autoridades y mujeres regidoras participantes. 4.- Desarrollo del Proceso.	Contrato de servicio Servicio de capacitación	72145 Contrato de servicio Servicio de capacitación	7,500.00			7,500.00	
1.2. Las mujeres electas intercambian experiencias con pares y otras instituciones/organizaciones de sociedad civil nacionales o regionales para identificar y evaluar buenas prácticas y lecciones aprendidas en la gestión y planificación municipal desde un enfoque de género	1.2.1. Organizar y promover espacios para los intercambios de experiencias	1.- Planificación, organización y ejecución de jornadas de intercambio con las participantes, a fin de conocer experiencias municipales exitosas, sobre la participación de las mujeres regidoras en el gobierno municipal.	Contrato de servicio Servicio de capacitación	72145 Contrato de servicio Servicio de capacitación	85,972.30			85,972.30	
		1.- Documentar los hallazgos y buenas prácticas de los intercambios desarrollados.	N/A	N/A	-			-	
	1.2.2. Sistematizar los procesos de intercambios de experiencia	2.- Producción de video sobre buenas practica de partición de las mujeres en los gobiernos municipales.	4. Viajes (incluyendo hospedaje, alimentación equipo)		71620 viatico Local	34,402.00	3,920.00	53,004.50	(18,602.50)
Total Resultado 1					761,874.30	3,920.00	53,004.50	708,869.80	
RESULTADO 2 Políticas públicas municipales y practicas organizacionales (AMHON) para la disminución de las brechas de desigualdad de genero y de aumento de la participación ciudadana son impulsadas									

2.1. La Comisión de Genero de la AMHON es fortalecida y apoyada técnicamente.	2.1.1 Realizar un diagnostico a la Comisión de genero para definir vacios y necesidades de fortalecimiento	1.- Desarrolladas jornadas de trabajo con la comisión de genero de AMHON y personal técnico vinculado a la temática.	Viajes (incluyendo hospedaje, alimentacion equipo)	71620 viatico Local	86,923.190		86,923.190	
		2.- Revisión y actualización del reglamento de funcionamiento de la Comisión de Genero de la AMHON.	Viajes (incluyendo hospedaje, alimentacion equipo)					
		3.- Formulada agenda estratégica de trabajo de la Comisión de Genero.	Viajes (incluyendo hospedaje, alimentacion equipo)					
	2.1.2. Desarrollar e implementar un plan de fortalecimiento de la Comisión de Genero	1.- Presentado y socializado Plan de Trabajo y propuesta de fortalecimiento de la Comisión de Genero de la AMHON.	Viajes (incluyendo hospedaje, alimentacion equipo)					
2.2. Diseñada e implementada una estrategia de acompañamiento especializado a las mujeres electas para el diseño y presentación de políticas públicas orientadas a la disminución de las brechas de desigualdad de género	2.2.1. Diseñar e implementar la estrategia de acompañamiento	1.- Contratada asistencia técnica para coordinación y condición de la agenda institucional de género y las acciones derivadas del convenio AMHON-ONUMUJERES.	Consultor nacional Corto Plazo Técnico	71305 Consultor nacional Corto Plazo Técnico	240,000.00		240,000.00	
			4. Viajes (incluyendo hospedaje, alimentacion equipo)	71620 viatico Local	35,640.00		35,640.00	
Total Resultado 2					362,563.19	-	362,563.19	
Total Resultados 1 y 2					1,124,437.49	-	1,071,432.99	
Costos administrativos y bancarios	Comisiones Bancarias	Comisiones por transferencias y otros	Cargos Bancarios	74510 Cargos bancarios	2,000.00		2,000.00	
Overhead (7%)					84,962.50		84,962.50	
Total					1,211,399.99	3,920.00	53,004.50	1,158,395.49

Tegucigalpa MDC 05 agosto 2022



Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
Lic. Sandra Vanessa Pacheco



Gerencia Descentralizacion
Lic. Luis Castillo



CUADRO DE AVANCE

jul-22

Numero de Programa	Nombre del Programa	Monto Ejecutado del Programa	% acumulado ejecutado mensual del monto Programa Anual
ST/SGB/2003/13	Mujeres Políticas: liderando desde lo local” : Potenciando el Liderazgo de Alcaldesas y Regidoras	53,004.50	0.04%

Tegucigalpa MDC 05 de agosto




Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos
Lic. Sandra Vannesa Pacheco