



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE VIVIENDA SALUDABLE
MES DE JUNIO 2016

OBJETIVO: Facilitar a los vecinos y familias del Municipio de Comayagua el acceso a financiamiento, para la construcción y mejoramiento de viviendas, que permitan un estilo de vida digna y saludable .

	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	N° FAMILIAS BENEFICIADAS	FECHA DE INICIO	DURACION	EMPRESA	CONTRATO	% DE AVANCE		OBSERVACIONES
								FINANCIERO	FISICO	
1	Mejoramiento de vivienda	Portillo de la Mora	1	03/06/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra, 108194, por materiales.
2	Mejoramiento de vivienda	B° la Independencia	7	03/06/2016	5 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.108195, por materiales.
3	Mejoramiento de vivienda	Buenos Aires Norte	1	03/06/2016	10 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.108196, por materiales.
4	Mejoramiento de vivienda	Lazos de Amistad	1	03/06/2016	10 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108197, por materiales.
5	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	3	03/06/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108233, por materiales.
6	Mejoramiento de vivienda	El Horno	1	03/06/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108234, 107383, por materiales.
7	Mejoramiento de vivienda	Las Mesas	1	03/06/2016	10 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N.802010, por materiales.
8	Mejoramiento de vivienda	Las Anonas	1	03/06/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108252, por materiales.
9	Mejoramiento de vivienda	El Ciruelo	2	03/06/2016	10 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108260, por materiales.
10	Mejoramiento de vivienda techos	Capiro	19	03/06/2016	3 meses	AMC		100%	100%	Orden de compra N.108264, por materiales.
11	Mejoramiento de vivienda	San Jose de Rio Blanco	16	03/06/2016	15 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. 108249, por materiales.
12	Mejoramiento de vivienda	El Ciruelo	1	10/06/2016	10 dias	AMC		100%	100%	Orden de compra N. A.T, 107919, por materiales.



13	Mejoramiento de vivienda	Bº Suyapa	1	10/06/2016	5 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107922, por materiales.
14	Mejoramiento de vivienda	Fuerzas Armadas	1	10/06/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107923, por materiales.
15	Mejoramiento de vivienda	Ojos de Agua	1	10/06/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 1107928, por materiales.
16	Mejoramiento de vivienda	21 de Abril	1	10/06/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 108148, por materiales.
17	Mejoramiento de vivienda	El Guanacaste Palo Pintado	1	10/06/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 108149, por materiales.
18	Mejoramiento de vivienda	Milagro de Dios	1	10/06/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 108151, por materiales.
19	Mejoramiento de vivienda	21 de Abril	1	10/06/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 108152, por materiales.
20	Mejoramiento de vivienda	Lomas de Comayagua	1	10/06/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107655, por materiales.
21	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	10/06/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.A.T. 107647, por materiales.
22	Mejoramiento de vivienda	San Francisco de la Ceibita	1	21/06/2016	10 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 108481, por materiales.
23	Mejoramiento de vivienda	El Paraiso	7	21/06/2016	15 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 108483, por materiales.
24	Mejoramiento de vivienda	Col el Rosario	1	21/06/2016	20 días	AMC		100%	100%	Orden de compra N.D.C. 108487, por materiales.
25	Mejoramiento de vivienda	El Injerto de Planes	16	22/06/2016	1 mes	AMC		100%	100%	Elaboracion de contrato# 158-2016, por mano de obra calificada



 OSCAR LOPEZ

 DESARROLLO COMUNITARIO

 MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA

 5 de julio de 2016