

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente: Actividades**

Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO

**UNIDAD TÉCNICA: Unidad de Servicios Educativos**

Número del Proyecto	Nombre del Programa	Nombre del Proyecto:	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
02	Expansión Educativa	Satisfacción de Necesidades Básicas	19.007,79	66,31%

<b>Mes Reportado</b>	Agosto del 2022			
----------------------	-----------------	--	--	--

**Actividades Realizadas Durante el mes Reportado**

- 1) Verificación, acompañamiento y monitoreo de ejecución de acciones de 13 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y líderes de seguimiento de las mancomunidades COLOSUCA y CAFEG (desarrollar 2 eventos del módulo 9 y 10, 9 eventos del módulo 11 y 2 eventos del módulo 3 y 4), detallados así: (1 en San Andrés y 5 en Santa Cruz). se desarrollaron 3 eventos en San Manuel de Colohete con 59 líderes.
- 2) Recibir y revisar 6 informes de acción educativa.
- 3) Realizar trámites pago a facilitadores.
- 4) Verificación, acompañamiento y monitoreo de ejecución de acciones de 4 eventos de capacitación de 16 horas de formación con líderes y líderes nuevas de las mancomunidades COLOSUCA y CAFEG (desarrollar 2 eventos del módulo 11 y 2 eventos del módulo 3 y 4), detallados así: (1 en Erandique, 1 en San Andrés, 1 en San Manuel y 1 en San Sebastián) se desarrolló 1 evento con 19 líderes en San Manuel.
- 5) Planificación de eventos.
- 6) Monitoreo y seguimiento a las réplicas de formación (76 seguimientos con 852 familias, de las cuales 500 son de seguimiento de años anteriores y 352 nuevas del año 2022) se tiene el reporte de los seguimientos de julio y agosto, donde se desarrollaron 28 seguimientos en 27 comunidades atendieron 284 familias, 36 de seguimiento y 248 nuevas en San Andrés, Santa Cruz, San Marcos y San Sebastián.

**COMPONENTE: PLANEACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

**Sub-Componente: Actividades**

*Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal-CONEANFO*

- 7) Elaboración de informes de seguimiento está pendiente el informe de seguimiento de julio y agosto (debido a que no está toda la información del SIE), se hará en septiembre.

Firma y Sello:    
DARLING EDUARDO ALDANA MEJIA  
Coordinador de la Unidad de Servicios Educativos  
**Nombre y Cargo del/la Responsable**

