



Poder Judicial
Honduras

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS

169-DOFPJ-2022

Tegucigalpa M.D.C, 07 de septiembre de 2022

Licenciada

Indira Elizabeth Toro

Oficial de Información Publica del Poder Judicial

Su Oficina

Estimada Licenciada:

Por este medio remito a usted, listado de proyectos actualizados en la modalidad de cotización y contrato, ejecutados y ejecución al mes de agosto 2022, realizados por este Departamento.

Atentamente,

R



Ing. Delfina María Solorzano
Asistente Técnico

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Remodelación del Archivo Fenecido en el Edificio Judicial de La Ceba, Atlántida.	La Ceba, Atlántida	Ampliar espacio para almacenar expedientes dentro del Archivo Fenecido actual.	El proyecto consiste en la demolición de paredes de tablayeso en acceso de baños, desmontaje de puertas, mueble de atención al público, construcción de pared de tablayeso, pintura suministro e instalación de zócalo de piso, de puerta, reinstalación de ventanilla, suministro e instalación de toma para aire acondicionado. Suministro e instalación de aire acondicionado, bomba de drenaje, tomacorrientes dobles, salida de datos y toma de telefonía.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Remodelación del Archivo Fenecido en el Edificio Judicial de La Ceba, Atlántida, se realizará en un plazo de 60 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 180,470.00 , que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	180,470.00	16 de febrero de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

compra N° TEG- 614- 2021 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Suministro e instalación de repisas en ventanilla de la Secretaría y estación de trabajo en el Juzgado de Letras del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Quimistán, Departamento de Santa Bárbara.	Dejar el espacio en optimas condiciones para el funcionamiento de las diferentes áreas del Edificio Judicial de Quimistán, Santa Bárbara.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de repisas de melamina color wengue con escuadras metálicas, con medidas de 1.34 metros x 0.46 metros (Ventanilla de Secreteria) y mueble modular de 1.86 metros x 0.61 metros, con paneles de tela color azul y top de melamina color wengue, gavetero de piso de 3 gavetas, portateclado, porta cpu y todos los accesorios necesarios (Vestíbulo del Juzgado de Letras)

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Suministro e instalación de repisas en ventanilla de la Secretaría y estación de trabajo en el Juzgado de Letras del Edificio Judicial de Quimistán, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 25 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 27,375.53 que		Poder Judicial			Finalizado	27,375.53	20 de enero de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG 618-2021, firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Industrias Panavisión S.A. de .C.V. con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de pila y galera para persona de Aseso en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa.	Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa.	Construir pila de aseso y galera en el Centro Integrado de Servicios judiciales Múltiples de Tegucigalpa, en vista que las existentes se encuentran dañadas.	El proyecto consiste en el corte de capa vegetal, construcción de losa de piso, suministro e instalación de tubería PVC, construcción de pila con rival, pintura en paredes exteriores y construcción de galera para pila.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de pila y galera para persona de Aseso en el Centro Integrado de Servicios Judiciales Múltiples de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 20 días hábiles (según orden de compra), por un monto de L. 29,479.15, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de		Poder Judicial			Finalizado	29,479.15	19 de enero de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

compra N° TEG- 638- 2021 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONTELSA, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Refuerzo de la protección de circuito eléctrico del elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Tegucigalpa, Francisco Morazán.	Reforzar la protección del sistema eléctrico del Elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en el Suministro e instalación de gabinete para intemperie de 400 mm x 400 mm x 165 mm con tapadera o similar, Desinstalación de breaker existente de 3 x 40 amperios, y suministro e instalación de nuevo breaker de 3 x 40 amperios General Electric 120/240 cableado, Suministro e instalación de varillas polo a tierra de 5/8 x 8 pies de cobre con soldadura exotermica y conductor Gem, Enderezado y reforzado del cajón de tablero principal e instalación de soporte para tuberías emt de los circuitos superiores para la instalación de la tapadera del mismo y el Impermeabilizado de Losa de Azotea.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Refuerzo de la protección de circuito eléctrico del elevador del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 7 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 79,235.00, que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	79,235.00	28 de febrero de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 64- 2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa FINES DE INGENIERÍA E INVERSIONES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Evacuación de agua residual depositada en fosa séptica del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho	Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho	Evitar contaminación dentro y fuera del predio del edificio.	El proyecto consiste en la evacuación de 6 metros cúbicos de agua residual y la limpieza a presión de la tubería de salida de la fosa séptica hacia el pozo de absorción en el Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Evacuación de agua residual depositada en fosa séptica del Edificio Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho, se realizará en un plazo de 1 día calendario (según orden de compra), por un monto de L. 19,941.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 118-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del		Poder Judicial			Finalizado	19,941.00	21 de marzo de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

Poder Judicial y la Empresa INVERSIONES SEGURAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Conexión al sistema de alcantarillado municipal y reparación de iluminación exterior en el Juzgado de Paz de Santa María, La Paz	Juzgado de Paz de Santa María, La Paz	Que el Juzgado de Paz cuente con su propio sistema de alcantarillado de aguas residuales.	El proyecto consiste Excavación en material duro para el paso de tubería y construcción de cajas de registro, Picado de pavimento de concreto existente, considerar 0.20 de espesor y franja de 0.70 (para realizar la instalación de tubería), Construcción de cajas de registro de 0.50x0.50 (medidas internas), incluye tapadera, media caña según detalle proporcionado, repelladas y afinadas, Suministro e instalación de tubería de 4" PVC SOR 41, pendiente 2%, considerar aterrado y compactado mecánico. Considerar 5 cm de cama de arena y el resto del relleno con material selecto compactado, picado de fondo de la caja de conexión domiciliar, conformación de nuevas medias cañas, resanes, cierre de salida existente hacia fosa séptica. Picado de pared del pozo existente para realizar conexión de la tubería, incluye realización de resanes en pozo. Pavimento de concreto hidráulico 4000 PSI, en franja de pavimento que se picó para el paso de tubería. Considerar 20 cm de espesor y 70 cm ancho, Desinstalación y retiro de luminarias tipo wall Pack dañadas ubicadas en el frente del juzgado, después Suministro e instalación de lámparas similares, Suministro e instalación de luminarias de pared, tipo Wall Pack, Led de 50W máximo, 2500 lm,120 v. en sustitución de lámparas retiradas, incluir revisión y reparación del circuito de alimentación en caso de estar dañado, Desinstalación y retiro de luminarias tipo canasta

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

				ubicadas alrededor del juzgado, Suministro de mantenimiento de postes metálicos de iluminación que incluye lijado, pintado anticorrosivo y después pintado con pintura color verde de aceite, cambio de cables de alimentación de la lámpara al cable del circuito 3 # 10thhn cobre y sellado con silicón elastomérico para evitar humedad dentro de los postes, se deberá incluir la base de los mismos, Suministro e instalación de lámpara led tipo cobra 20000Lms 168 W reutilizar brazo galvanizado p/lamp existente, fotocelda. Y demás materiales y accesorios para su instalación.
--	--	--	--	--

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Conexión al sistema de alcantarillado municipal y reparación de iluminación exterior en el Juzgado de Paz de Santa María, La Paz, se realizará en un plazo de 15 día calendario (según orden de compra), por un monto de L. 101,097.76, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 199-		Poder Judicial			finalizado	L. 101,097.76	10 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Construcción, Telecomunicaciones, Supervisión y Asesoría, S. de R.L., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de rampas de acceso a la Secretaría y Salas de Audiencias del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Secretaría y Salas de Audiencias del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	Construir rampas para que las personas con discapacidad tengan acceso al Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa.	El proyecto consiste en la demolición de gradas, picado de paredes, aceras y losas, Excavación y construcción de zapatas, construcción de paredes de rampas, repellos, pulidos y pintado de rampas, relleno de rampas, construcción de losa rampa y pasamanos.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de rampas de acceso a la Secretaría y Salas de Audiencias del Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, se realizará en un plazo de 30 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 43,580.40, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 245-2022 firmadas entre		Poder Judicial			Finalizado	L. 43,580.40	20 de mayo de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones S.A. de C.V., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Levantamiento topográfico y estudio de suelo de terreno ubicado en Ilama, Departamento de Santa Bárbara	Ilama, Santa Bárbara	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de del municipio antes indicado	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación geo referenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros y Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 6 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático y Elaboración de estratigrafía

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Levantamiento topográfico y estudio de suelo de terreno ubicado en Ilama, Departamento de Santa Bárbara, se realizará en un plazo de 23 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 82,166.60, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N°		Poder Judicial			Finalizado	82,166.60	25 de junio de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

TEG- 227-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa PVI CONSULTORES, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Estudio topográfico, Geotécnico y Prueba de filtración en terreno de Roatán, Islas de la Bahía.	Roatán, Islas de la Bahía.	Contar con levantamiento topográfico y estudio de suelo para fines de diseño para la construcción del Juzgado de Paz de del municipio antes indicado	El proyecto consiste en el Levantamiento topográfico que incluye: levantamiento de Altimetría, ubicación geo referenciadas, acotación y nivelación a cada 5 metros, Estudio Geotécnico: Ejecución de 3 perforaciones de 8 metros de profundidad que incluye: Granulometría, Nivel Freático, elaboración de estratigrafía y pruebas de filtración.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Estudio topográfico, Geotécnico y Prueba de filtración en terreno de Roatán, Islas de la Bahía, se realizará en un plazo de 45 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 212,951.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 266-2022 firmadas entre		Poder Judicial			Finalizado	212,951.00	13 de junio de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SAYBE Y ASOCIADOS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
--	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de nueva red de agua potable y sistema de almacenamiento de agua en el Juzgado de Paz de San Isidro, Departamento de Intibucá.	San Isidro, Departamento de Intibucá.	Que el Juzgado de Paz cuente con su propio sistema de agua potable	El proyecto consiste en lo siguiente: excavación para paso de tubería de agua potable, picado y resane a aceras, picado de piso, corte de árbol, suministro e instalación de tubería de PVC, conexión de tubería de alimentación de cada aparato sanitario, conexión de nueva red de agua, construcción de caja de conexión domiciliar, construcción de sistema de almacenamiento de agua, suministro e instalación de piso de granito, prueba hidrostática, limpieza general y botado de material de desperdicio.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de nueva red de agua potable y sistema de almacenamiento de agua en el Juzgado de Paz de San Isidro, Departamento de Intibucá, se realizará en un plazo de 30 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 172,120.00, que incluye todas las		Poder Judicial			Finalizado	L. 172,120.00	20 de julio de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 280-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa SEARCOS IBNEIAS, con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Trabajos para la eliminación de humedad en cajas de registro y reparaciones eléctricas en el Edificio Judicial Oscar Armando Avila de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.	San Pedro sula, Departamento de Cortés.	Evitar que surjan nuevas fallas eléctricas en el transformador que suministra energía eléctrica al Edificio Judicial de la ciudad de San Pedro sula, Cortés.	El proyecto consiste en lo siguiente: Repello y pulido acabado de pila, suministro y aplicación de espuma goma en los ductos del cableado de alta tensión del transformador, suministro e instalación de fusibles de 80 amperios, pararrayos, Load Break Bushing Insert, revisión y mantenimiento a los interruptores de distribución eléctrica main break, barras y paneles de alimentación en sub estación eléctrica, revisión y mantenimiento de cuchillas porta fusibles, pararrayos, conectores de estribo y conectores de línea viva y cambio de conectores de línea viva, revisión y medición de polo a tierra existente.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Trabajos para la eliminación de humedad en cajas de registro y reparaciones eléctricas en el Edificio Judicial Oscar Armando Ávila de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, se realizará en un plazo de dos meses (según orden de compra), por un monto		Poder Judicial			Finalizado	L. 183,088.91	12 de agosto de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

de L. 183,088.91 , que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 351- 2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la Empresa CONSTRUCCIONES CONSULTORÍA SUMINISTROS Y SERVICIOS S. DE R.L. (CCSS) con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Construcción de oficina para la instalación del Tribunal de Sentencia de Roatán, Islas de la Bahía.	Roatán, Islas de la Bahía.	Debido a la creación del Tribunal de Sentencia, se consideró habilitar un espacio para el funcionamiento del mismo.	El proyecto consiste en lo siguiente: Construcción de pared de tabla yeso, pintura acrílica satinada en paredes interiores y exteriores, suministro e instalación de zócalo de piso, puerta termo formada, tomas para aire acondicionado, aire acondicionado, bomba drenaje para evaporador y tomacorrientes dobles polarizados.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Construcción de oficina para la instalación del Tribunal de Sentencia de Roatán, Islas de la Bahía, se realizará en un plazo de 30 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 169,075.23, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 377-2022 firmadas entre la Dirección		Poder Judicial			Finalizado	L.169,075.23	20 de julio de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

Administrativa del Poder Judicial y la Empresa ELITE EQUIPMENT RENTAL S.A., con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

IDENTIFICACION DEL PROYECTO

Propietario	Nombre	Ubicación	Propósito	Descripción
Poder Judicial	Reparaciones varias en el Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida	La Ceiba, Atlántida	Mejorar las distintas áreas del Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida	El proyecto consiste en lo siguiente: desmontaje de porcelanato de 30 x 30 cms, suministro e instalación de porcelanato de 30 x 30 cms, tapadera para inodoro de fluxómetro, revisión y reparación de lavamanos, sistema de drenaje de aguas negras, suministro e instalación de láminas de aluzinc y llavines tipo pelota.

ELABORACION DEL PROYECTO

Alcance	Detalles del contacto	Fuentes de financiamiento	Presupuesto	Fecha aprob. presupuesto	Estado	Costo final	Fecha finalización
El proyecto Reparaciones varias en el Edificio Judicial de La Ceiba, Atlántida, se realizará en un plazo de 30 días calendario (según orden de compra), por un monto de L. 100,115.00, que incluye todas las actividades descritas en cotización y orden de compra N° TEG- 401-2022 firmadas entre la Dirección Administrativa del Poder Judicial y la		Poder Judicial			Finalizado	100,115.00	23 de agosto de 2022

DEPARTAMENTO DE OBRAS FISICAS
OBRAS POR COTIZACION/ORDENES DE COMPRA AGOSTO DE 2022

Empresa Fines de Ingeniería e Inversiones S.A. de C.V. con la supervisión directa del Departamento de Obras Físicas							
---	--	--	--	--	--	--	--


 Ing. Delfina María Solorzano
 Departamento de Obras Físicas