



ALCALDIA MUNICIPAL DE LEPATERIQUE, F. M.
HONDURAS C. A.
munilepateriquefmhn@gmail.com
TEL. 2778 1171

NOTA ACLARATORIA

El suscrito técnico de la unidad técnica municipal de este municipio de Lepaterique Francisco Morazán, por la presente nota, manifiesta que ya se realizaron avances en el PDM el cual facilita al informe narrativo con los proyectos e inversiones y objetivos por unidades administrativas.

En virtud de lo anterior, y para los fines que al interesado convenga se extiende la presente en el municipio de Lepaterique Dpto. Francisco Morazán, a los 5 días del mes de septiembre del 2022



Denilson Josue Acosta Silva
Unidad técnica municipal

“UNIDOS, TRANSFORMAREMOS LEPATERIQUE”
henrymejia23atm@yahoo.com



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 11:02 a.m.

Pagina: 1 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	EMBELLECIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y LUGARES DE RECREO	TODOS EL MUNICIPIO	1501301	15	11-01-001-001-000-23400	22	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	700,000.00	470,719.45	0.00	0.00	0.00	0.00	470,719.45	67.00 %	229,280.55	32.00 %	EN PROCESO	
2	ELECTRIFICACION GASQUIGUE	GASQUIGUE	1100101205	11	13-01-002-000-001-47210	9	763,628.15	0.00	0.00	0.00	0.00	763,628.15	108,473.06	0.00	0.00	0.00	0.00	108,473.06	14.00 %	655,155.09	85.00 %	EN PROCESO	
3	CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL Y HABILITACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA COMUNIDAD DE CULGUAQUE	CULGUAQUE - JUNACATE	11	11	47210	4	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	195,000.00	97.00 %	5,000.00	2.00 %	TERMINADO	
4	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION TIPO 1 Y 2 Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE	TODAS LAS ALDEAS	11	11	47210	8	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	856,296.00	0.00	0.00	856,296.00	77.00 %	243,704.00	22.00 %	EN PROCESO	
5	ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA MECANIZACION Y CONFORMACION DE CARRETERA DE LA COMUNIDAD DE TIERRA COLORADA ALDEA DE HIEBA BUENA	TIERRA COLORADA	11	11	47210	3	0.00	309,947.82	0.00	0.00	600,000.00	909,947.82	0.00	0.00	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	68.00 %	284,947.82	31.00 %	EN PROCESO	
6	FONDO DE PROYECTO MUNICIPAL	LEPATERIQUE CENTRO	15	12	47210	15	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	55,262.50	0.00	0.00	0.00	0.00	55,262.50	18.00 %	244,737.50	81.00 %	EN PROCESO	



Lepaterique, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2022
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/09/2022

Hora : 11:02 a.m.

Página: 2 de 2

Honduras C.A.

PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No. Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
							Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
Totales						2,163,628.15	309,947.82	0.00	1,900,000.00	400,000.00	3,973,575.97	634,455.01	0.00	1,676,296.00	0.00	0.00	2,310,751.01		1,662,824.96				

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

HENRY GEOVANY MEJIA CHEVEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

YADIRA ESTHER MARTINEZ MARTINEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARLOS MANUEL ALMENDARES RAMOS

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk5480YXFwoolALPJ0Zi6FXBHeO1nA0g2ePYXREA4AHc4awdXtatad0fhX7oPSZmgxe2azAeT71I0ZsYBPRZNDEkzFmTsaWeeh1tL6ieCIEUhlUOLC2pUJHJFxfvFQVXL5CzpKki7qjT0H73f0QM20OeHQB/9KQfbyUTzZEUQ4ppi9zpQpBchQ/J6P7UBKWDiXLvmdG2jGYgn4GI6MAysU0dmPkigL2X+THwg2QIHBaZq04895r6vI3dwmT6vTRfF1aZpu2udi1p/awjHbhX8bLSn+8SuHGmFA=