

## ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

### Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Mes de agosto, 2022. Enviado 01 de septiembre, 2022.
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
<b>Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:</b>	
<p>1. <b>Resultado 1:</b> Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Elaboradas las invitaciones, agenda y el proceso administrativo para evento de firma de Cartas de Entendimiento con 5 mancomunidades y 16 municipios.</li><li>b) Realizadas dos (2) reuniones interinstitucionales para definir una estrategia de coordinación con la UTSAN, Secretaría de Gobernación Justicia y Descentralización (SGJD) y la AMHON para la actualización de un documento de inversión municipal para medir acciones en Seguridad Alimentaria Nutricional en los PDM.</li></ul> <p>2. <b>Resultado 2:</b> Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Realizados 2 eventos de fortalecimiento de capacidades a las autoridades y técnicos municipales en Comayagua (23 y 24 de agosto) y en Juticalpa, Olancho (27 y 28 de agosto).</li><li>b) Seleccionados los coordinadores zonales del proyecto AECID/EUROSAN DeL (desarrollado el proceso de evaluación), pendiente proceso de</li></ul>	

notificación por parte de la Comisión de Selección para proceder a la elaboración de contratos.

- c) Concertados los TdR para la actualización de los Software para elaborar PDM y presentada una propuesta económica para desarrollar la consultoría.
- d) Completado el proceso de publicación (15 de agosto) de los TdR sobre Controles Internos municipales en el marco del SINACORP.
- e) Completado el proceso de publicación (15 de agosto) de los TdR para la elaborados de Retículas para levantamiento catastral.
- f) Aprobados por el departamento legal de la AMHON, los pliegos de TdR para Licitación pública para compra de equipo informático, catastro y compra de 2 vehículos de 4 ruedas.
- g) Iniciado proceso para definir un modelo de indicadores administrativos financieros para evaluar procesos implementados por la AMHON a nivel municipal.
- h) Elaborada una Guía de evaluación de procesos en la implementación de la Ley CAM.
- i) Desarrollada una Reunión con el responsable de la Dirección de Desarrollo Local de la SGJD, para definir acciones de coordinación para implementar los Modelos de Desarrollo Social y Económico.
- j) Seguimiento a trámite exoneraciones del ISV y Tasa de Seguridad.
- k) Elaboración de informe de gastos, conciliaciones bancarias e Ingreso de catálogo de cuentas al sistema contable.
- l) Emisión de planillas y pago del ISR al SAR y realizadas cotizaciones: mobiliario y suministros de oficina.
- m) Elaboración de informes administrativos: ejecución presupuestaria, informe seguimiento económico-bancario para la AECID.

Firma		Proyecto: AECID / <u>EUROSAN-DeL</u>
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez	
Cargo	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL	