

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosán-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a agosto 2022

Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Agosto	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Resultado 1: Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).	Indicador 1: al 2024, 35 municipios priorizados con Plan de Desarrollo Municipal (PDM) aprobado, conteniendo acciones para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN). Indicador 2: 35 municipios priorizados que aumentan su inversión en seguridad alimentaria y nutricional.	A.2.1: Crear una estructura territorial de gestión del Apoyo Complementario.	L 5,784,772.47	L 155,694.50	L 742,156.36	L 5,042,616.11
		A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 461,913.40		L -	L 461,913.40
		A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 273,402.30	L -	L 12,152.58	L 261,249.72
		A.2.3: Impulsar acuerdos de Colaboración Interinstitucional y con Organizaciones de la Sociedad Civil para mejorar la planificación, presupuestación, implementación, monitoreo y contabilidad de la política SAN a nivel nacional y/o local.	L 136,755.85	L 15,175.00	L 17,850.00	L 118,905.85
Total Resultado 1			L 6,656,844.01	L 170,869.50	L 772,158.94	L 5,884,685.07
Resultado 2: Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.	Indicador 1: 35 Gobiernos Municipales mejoran su Índice de Desarrollo Municipal.	A.2.4: Asistencia Técnica para mejora de procedimientos administrativos financieros.	L 3,008,738.11	L 48,130.00	L 48,130.00	L 2,960,608.11
		A.2.2: Equipamiento para la gestión y ejecución territorial del apoyo complementario.	L 4,307,033.08		L -	L 4,307,033.08
		A.2.5: Equipamiento de las municipalidades para mejorar su autonomía financiera.	L 1,709,357.17		L -	L 1,709,357.17
Total Resultado 2			L 9,025,128.36	L 48,130.00	L 48,130.00	L 8,976,998.36



Resultados esperados	Indicadores de los resultados	Presupuesto UE		Agosto	Ejecución acumulada	Disponible
		Actividades	Total			
Resultado 3: Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.	Indicador 1: 39 municipios implementan Agendas de Desarrollo Económico Local que fomentan la seguridad alimentaria y nutricional en el municipio.	A.2.6: Apoyar iniciativas en materia de nutrición priorizadas en los planes municipales, con enfoque de género.	L 1,385,740.19		L -	L 1,385,740.19
			L 5,491,822.72		L -	L 5,491,822.72
		A.2.7: Apoyar la cooperación horizontal nacional e internacional en materia de nutrición entre municipalidades (Intercambio de Experiencias).	L 328,214.04		L -	L 328,214.04
Total Resultado 3			L 7,205,776.95	L -	L -	L 7,205,776.95
TOTAL			L 22,887,749.32	L 218,999.50	L 820,288.94	L 22,067,460.38

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de septiembre de 2022


 Proyecto:
 AECID / EUROSAN-DeL

Rudys Alenzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosán-DeL

Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL) - Expediente No. 2021/SPE/0000400140

Informe de Ejecución Presupuestaria a agosto 2022

Número del Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto ejecutado	Porcentaje ejecutado
No. 2021/SPE/0000400140	Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” (AECID/Eurosan-DeL)	L 820,288.94	3.58%
TOTAL EJECUTADO		L 820,288.94	3.58%

Tegucigalpa, M.D.C., 5 de septiembre de 2022



Rudys Alonzo Ordóñez

Coordinador Proyecto Eurosan-DeL

Proyecto:
AECID / EUROSAN-DeL