

**CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE JUNIO**

numero de programa	nombre del Programa	Monto ejecutado del programa	Porcentaje acumulado ejecutado mensual
6	Alquiler de equipo pesado ( Tanque de agua ) para Construccion de whitetopping	L 92,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( motoniveladora ) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L 222,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 65,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 104,800.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 107,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 64,800.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( cargadora 926 CAT) para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 71,760.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 36,800.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 30,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 52,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 104,800.00	100%

6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	66,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	41,600.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	63,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	63,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	30,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	71,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	74,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	91,200.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	110,400.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	112,000.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( retroexcavadora) para construccion de alcantarillado sanitario )	L	149,175.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( retroexcavadora) para construccion de alcantarillado sanitario )	L	82,890.00	100%
6	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	110,400.00	100%

6	Servicio y suministro de material (grava ) para proyecto de whitetopping	L	64,000.00	100%
6	Servicio y suministro de material ( arena) para proyecto de whitetopping	L	24,500.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( Vibrocompactador) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	127,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	274,400.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado ( excavadora ) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	242,820.00	100%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	1,711,997.57	80%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	2,727,322.03	65%
3	Construccion de techo en cancha de usos multiples	L	2,580,790.24	60%
3	Reconstruccion de modulo de aulas clases	L	1,533,492.45	100%
3	Reconstruccion de escuela	L	955,623.40	80%

Jose Ernesto Nuñez  
Ing.Municipal