



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

AGOSTO 2022



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS

GERENCIA TECNICA

E-mail: gtecnic@ampuertocortes.hn

Teléfono: 2665-0416

PARA: **MARCO TULIO CALIX**
OFICIAL DE INFORMACION PÚBLICA

Oficio GT MPC- 454/2022

DE: 
ING. DUNIA A. ZÚNIGA
GERENTE TECNICO MUNICIPAL

ASUNTO: **INFORMACIÓN PAGINA TRANSPARENCIA**



FECHA: **05 DE SEPTIEMBRE 2022**

Por este medio se remite informes de los departamentos bajo cargo de esta Gerencia Técnica Municipal: Servicios Públicos, Mantenimiento Vial, Diseño y Formulación Técnica de Proyectos, Supervisión de Proyectos, Mantenimiento Municipal y Obras Menores correspondiente al mes de Agosto 2022, para ser incorporada a la Página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente

Cc.Arch

GERENCIA TÉCNICA

Informe Mensual De Progreso En Ejecución
Departamento De Supervisión De Proyectos
Período: 01 al 31 de agosto de 2022

Código	Sector / Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Proyecto	Descripción de Proyecto	Avance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Patrimonio Cultural	Estado del Seguimiento del Proyecto	Nombre del Ejecutor del Proyecto	Ejecución del Proyecto			Origen de Gastos			Ejecución del Presupuesto			Aplicación de Fianza	Análisis de Gestión		
											Fecha de Inicio del Proyecto	Monto Ejecutado Alcantalado	Estado del Proyecto	Cantón de Ejecución (Provincia)	Fecha de Ejecución (Provincia)	Origen de Gastos			Ejecución del Presupuesto				
																Fin	En	Excepciones	Fin			En	Excepciones
COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES																							
SP-06-001	Sector Salud	Construcción de Centro Integrado de Salud	Puerto Cordero, Cotacachi	Crear un centro de salud que permita el acceso a servicios de salud primarios y secundarios, mejorando el acceso a una red integrada de servicios de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la construcción de un centro integral de salud modular para la atención de salud a población del municipio y a nivel de gestión del municipio.	100%	100%	100%	100%	Municipalidad de Cotacachi	2	9,958,105.43	100%	26,447,946.14	21 de Noviembre de 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-07-001	Neotití	Rehabilitación Zona Educativa de Píntagora	Neotití, Cotacachi	Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la rehabilitación de una zona educativa de la parroquia de Píntagora, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	DAE	2	14,142,289.91	2800%	38,342,723.94	08 de diciembre de 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MAYORES																							
SP-02-001	Neotití	Rehabilitación de Casa	2 Calle José Andrés Es. Parroquia Santa Rosa, Neotití, Cotacachi	Rehabilitar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la rehabilitación de una casa de la parroquia de Santa Rosa, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	COMEDIA	2	8,190,714.91	1000%	6,778,627.92	28 de septiembre de 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-03-001	Neotití	El Páramo de Chambi de Balcón de Mantipungo	Neotití, Cotacachi	Mejorar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la rehabilitación de una zona de salud de la parroquia de Balcón de Mantipungo, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	COMEDIA	2	3,298,849.49	4200%	7,856,296.4	11 de SEPTIEMBRE de 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-05-001	Neotití	Construcción Puente	Neotití, Cotacachi	Construcción de puente de concreto armado para mejorar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la construcción de un puente de concreto armado para mejorar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	INCAE	2	15,449,186.14	8000%	14,142,289.91	17 de OCTUBRE de 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES																							
SP-01-001	Neotití	Rehabilitación de casa	El Centro Comunal Neotití, Neotití, Cotacachi	Rehabilitar las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud y mejorar la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la rehabilitación de una casa del centro comunal de Neotití, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	DAE Neotí	2	2,342,808.34	10000%	2,342,808.34	Requisición el 26 de Agosto del 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-04-001	Impugnada	Construcción Casa	San José Miraflores, Cotacachi	Construcción de una casa de la parroquia de San José Miraflores, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la construcción de una casa de la parroquia de San José Miraflores, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	Urb. Neotití Regional	2	458,839.21	10000%	458,839.21	Requisición el 15 de agosto del 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-02-001	Impugnada	Rehabilitación de Escuela de la zona	Urb. Neotití, Cotacachi	Rehabilitación de la escuela de la zona de la parroquia de Neotití, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la rehabilitación de una escuela de la parroquia de Neotití, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	Mesa Directiva Neotití	2	1,503,145.91	9000%	1,588,814.4	16 de septiembre del 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		
SP-05-001	Administración y Reparación	Reparación del sistema de agua de la zona	Urb. Neotití, Cotacachi	Reparación del sistema de agua de la zona de la parroquia de Neotití, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	Este proyecto consiste en la reparación del sistema de agua de la parroquia de Neotití, mejorando las condiciones de salud y nutrición de la zona de salud y mejorando la calidad de los servicios de salud.	100%	100%	100%	100%	Área de Mantenimiento	2	25,000.00	0.00%	677,881.50	24 de septiembre del 2022	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin	Fin		

