



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Proyectos
Trimestre: 3



08/08/2016 17:11:16
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_pry

Página 1 de 1

Institucion: 0041 Comisión Permanente de Contingencias

Misión:

SOMOS LA INSTITUCIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA NACIONAL DE GESTIÓN DE RIESGOS, MEDIANTE LA GESTIÓN COMPARTIDA, PÚBLICA Y PRIVADA, ORIENTADA A LA PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO, ATENCIÓN DE LAS EMERGENCIAS EN LA RECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y LA ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO PARA GARANTIZAR LA VIDA, LOS BIENES MATERIALES Y AMBIENTALES DE LOS HABITANTES DEL TERRITORIO NAC

Objetivos:

01Desarrollar una cultura de prevención y reducción de riesgos en la población.

Proyecto: 002-PROYECTO PREVENCIÓN Y MITIGACION DEL RIESGO DE DESASTRES NAT

Programa: 12-PREVENION Y MITIGACION DE DESASTRES NATURALES

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Proyectos piloto de adaptación al cambio climático y de mitigacion implementadas.	305	PROYECTO	S	0.00	0.00	16,634,926.00	4.00	0.00	1,182,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	1,182,829.00	0.00	0.00	7.11
Total Actividad - Obra:					0.00		16,634,926.00	4.00		1,182,829.00	0.00		0.00	0.00		0.00	4.00		1,182,829.00	0.00		7.11

Proyecto: 001-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

Programa: 16-PROYECTO GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES

Sub Programa: 00--

Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimesre 3		
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo			
01	Obras estructurales y no estructurales construidas en los diferentes Municipios de influencia del proyecto.	538	OBRA	S	2.00	0.00	22,420,174.00	2.00	0.00	1,958,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1,958,670.00	100.00	0.00	8.74
Total Actividad - Obra:					2.00		22,420,174.00	2.00		1,958,670.00	0.00		0.00	0.00		0.00	2.00		1,958,670.00	100.00		8.74
Total Institución:					2.00		39,055,100.00	6.00		3,141,499.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00		3,141,499.00	300.00		8.04
Totales del Reporte:					2.00		39,055,100.00	6.00		3,141,499.00	0.00		0.00	0.00		0.00	6.00		3,141,499.00			