



**Municipalidad de Belén Lempira  
HONDURAS S.A**

**MUNICIPALIDAD DE BELEN LEMPIRA**

**INFORME MENSUAL**

**PRESENTADO A**

**OFICIAL DE ACCESO A LA INFORMACION PÚBLICA: LICY MUÑOZ**

**PRESENTADO POR: JOSUE ESPINOZA**

**TECNICO: PSICOLOGO MUNICIPAL PROYECTO FESARE**

**MES: SEPTIEMBRE**



**Reporte de Progresos, proyecto FESAREH**

**SAVE THE CHILDREN**

**Municipalidad de Belén**

**I. Datos Generales de proyecto**

Financiado por UNICEF

Ejecutado por: Save the Children

Presentado por: Lic. Josué David Espinoza Tomé

Municipio de Belén, departamento de Lempira

Presentado a:

- Lic. Sonia Chávez (Coordinadora del programa FESARE)
- Jesús Amílcar Villanueva (Alcalde municipal)

Fecha de ejecución: del 3 al 29 de enero del año 2023

Fecha de ejecución retroactiva: septiembre del año 2022

Presentado el día: 30 de enero del 2023



## II. Marco Lógico

Actividad	Objetivo	Recurso	Materiales	Desarrollo	Resultados
Presentación con los sectores de salud y educación	Establecer vínculos de cooperación y trabajo interprofesional para el logro de objetivos comunes	Humano	ninguno	Acercamiento y sondeo de actividades; protocolos de seguimiento a los proyectos.	Convenio y acercamiento verbal
Inventario de materiales útiles para el logro de los objetivos	Considerar los materiales disponibles para el desarrollo de actividades del proyecto	Humano	Computadora Impresora Papel	Se contabiliza la cantidad de materiales educativos disponibles para la ejecución de actividades.	Conocimiento de materiales disponibles, incluidos en planificación
Estadística de los centros educativos	Obtener un estimado porcentual de centros	Humano	Computadora Impresora Papel	Se contabiliza el número de centros educativos en el	Conocimiento del numero total de centros educativos



	educativos y docentes sensibilizados en los temas propuestos por el proyecto FESARE			municipio; número de docentes y estudiantes	
Elaboración de encuestas digitales para lograr algunos productos del proyecto FESARE	Preparar la capacitación a docentes y/o estudiantes por medio de los recursos virtuales	Humano	Computadora Google docs Impresora Papel	Se procede a la elaboración de encuestas digitales para conocer alguna información pertinente a los productos a desarrollar por el proyecto FESARE	Preparación de sondeo estadístico
Preparación de espacios amigables	Facilitar la creación de un espacio saludable de aprendizaje y	Humano	Computadora Impresora Papel	Establecimiento de los espacios en los centros educativos; sobre todo en	Preparación de espacios digitales en laboratorios de computación





	recreación en los centros educativos asociados			las áreas de espacios digitales de enseñanza	
Promoción de los servicios de atención psicológica	Facilitar a la población el acceso a los servicios de atención en salud mental	Humano	Computadora Impresora Papel	Oferta de servicios psicológicos por medio de publicidad escrita y presentación en reuniones de corporación	Socialización de los servicios de atención para la población en general
Reunión con red de mujeres	Sistematizar los procedimientos y objetivos conjuntos entre el proyecto FESARE y la OMM de Belen	Humano	Computadora Impresora Papel Proyector	Presentación a la red de mujeres para el establecimiento de objetivos conjuntos.	Sistematización de jornadas de sensibilización
Participación informática en el día de	Sensibilizar a las mujeres del municipio de	Humano	Computadora Impresora Papel	Se brindó una charla temática s orientada a	Aclaración de la información oportuna para

<p>la celebración de la Mujer</p>	<p>Belen sobre su papel activo dentro de la sociedad y el beneficio del establecimiento de las redes.</p>		<p>Proyector</p>	<p>sensibilizar a la red de mujeres sobre los diferentes aspectos a tratar durante el trascurso del desarrollo del PAO y sincronización del proyecto FESARE</p>	<p>las mujeres de la comunidad de Belen</p>
<p>Charla en CIS Belen</p>	<p>Informar a los grupos focales de salud sobre la psicología del embarazo, cambios y cuidados generales de una mujer embarazada.</p>	<p>Humano</p>	<p>Computadora Impresora Papel Proyector</p>	<p>Se brindó una charla informativa a las mujeres embarazadas que asisten al CIS Belen, sobre la importancia de los cuidados durante el</p>	<p>Mujeres embarazadas sensibilizadas sobre la estimulación temprana</p>

				embarazo, así como de estimulación temprana	
--	--	--	--	--	--

### III. Tabla de Resultados

Actividad	No. De personas	F	M	Comunidad	Profesión
Presentación red de mujeres	13	11	2	Cones	Amas de casa
Inclusión en el POA de OMM de Belen, con temas psicológicos	32	28	4	Belen Centro	Amas de casa, comerciantes individuales
Celebración del día de la Mujer	91	89	2	Belen Centro	Amas de casa
Charla educativa en CIS Belen	10	0	10	CIS Belen Centro	Amas de casa
Breve Presentación sobre función técnica psicológica de parte de Save the Children, en Cabildo abierto	75	23	52	Belen Centro	Sociedad Civil, representantes de COLOSUCA y Educación




VO. BO

*[Handwritten signature]*

JOSUE ESPINOZA

PSICOLOGO MUNICIPAL



VO. BO

*[Handwritten signature]*

LICY MUÑOZ

OAIP



unicef



Save the Children



**IV. Anexos (Portada, informes técnicos, memorias, Listado, fotos)**




Presentacion a red de Mujeres Cones, Belen Lempira: 13/01/2023





Charla sobre estimulación temprana CIS Belen 18/01/2023





Presentación de POA Red de mujeres de Belen 17/01/2023






unicef



Save the Children




unicef



Save the Children







unicef



Save the Children



Celebración día de la Mujer 25/01/2023 Belen Lempira





Presentación en Cabildo Abierto 28/01/2023

