

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS

GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	"Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras" AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Enero 2023
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:


1. **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
 - a) Desarrollado el protocolo de contratación y firmado Contrato de 4 especialistas en Desarrollo Económico y Social.
 - b) Desarrollado el protocolo de contratación y nombrado 1 especialistas para la formulación y/o actualización del Plan de Desarrollo Municipal en 8 municipios beneficiarios del proyecto.
 - c) Realizada segunda reunión interinstitucional (SGJD, UTSAN, AMHON y FAO) para conocer los avances en la elaboración del Catálogo Municipal de Inversiones en Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN).
 - d) Realizada tercera reunión técnica interinstitucional (AMHON, UTSAN, FAO y SGJD), para definir los lineamientos para registrar la inversión municipal sobre acciones en Seguridad Alimentaria Nutricional, hasta culminar con un catálogo de cuentas municipal en SAN.
 - e) Iniciado proceso de identificación de proyectos con énfasis en SAN en 19 municipios beneficiarios del proyecto.

2. **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.
- a) Realizado el protocolo de contratación de 4 Técnicos para Controles Internos metodología ONADICI y un (1) Técnico para implementar Ley CAM en siete municipios de Olancho.
 - b) Iniciado proceso de Licitación pública para la compra de un lote de 43 motocicletas, publicado en los diarios de circulación nacional La Tribuna y El Heraldo, pero, además se han publicado los pliegos en las plataformas informáticas de AMHON, SETCAM y RDS.
 - c) En proceso el levantamiento de Retículas en 4 municipios del proyecto.
3. **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.
- a. En proceso de revisión 10 Agendas DEL (4 SGJD y 6 GODELH).
 - b. En proceso de revisión 6 Políticas Públicas Sociales (proyecto GODELH).

Trámites Administrativos:

- a. Realizado proceso de selección de empresas oferentes en Licitación Privada para la compra de equipo informático (41 computadoras de escritorio), para municipios beneficiarios.
- b. Presentados informes administrativos del mes de enero, 2023 a la AMHON y AECID.
- a. Presentada por la AMHON la segunda (II) transferencia de fondos del proyecto de la cuenta dólares a la cuenta en Lempiras.



Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL