

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Julio de 2016

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-06-2016 Director de la Unidad Ejecutiva de Concesiones de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAEAAAAtA_0AAVQAAAE0AAABCAAAUgAAEAAABMAAAALQAAADAAA_0AA2AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-RpiYesy6_eOo%3d	Acta de recepción	Proceso declarado fracasado			
IC-UMBRAL-07-2016 Medición de la Línea de Base y la Construcción del Índice de Transparencia de la Iniciativa de Transparencia en el Sector de la Construcción (CoST) Honduras	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAEAAAAtA_0AAVQAAAE0AAABCAAAUgAAEAAABMAAAALQAAADAAA_0AA3AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-nOuw4fRX4SM%3d	Acta de recepción	Proceso declarado fracasado			
IC-UMBRAL-08-2016 Consultor para Análisis Técnico y Financiero de Alianzas Públicas Privadas	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAEAAAAtA_0AAVQAAAE0AAABCAAAUgAAEAAABMAAAALQAAADAAA_0AA4AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-QQwvqgxwf0%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-09-2016 Contratación de Dos (2) Expertos para Revisión, Actualización, Elaboración y Socialización de un Nuevo Marco Regulatorio de Ley Orgánica de Presupuesto y su Reglamento Consultor 1: Experto en Gestión Presupuestaria y Finanzas Públicas y Consultor 2: Abogado en Derecho Administrativo Especialista en Finanzas Públicas	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAEAAAAtA_0AAVQAAAE0AAABCAAAUgAAEAAABMAAAALQAAADAAA_0AA5AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-H1aljFZFR_Qw%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-10-2016 Servicios de Capacitación y Fortalecimiento para la Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público-Privadas (APP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAEAAAAtA_0AAVQAAAE0AAABCAAAUgAAEAAABMAAAALQAAADEAAA_0AwAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-gwVOBQV_pTdQ%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			

IC-UMBRAL-11-2016 Consultor de Apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoría de Desempeño a realizarse en el Instituto Nacional Agrario (INA)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtA AAAVQAAAE0AAABCAAAUgAAAEEAAABMAAAALQAAADEAAA AxAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAA%3d-s84t2EgKTvg%3d	En etapa de recepción				
---	---	-----------------------	--	--	--	--



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones

Fecha: 31 de julio de 2016

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS

INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS

En Proceso en el Mes de julio, 2016

FONDOS BID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación^μ	Adjudicación^ε	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
SP-01-2155-2015 Supervisión de las Obras de Rehabilitación del Tramo Bonito Oriental – Corocito; de las Obras Complementarias del tramo Gualaco – San Esteban; y de la Implementación de la Estrategia de Recuperación del Ecosistema del Hábitat del Colibrí Esmeralda en el Sitio El Ciruelo	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAFAAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAMgAAADEAAA1AAAANQAAAC0AAAAyAAAAMAAADEAAAA1AA-AA-%2f1Of5q5IOcw%3d	Acta	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación		
SP-SBCC-01-2470-2-2016, Servicios de Consultoría Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 2, Lote A: Jícaro Galán – Santa Elena (Desvío a Cedeño) y Lote B: Santa Elena (Desvío a Cedeño) - Choluteca	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAFAAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAMgAAADQAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAALQAAADIAAAAwwAAAMQAAAADYAAA%3d-0zctFhw881s%3d	Actas de Recepción y Apertura	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación	Contrato	
LPI-01-BID/2470-2-2016 “Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 2: Lote A: Jícaro Galán-Santa Elena (Desvío a Cedeño); y Lote B: Santa Elena (Desvío a Cedeño) - Choluteca	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABJAAAALQAAAEEIAABJAAAARAAAAC0AAyAAAANAAAADcAAAAnwAAAALQAAADIAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-yALOXnZESHY%3d	Actas de Recepción y Apertura	Notificación Adjudicación Astaldi SpA Notificación Adjudicación PRODECON S.A. de C.V.	Notificación Adjudicación Astaldi SpA Notificación Adjudicación PRODECON S.A. de C.V.	Contrato Astaldi SpA	

SP-SBCC-02-2470-2-2016 Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 1, Lote A, Jícero Galán –El Tránsito (Puente Corrales); Lote B, El Tránsito (Puente Corrales)- El Amatillo	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAMAAAADIAAAAAtAAAAMgAAADQAAAA3AAAAMAAAAC0AAAAyAAAAMAAADEAAAA2AAAA-LjJ3CLbEHEA%3d	Actas de Recepción y Apertura	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación		
LPI-02-BID/2470-2-2016 Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 1: Lote A: Jícero Galán –Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales); Lote B: Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales) - El Amatillo	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABJAAAALQAAAADAAAAyAAAALQAAAIEIAABJAAAARAAAAC0AAAAyAAAANAAAAdcAAAAwAAAALQAAADIAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAnNgAAAA%3d%3d-jkrFDQP9Y1o%3d	Actas de Recepción y Apertura				
SP/SBCC-03-2470-2-2016 Auditoría externa de los Estados Financieros del Programa de Integración Vial Regional, Contratos de Préstamos BID 2470/BL-HO y 2470/BL-HO-2, para los períodos terminados al 31 de diciembre del 2016, 2017, 2018, 2019, y a la fecha	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAuwAAAEIFAAABDAAAQwAAAC0AAA AwAAAAMwAAC0AAAAyAAAANAAAAdcAAA AwAAALQAAADIAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAAnNgAAAA%3d%3d-Hy%2ba9sJJTIQ%3d	Acta de Recepción				




Elaborado y Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de julio de 2016

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de julio, 2016

FONDOS FIRSA-EI TABLÓN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
PR-01-El Tablón-2016; Concesión de la Central Hidroeléctrica El Tablón	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UEhjycK6IFc%3d&Id2=UAAAIFIAAAAtAA AAMAAADEAAAAtAAAARQAAAewAAAAGAAA AVAAAEEAAAABCAAAATAAAAEE8AAABOAAAAL QAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-KAw%2bCZDFTUw%3d	Acta de Recepción Acta de Apertura	En Evaluación			
CD-01-El Tablón-2016 Diseño e Implementación del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR), para la construcción de la “Presa de Usos Múltiples El Tablón”	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEEQAAA AtAAAAMAAADEAAAAtAAAARQAAAAGwAAA AgAAAAVAAAAGEAAABAAAAbAAAAG8AAABu AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-ulyq3tfitRY%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEEQAAA AtAAAAMAAADEAAAAtAAAARQAAAAGwAAA AgAAAAVAAAAGEAAABAAAAbAAAAG8AAABu AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-ulyq3tfitRY%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEEQAAA AtAAAAMAAADEAAAAtAAAARQAAAAGwAAA AgAAAAVAAAAGEAAABAAAAbAAAAG8AAABu AAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-ulyq3tfitRY%3d	CONTRATO		



Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de julio de 2016

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de julio, 2016**

FONDOS FIRSA-UTSAN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación [✉]	Adjudicación [✉]	Contrato	Modificaciones al Contrato
Concurso Público, Director del Proyecto EUROSAN-OCCIDENTE (Administrador de Anticipos)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAekAAAAtAAAAMAAADEAAAAtAAAARQAAFUAAAB SAAAATwAAAFMAAABAAAAATgAAC0AAAAyAAAAMAAADEAAAA2AAAA-LuOjuK%2bgSOE%3d	Acta de Recepción Director	Evaluación	En aprobación		
Concurso Público, Contable de Anticipos del Proyecto EUROSAN-OCCIDENTE	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAekAAAAtAAAAMAAAADIAAAAtAAAARQAAFUAAABS	Acta de Recepción Contable	Evaluación	En aprobación		

	AAAAATwAAAFMAAABBAAAATgAAC0AAAAyA AAAMAAADEAAA2AAAA-Un0CdaUur%2fl% 3d					
--	---	--	--	--	--	--

Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de julio de 2016




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de julio, 2016**

FONDOS BCIE

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato	Modificaciones al Contrato
<i>Estudio, Diseño y posteriormente la Supervisión de la Construcción de las Obras de Mitigación para la Rehabilitación de la Rampa No.5 del Intercambio Milenio</i>	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzA AAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAA AAtAAAAMAAADEAAAAtAAAAQwAAAGkAAA B1AAAIAZAAAAGEAAABkAAAAIAAAEUAABs AAAAIAAAAEEAAABuAAAАЗwAAAGUAAABsAA AALQAAEIAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAAA MgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-ky19HmmlagI%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA DAAAAAAzAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAA 1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAAAAtAAAAMAAAAD 3d&Id2=UwAAAEQAAAAtAAAAMAAAAD EAAAAtAAAQwAAAGkAAAB1AAA ZAA AGEAAABkAAAAIAAAEUAAAABsAAA AALQAAEIAABDAAAASQAAAEUAAAAtAAA MgAAADAAAAAxAAAANGAAAA%3d%3d-ky19HmmlagI%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAA AzAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAA 1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEQAA AtAAAQwAAAGkAAAB1AAA ZAAAAGEAAABkAAAAIAAA EUAAAABsAAAIAAAEAAAB uAAAАЗwAAAGUAAABsAAA LQAAAЕIAABDAAAASQAAA EUAAAAtAAAAMgAAADAAAAA xAAAANGAAAA%3d%3d-ky19HmmlagI%3d	CONTRATO		

Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de julio de 2016

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de junio , 2016

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-CI-01-2016, Enlace Técnico Senior	Publicación	Acta de Recepción de Hojas de Vida	Acta de Evaluación	Proceso fracasado	N/A	N/A
ACS-USAID-CI-02-2016, Especialista en Infraestructura Productiva	Publicación	Acta de Recepción Hojas de Vida	Acta de Evaluación	Adjudicado	Contrato	N/A



Fecha: 31 de julio de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de junio, 2016

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/01/2015 Contratación de una Organización sin Fines de Lucro para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 1	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=Q	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=Q	En proceso de recibir No Objeción del Banco al Informe de Evaluación Técnica.	N/A	N/A	N/A
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/02/2015 Contratación de una Firma Consultora para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 2	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=Q	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=Q	Informe de Evaluación Técnica No Objetado, apertura de ofertas Económicas 12 de mayo próximo.	N/A	N/A	N/A




Fecha: 30 de julio de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de junio, 2016

FONDOS del Fideicomiso Acceso al Crédito Agrícola (ACA)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-ACA-PPI-001-2016 Contratación de una firma auditora	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADAAAAAzA AAA-hu%2fRMa9r20%3d&id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAEEMAAB ABTAAAAIAAAEEMAABPAAAATQAAFIAAAB VAAAUGAAEAAAABMAAAAIAAAEEMAABJ AAAIAAAAADAAAAAxAAAAIAAAADIAAAAwAA AAMQAAADYAAA%3d-pqLNImP4BGE%3d	Acta de Recepción	En proceso	N/A	N/A	N/A



Fecha: 30 de julio de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Julio , 2016

FONDOS FIRSA / EL TABLON

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-02-El Tablón-2016 TÉCNICO DE REASENTAMIENTO	Publicación	Acta de Recepción de Hojas de Vida	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JU2JObzRxS05WdG8	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JU2JObzRxS05WdG8	PENDIENTE	N/A




Fecha: 31 de julio de 2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Julio , 2016

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-02-CM-2016 Asesor de Infraestructura - SEDIS	TERMINOS DE REFERENCIA	acta de recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JaEFH_VjQ0VHo0ZXM	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JaEFHVjQ0VHo0ZXM	Contrato	N/A
CI-06-CM-2016 Gerente de Programas y Proyectos - SEDIS	Terminos de Referencia	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JT0x0_a1Vka0sxVHM	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JT0x0a1Vka0sxVHM	EN PROCESO	N/A
CI-07-CM-2016 Especialista en Monitoreo y Evaluación	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JQXRh_YTk4X0lNamc	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JQXRhYTk4X0lNamc	EN PROCESO	N/A
CI-08-CM-2016 Coordinador de Componente 2 y Subcomponente 5b del Proyecto de Ciudad Mujer - INVEST-H	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JOFBN_dm9fUk9hMVk	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JOFBN_dm9fUk9hMVk	EN PROCESO	N/A
CI-09-CM-2016 Oficial Financiero - INVEST-H	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	EN PROCESO	EN PROCESO	N/A	EN PROCESO
Expresión de Interés CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	Publicación	Acta de Recepción	PENDIENTE			




The stamp contains the text: "MINISTERIO DE LA MUJER", "DIRECTOR EJECUTIVO", and "PROYECTO DESAFÍO DE LA MUJER".

Fecha: 31 de julio de 2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de julio, 2016

FONDOS BID JESSICA ROJAS 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^μ	Adjudicación ^ε	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-02-BID-2470-2016 - Invitación a presentar Expresión de Interés para la consultoría “Asistente de Coordinador de Proyectos en la Dirección de Transporte de INVEST-H”.	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAADIAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAAAgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-zw2HjclGs20%3d	Acta de Recepción	Notificación			
CI-03-BID-2470-2016 COORDINADOR DE PROYECTOS PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAADMAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-uLytJwrOldg%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-04-BID-2470-2016 ESPECIALISTA LEGAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAADQAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-BU77cMYB8jo%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-05-BID-2470-2016 ESPECIALISTA EN REASENTAMIENTO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAADUAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-v%2fVhYhXetbY%3d	Acta de Recepción	En proceso.			

CI-06-BID-2470-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAADYAAAAtAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLHQc%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-07-BID-2470-2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAAdcAAAAtAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-wyznYdBB4al%3d	Acta de Recepcion	En proceso.			
CI-08-BID-2470-2016 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA “MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL DEL CORREDOR PACÍFICO”	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAAdgAAAAtAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-5CGqXGRcs5o%3d	Acta de Recepción	Notificación			
LPN-01-BID/2470-2016 Adquisición de Vehículos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP.	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=TAAAFAAAABOAAAALQAAADAAAAAxAAAALQAAAIEAABJAAAARAAAAC0AAAyAAAAANAAAAdcAAAAtAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAA%3d-80sC8AU%2fd08%3d	Acta de Apertura	En proceso.			
CI-09-BID-2470-2016 ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fIRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAMAAAAdkAAAAtAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAnwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-NITkEHHYW40%3d	En proceso				



Fecha: 4 de agosto de 2016, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones