

INSEP
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS
Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Programas
III Trimestre 2016
COMISION PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES DEL VALLE DE SULA

Mision: Somos una organización del Gobierno Central de carácter regional y orientado a la Planificación, Coordinación y Ejecución de las Acciones necesarias con participación del Sector Publico y privado, para lograr el desarrollo Integral del Valle de Sula y las cuencas de los rios Ulua y Chamelecon dando atención especial a la protección contra las inundaciones.

Objetivos: Mitigar los riesgos de inundaciones en zonas habitables y de producción del Valle de Sula, con la construcción de obras de protección a la infraestructura.

Programa: 22 OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES EN EL VALLE DE SULA

Resultado	Descripcion	Unidad de Medicion	Programacion del Trimestre			Ejecutado JULIO			Ejecutado AGOSTO			Ejecutado SEPTIEMBRE			Ejecucion acumulada en el trimestre			% de Avance Trimestre	
			Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%
1	Canalizaciones	M3	80,732	0	7750,000.00	56,205	69.62	4710,420.11		0			0		56,205	69.62	4710,420	69.6192	60.7796
2	Estructuras de gavion	M3	45,472	0	30000,000.00	23,883	52.52	10823,988.07		0			0		23,883	52.52	10823,988	52.52	36.08
3	Alcantarillas	ML	68	0	4150,000.00	12	0	453,701.78		0			0		12	17.65	453,702	17.6471	10.9326
4	Bordos	M3	48,425	0	4019,453.00	14,908	30.79	-		0			0		14,908	30.79	-	30.7858	0
5	Obras Periodo Post Invernal	M3	-	0	-			-		0			0		-	0	-	0	0
6	Obras prioritarias Zonas de alto Riesgo	M3	-	0	-			-		0			0		-	0	-	0	#iDIV/0!
0	Dirección y Coordinación		-	0	3259,571.25			784,721.60		0			0		-	0	784,722	0	24.07
TOTALES			174,697		49179,024.25	95,008	54.38	16772,831.56	-		-	-		-	95,008	54.38	16772,832	54.38	34.11

Total Actividad - Obra
Total Institucion
Totales del Reporte



 Ing. Juan José Alvarado
 Director UPEG-CCIVS