



MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
LA CEIBA, ATLANTIDA; HONDURAS C.A.



N° IM 0527-12-2022

MEMORANDUM

PARA: Licda. Cintya Mejía
Oficial de Acceso a La Información Pública

DE: Ing. Luis A. Mejía
Ingeniero Municipal

ASUNTO: LO DESCRITO

FECHA: 19 de diciembre del 2022



Estimada Licenciada:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxito en sus funciones diarias;

Ajunto a la presente le envío el **Reporte de Proyectos Ejecutados en el mes de noviembre del 2022.**

Sin otro particular;

Atentamente.

CC. Archivo



Gerencia General

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL

REPORTE DE PROYECTOS EJECUTADOS

NOVIEMBRE 2022



www.facebook.com/municipalidadlaceiba/

MUNICIPALIDAD DE LA CEIBA

GERENCIA GENERAL

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MUNICIPAL-PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA-MES DE NOVIEMBRE DEL 2022


N°	Nombre de Proyecto	Ubicación Proyecto	Alcance	Costo del Proyecto	Descripción Obra	Impacto Ambiental	Fuente Financiamiento	Monto Ejecutado Acumulado	Orden de Cambio			Fecha de Finalización	% de Avance
									Si	No	Just.		
1	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería, La Ceiba.	Muelle de Cabotaje.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L. 116,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales.	L. 80,100.00		x		11 de noviembre del 2022	100%
2	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería, La Ceiba.	Col. Las Flores, Brisas del Norte, La Leva, San Martín.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L. 224,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales.	L.211,100.00		x		15 de noviembre del 2022	100%
3	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería, La Ceiba.	Barrio Mejía, Buenos Aires, Calle 21.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L.184,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales.	L.152,560.00		x		26 noviembre del 2022	100%
4	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería, La Ceiba.	Barrio Alvarado, Bella Vista, Zelaya.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L.192,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales.	L.104,760.00		x		28 de noviembre del 2022	100%
5	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería, La Ceiba.	Villa Neem, prolongación del boulevard del Este.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L. 250,000.00	Mejoramiento de las calles de Terracería de la Ceiba.	Ninguno	Fondos Municipales.	L. 67,140.00		x		07 de noviembre del 2022	100%
6	Engavionado	Malecón.	Beneficiará toda la población de La Ceiba.	L. 1. 704,911.23	Protección del Malecón.	Ninguno	Fondos Municipales.	L. 681,964.49	x		Rediseño de muro.	30 de noviembre del 2022	65% Avance en obra



I. FOTOGRAFÍAS



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
1	Barrio Buenos Aires.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
2	Barrio Buenos Aires.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
3	Barrio Buenos Aires.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
4	Barrio Mejía.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
5	Barrio Mejía.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
6	Barrio Mejía.	Fecha: nov/2022






No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
7	Calle 21.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
8	Calle 21.	Fecha: nov/2022





No. 9	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba. Col. Las Flores.	Fecha: nov/2022
-------	---	-----------------



No. 10	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba. Col. Las Flores.	Fecha: nov/2022
--------	---	-----------------





No. 11	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	Fecha: nov/2022
	Col. Las Flores.	



No. 12	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	Fecha: nov/2022
	Col. Brisas del Norte.	





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
13	Col. Brisas del Norte.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
14	Col. Brisas del Norte.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
15	Col. San Martín.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
16	Col. San Martín.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
17	Muelle de Cabotaje.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
18	Muelle de Cabotaje.	Fecha: nov/2022






No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
19	Barrio Alvarado.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
20	Barrio Alvarado.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
21	Col. Bella Vista.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
22	Col. Bella Vista.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
23	Col. Zelaya.	Fecha: nov/2022




No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
24	Col. Zelaya.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
25	Col. Villa Neem.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
26	Col. Villa Neem.	Fecha: nov/2022





No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
27	Prolongación del boulevard del Este.	Fecha: nov/2022



No.	Mantenimiento de la Red Vial No Pavimentada, Terracería La Ceiba.	
28	Prolongación del boulevard del Este.	Fecha: nov/2022





No.	"Engavionado"	
29	Malecón Reynaldo Canales.	Fecha: nov/2022



No.	"Engavionado"	
30	Malecón Reynaldo Canales.	Fecha: nov/2022

