



SAN PEDRO SULA
CIUDAD DE EMPRENDEDORES
ORDEN · DISCIPLINA · RESPETO

20 Calle, 3ª Avenida S.E.
Barrio Las Palmas
Tel.+504 2552-1588

COMUNICACIÓN INTERNA

PARA: LIC. ERIC MEJIA
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA (OIP)

ASUNTO: INFORMACION PARA EL PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Adjunto le remito el informe en detalle de Avances de Proyectos derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, correspondiente al mes de **Octubre** del Año 2022.

Atentamente,


Ing. Osman David Chavez
Gerente Infraestructura



Cc: Archivo.



**Gerencia de
Infraestructura**
Municipalidad de San Pedro Sula





**MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
REPORTE DE PROYECTOS MES OCTUBRE-2022**

| ITEM | EJECUTOR | SECTOR SUB SECTOR | NOMBRE DEL PROYECTO | UBICACIÓN DEL PROYECTO | PROPOSITO | DESCRIPCION DEL PROYECTO | ALCANCE DEL PROYECTO | IMPACTO AMBIENTAL | IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO | FUENTES DE FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO DEL PROYECTO | FECHA APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO | COSTO FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO | FECHA FINALIZACION DEL PROYECTO | RELACION DEL PLAN DE TRABAJO | VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO | RAZONES DE VARIACION |
|------|--|-------------------|--|---|--|--|--|-------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|---|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 1 | OSCAR ARMANDO ARIAGA RIVERA | DISTRITO 1-19 | CONSTRUCCION DE TUMULOS CON CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES SITIOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITO 1-19". | DIFERENTES SITIOS CRITICOS DE LA CIUDAD, DISTRITO 1-19". | PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PEATON | PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PEATON | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO ESPESOR DE MATERIAL SELECTO | ZONA IMPACTADA | N/A | FONDOS PROPIOS | 999,985.00 | 2022-10-03 | 999,985.00 | 2022-11-03 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 2 | OSCAR ARMANDO ARIAGA RIVERA | NOR-OESTE | PAVIMENTACION TROCHA OESTE 2 AVENIDA ENTRE 20 CALLE Y AVENIDA CIRCUNVALACION" | UBICACION AVENIDA ENTRE 20 CALLE Y AVENIDA CIRCUNVALACION" | MEJORAR LA RED VIAL NO PAVIMENTADA QUE CON LLEVA AL DESCONGESTIONAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO | REHABILITACION DE LAS VIAS PAVIMENTADAS, PROCEDIENDO A LOS TRABAJOS CONFORMACION DE BASANTE, PERIFILADO DE CUNETAS, AFINAMIENTO Y COMPACTACION DE CALLES, ACARREO Y COLOCACION DE MATERIAL | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPARACION DE CALLES DE CONCRETO QUE SE CONFORMARAN Y COLOCARA MATERIAL SELECTO ESPESOR DE MATERIAL SELECTO D | ZONA IMPACTADA | N/A | FONDOS PROPIOS | 2,768,344.00 | 2022-09-29 | 2,768,344.00 | 19/11/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 3 | SERVICIOS MULTIPLES DIAZ, S. DE R.L. | NOR-OESTE | "PINTURA DE PAREDES EN OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, BARRIO GUAMILITO, 7 AVENIDA, 9 CALLE N.O." | OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER, BARRIO GUAMILITO, 7 AVENIDA, 9 CALLE N.O." | MEJORAR LAS INSTALACIONES | PINTAR LAS PAREDES DE LAS OFICINAS , UTILIZANDO PINTURA Y ACCESORIOS | PINTAR LAS PAREDES DE LAS OFICINAS , UTILIZANDO PINTURA Y ACCESORIOS | ZONA IMPACTADA | N/A | FONDOS PROPIOS | 105,509.74 | 2022-10-03 | 105,509.74 | 3/11/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |
| 4 | MULTISERVICIOS LIDMAR , S. DE R.L. DE C.V. | NOR-ESTE | "MEJORAMIENTO DE OFICINAS GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES". | OFICINAS GERENCIA DE APOYO A LA PRESTACION DE SERVICIOS SOCIALES". | MEJORAR LAS INSTALACIONES | PINTAR LAS PAREDES DE LAS OFICINAS , UTILIZANDO PINTURA Y ACCESORIOS | PINTAR LAS PAREDES DE LAS OFICINAS , UTILIZANDO PINTURA Y ACCESORIOS | ZONA IMPACTADA | N/A | FONDOS PROPIOS | 64,664.05 | 2022-10-04 | 64,664.05 | 4/11/2022 | NO APLICA | 0 | NINGUNA |