



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



15/11/2012 10:09:28
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 3

Table with columns for Resultado, Descripción, U.M., Descripción, Acumular, Programación del Trimestre 3, Ejecutado Julio, Ejecutado Agosto, Ejecutado Septiembre, Ejecución Acumulada Trimestre 3, and % de Avance Trimestre 3. It lists various activities (007, 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008) under the program 'SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES'.



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



15/11/2012 10:09:28
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 2 de 3

Actividad Obra: 009- ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS HUMANOS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
Resultado	Descripción	U.M. Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3 Cantidad % Costo	Cantidad	Ejecutado Julio % Costo	Cantidad	Ejecutado Agosto % Costo	Cantidad	Ejecutado Septiembre % Costo	Ejecución Acumulada Trimestre 3 Cantidad % Costo	% de Avance Trimestre 3 %			
01	DINAMIZADA LA GESTION INTERNA DE RECURSOS HUMANOS DE LA EMPRESA	234	S	0.00 21.00 395,333,345.00	0.00	7.48 124,155,554.00	0.00	8.57 118,541,225.00	0.00	0.00 117,851,149.00	0.00	16.05	360,547,928.00	0.00 76.43 91.20	
Total Actividad - Obra:				0.00	395,333,345.00	0.00	124,155,554.00	0.00	118,541,225.00	0.00	117,851,149.00	0.00	360,547,928.00	0.00	91.20
Actividad Obra: 010- CREACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	ADQUIRIDAS E IMPLEMENTADAS LAS SOLUCIONES TECNOLOGICAS	234	S	0.00 59.00 12,063,118.00	0.00	25.00 66,321.00	0.00	15.00 43,468.00	0.00	0.00 120,044.00	0.00	40.00	229,833.00	0.00 67.80 1.91	
Total Actividad - Obra:				0.00	12,063,118.00	0.00	66,321.00	0.00	43,468.00	0.00	120,044.00	0.00	229,833.00	0.00	1.91
Actividad Obra: 011- ADMINISTRACION DE LOS MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA EMPRESA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	ADMINISTRADOS LOS MATERIALES Y LOGISTICA INSTITUCIONAL	234	S	0.00 21.00 78,473,256.00	0.00	9.00 27,433,868.00	0.00	5.40 19,628,970.00	0.00	5.60 24,397,744.00	0.00	20.00	71,460,582.00	0.00 95.24 91.06	
Total Actividad - Obra:				0.00	78,473,256.00	0.00	27,433,868.00	0.00	19,628,970.00	0.00	24,397,744.00	0.00	71,460,582.00	0.00	91.06
Actividad Obra: 012- REALIZAR LAS VENTAS A NIVEL NACIONAL DE LOS SERV. TELECOM.		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	COMERCIALIZADOS LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES A NIVEL NACIONAL	159	S	15,384.00 0.00 27,306,822.00	5,145.00	0.00 102,001.00	4,088.00	0.00 89,645.00	5,923.00	0.00 106,863.00	15,156.00	0.00	298,509.00	98.52 0.00 1.09	
Total Actividad - Obra:				15,384.00	27,306,822.00	5,145.00	102,001.00	4,088.00	89,645.00	5,923.00	106,863.00	15,156.00	298,509.00	98.52	1.09
Actividad Obra: 013- REALIZAR LAS VENTAS A NIVEL INTERNACIONAL DE SER. TELECOMU.		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	AMPLIADOS LOS ACCESO Y PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION INTERNACIONAL	26	S	22.00 0.00 45,559,188.00	5.00	0.00 5,811,648.00	12.00	0.00 854,980.00	2.00	0.00 9,916,378.00	19.00	0.00	16,583,006.00	86.36 0.00 36.40	
Total Actividad - Obra:				22.00	45,559,188.00	5.00	5,811,648.00	12.00	854,980.00	2.00	9,916,378.00	19.00	16,583,006.00	86.36	36.40
Actividad Obra: 014- PROMOCION Y PUBLICIDAD DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACION		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 000--					
01	PROMOVIDOS A NIVEL NACIONAL LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES QUE OFRECE LA EMPRESA	348	S	2.00 0.00 5,378,799.00	0.00	0.00 1,335,009.00	1.00	0.00 0.00	1.00	0.00 465,749.00	2.00	0.00	1,800,758.00	100.00 0.00 33.48	
Total Actividad - Obra:				2.00	5,378,799.00	0.00	1,335,009.00	1.00	0.00	1.00	465,749.00	2.00	1,800,758.00	100.00	33.48
Actividad Obra: 001- FIBRA OPTICA CHAMELECON - FRONTERA AGUA CALIENTE		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004- PLAN DE EXPANSION					
01	CONSTRUIDA FIBRA OPTICA CHAMELECON - FRONTERA AGUA CALIENTE	53	S	0.00 0.00 2,444,199.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	2,444,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 002- SHELTERS FIBRA OPTICA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004- PLAN DE EXPANSION					
01	ADQUIRIDOS SHELTERS FIBRA OPTICA EN CHAMELECON - F. AGUA CALIENTE	159	S	0.00 0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 0.00 0.00	
Total Actividad - Obra:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Actividad Obra: 012- AMPLIACION TRAMO DE FIBRA OPTICA CEIBA-TOCOA		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004- PLAN DE EXPANSION					
01	CONSTRUCCION DE TRAMO DE FIBRA OPTICA CEIBA-TOCOA	53	S	36.00 0.00 5,945,193.00	12.00	0.00 884,807.00	12.00	0.00 711,288.00	12.00	0.00 543,971.00	36.00	0.00	2,140,066.00	100.00 0.00 36.00	
Total Actividad - Obra:				36.00	5,945,193.00	12.00	884,807.00	12.00	711,288.00	12.00	543,971.00	36.00	2,140,066.00	100.00	36.00
Actividad Obra: 013- AMPLIACION TRAMO DE FIBRA OPTICA TEG- JUTIC- CATACAMAS		Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES				Sub Programa: 00--				Proyecto: 004- PLAN DE EXPANSION					
01	CONSTRUCCION DEL TRAMO FIBRA OPTICA TEG- JUTIC- CATACAMAS	53	S	70.00 0.00 6,565,713.00	24.00	0.00 688,160.00	24.00	0.00 900,965.00	22.00	0.00 662,467.00	70.00	0.00	2,251,592.00	100.00 0.00 34.29	
Total Actividad - Obra:				70.00	6,565,713.00	24.00	688,160.00	24.00	900,965.00	22.00	662,467.00	70.00	2,251,592.00	100.00	34.29



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 3



15/11/2012 10:09:28
Gestión: 2012

r_epr_ins_res_aob

Página 3 de 3

Actividad Obra: 014-AMPLIACION TRAMO FIBRA OPTICA TEG-ZAMORANO-LAS MANOS																	Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3		Ejecutado Julio		Ejecutado Agosto		Ejecutado Septiembre		Ejecución Acumulada Trimestre 3		% de Avance Trimestre 3										
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo									
01	CONSTRUCCION DE FIBRA OPTICA TEG-ZAMORANO-LAS MANOS	53	KILOMETRO	S	14.00	0.00	1,192,285.00	6.00	0.00	397,429.00	8.00	0.00	397,428.00	0.00	0.00	397,429.00	14.00	0.00	1,192,286.00	100.00	0.00	100.00			
Total Actividad - Obra:					14.00		1,192,285.00	6.00		397,429.00	8.00		397,428.00	0.00		397,429.00	14.00		1,192,286.00	100.00		100.00			
Actividad Obra: 015-CULMINACION IMPLEMENTACION DEL SISTEMA SAP																	Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
01	IMPLEMENTACION SISTEMA SAP	498	SISTEMA DE INFORMACION	S	1.00	0.00	715,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
Total Actividad - Obra:					1.00		715,200.00	0.00		0.00	0.00		0.00	1.00		0.00	1.00		0.00	100.00		0.00			
Actividad Obra: 016-ADQUISICION DE NUEVOS PUERTOS DE BANDA ANCHA Y ADSL																	Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
01	ADQUIRIDOS PUERTOS DE BANDA ANCHA	165	LINEA EN CONMUTACION	S	4,477.00	0.00	21,497,883.00	1,344.00	0.00	2,057,967.00	1,599.00	0.00	2,352,885.00	1,534.00	0.00	1,603,867.00	4,477.00	0.00	6,014,719.00	100.00	0.00	27.98			
Total Actividad - Obra:					4,477.00		21,497,883.00	1,344.00		2,057,967.00	1,599.00		2,352,885.00	1,534.00		1,603,867.00	4,477.00		6,014,719.00	100.00		27.98			
Actividad Obra: 017-PROYECTO PILOTO GPON																	Programa: 11-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES			Sub Programa: 00--			Proyecto: 004-PLAN DE EXPANSION		
01	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES TV, CABLE E INTERNET	165	LINEA EN CONMUTACION	S	60.00	0.00	2,821,101.00	0.00	0.00	350,292.00	60.00	0.00	379,354.00	0.00	0.00	278,933.00	60.00	0.00	1,008,579.00	100.00	0.00	35.75			
Total Actividad - Obra:					60.00		2,821,101.00	0.00		350,292.00	60.00		379,354.00	0.00		278,933.00	60.00		1,008,579.00	100.00		35.75			
Actividad Obra: 001-SERVICIO Y AMORTIZACION DEUDA E INTERESES																	Programa: 99-SERVICIO DE LA DEUDA			Sub Programa: 00--			Proyecto: 000--		
01	CUMPLIDOS Y AMORTIZADOS LOS PRÉSTAMOS E INTERESES EXTERNOS, DE LA EMPRESA	234	PORCENTAJE	S	0.00	13.00	14,903,914.00	0.00	3.00	5,268,700.00	0.00	5.00	2,634,354.00	0.00	0.00	2,634,350.00	0.00	8.00	10,537,404.00	0.00	61.54	70.70			
Total Actividad - Obra:					0.00		14,903,914.00	0.00		5,268,700.00	0.00		2,634,354.00	0.00		2,634,350.00	0.00		10,537,404.00	0.00		70.70			
Total Institución:					32,076.00		792,740,397.00	9,054.00		178,556,517.00	7,653.00		160,288,318.00	11,238.00		172,393,349.00	27,945.00		511,238,184.00	87.12		64.49			
Totales del Reporte:					32,076.00		792,740,397.00	9,054.00		178,556,517.00	7,653.00		160,288,318.00	11,238.00		172,393,349.00	27,945.00		511,238,184.00						