



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Identificación de Proyecto 470-475

1. **Encargado de la Superación de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilias

2. **Sector y Sub Sector:** Departamento de Proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Construcción, Adiciones y Mejoras de Carreteras y puentes en Todo el Municipio

4. **Ubicación del Proyecto:** Puente de carretera principal de aldea el Chimbo. Caserío el Túnel, Loma Alta Norte, Unión

5. **Descripción del Proyecto:**
 1. Pago de personal para quitar piedras, chapeo, limpieza de cunetas y acompañamiento a personas en maquinarias para reparación de calles
 2. Rajada de piedra
 3. Corte de material selecto con maquina retroexcavadora

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Elaboración del Proyecto

6. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción, Adiciones y Mejoras de Puentes en todo el Municipio
7. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Edificios Municipales públicos, por lo tanto, no hay perjuicios a particulares.
8. **Detalles del Encargado del Proyecto**
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781
9. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales
10. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps 164,006.62 a ejecutar en el proyecto de Construcciones, Adiciones y Mejoras de carreteras, Puentes Urbanísticas en Todo el Municipio, durante el mes de febrero del año 2023.
11. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre del 2022
12. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre del año 2023 por ser un proyecto global para el mantenimiento de Obras Urbanísticas en Todo el Municipio.

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Fax: (504) 2779-0295

Ejecución del Proyecto

13. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción, Adiciones y Mejoras de carreteras y puentes en todo el Municipio.

14. Variaciones en el Alcance y Duración del Proyecto:

Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a los depósitos de transferencias que la Secretaria de Finanzas realiza a la Municipalidad.



Francisco Figueroa Irujo
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti







