

ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS GERENCIA DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

Informe de acciones de proyectos de cooperación

Nombre del Proyecto	“Fortalecimiento de las capacidades locales para mejorar la inversión en Seguridad Alimentaria y Nutrición en 39 municipios de Honduras” AECID/EUROSAN DeL.
Fecha del informe	Febrero 2023
Fuente de financiamiento	Unión Europea (UE) y Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Actividades acumuladas desarrolladas a la fecha:

- a) **Resultado 1:** Fortalecidas las capacidades de los gobiernos municipales para la efectiva planificación, presupuesto, implementación, monitoreo y contabilidad de la Política y Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) dentro de los Planes de Desarrollo Municipal (PDM).
- b) Contratados 4 especialistas en Desarrollo Económico y Social.
- c) Contratado 1 especialistas para la formulación y/o actualización del Plan de Desarrollo Municipal para los municipios de Patuca y Guayape en Olancho; Marale, Orica, Vallecillo, en Francisco Morazán; Teupasenti, Alauca, Trojes, departamento El Paraíso y Balfate, departamento de Colón.
- d) En proceso la formulación de 3 Planes de Desarrollo Municipal (PDM) en los municipios de Vallecillo, Orica y Marale del departamento de Francisco Morazán.
- e) Desarrollada Reunión técnica entre la AMHON y la Dirección de Planificación y Gobernabilidad Local, adscrita a la Secretaría de Gobernación, con el propósito de revisar el SOFTWARE de los PDM en la búsqueda de una mejora para generar informes y reportes con mayor contenido para la toma oportuna de decisiones municipales.

- f) **Resultado 2:** Fortalecidas las capacidades de los municipios para mejorar su gestión técnica, financiera y administrativa para responder a los procesos del desarrollo local de manera sostenible.
- g) Desarrollado el protocolo de selección para la contratación de 2 técnicos para desarrollar la consultoría: Elaboración de Manuales Específicos para implementar Ley CAM en 15 municipios del proyecto.
- h) Declarado fracasado el proceso de contratación de 1 técnico especialista para la consultoría: Controles Internos metodología ONADICI.
- i) Continua el levantamiento de Retículas en los municipios de: Las Lajas, Meámbar, San Jerónimo y San Luis del departamento de Comayagua; Mangulile y Salamá en Olancho y Vallecillo en Francisco Morazán.
- j) **Resultado 3:** Mejorado el potencial económico de los municipios para contribuir a reducir brechas de seguridad alimentaria y nutricional por medio de mecanismos de apalancamiento financiero y fondos concursables a la cadena económica local.
- k) Realizadas jornadas de trabajo con autoridades y técnicos de 12 municipios (6 de Comayagua y 6 de Olancho) para fortalecimiento de capacidades en la formulación de perfiles de Proyectos vinculados a iniciativas en Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) para que apliquen a fondos concursables mediante apalancamientos financieros por parte del proyecto.
- l) En proceso la formulación 19 perfiles de proyectos con énfasis en SAN en 19 municipios beneficiarios del proyecto.

Trámites Administrativos:

- a) Desarrollado un proceso de compra de equipo informático por valor de L. 1,867,298.00.
- b) Desarrollado el proceso de Licitación Pública para la compra de un lote de 43 motocicletas, el cual fue declarado fracasado ya que solo hubo oferta por

parte de un oferente el cual no llenó los requisitos mecánicos exigidos en las bases de licitación.

- c) Presentados informes administrativos del mes de febrero, 2023 a la AMHON y AECID.



Firma	
Nombre de quien formula el Reporte	Rudys Alonzo Ordóñez
Cargo:	Coordinador Proyecto EUROSAN DeL