




**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
**FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS**  
 TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029  
 E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
REMODELACION DE CENTRO SOCIAL	REPARACION DE CENTRO SOCIAL	GUANTE	242,091.00	100%



**Zedros in nostra Sanguinis**



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS

## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	PATRONATO PRO MEJORAMIENTO EL GUANTE
Sector	UNO
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO PARA remodelación de centro comunal el guante
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud 87° 5'32.99"O latitud 14°32'58.70"N
	
Propósito	Mejoramiento de las instalaciones a centro social para mas amplio, adecuado para reuniones comunitarias
Descripción del proyecto	Subsidio para remodelación de centro social el guante
ELABORACION DEL PROYECTO	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	PATRONATO PROMEJORAMIENTO GUANTE

Zedros in nostra Sanguinis



**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS  
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029  
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto del proyecto	L. 242,091.00
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	SEPTIEMBRE 2021
Estado del proyecto (ACTUAL)	FINALIZADO
Costo de finalización	L. 242,091.00
Fecha de finalización	OCTUBRE 2022
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	NINGUNO
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	NINGUNO



**Zedros in nostra Sanguinis**