



## MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN



### Contratos del mes de Agosto 2022 Rubros de Saneamiento infraestructura/seguridad ciudadana

No.	Descripción	Contratista	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Monto	Fondos	Estado
1	CONSTRUCCION 2DA ETAPA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO FLORIDA , COPAN	HAROLD ANTONIO AVENDAÑO ARGUELLO	15/08/2022	01/01/2023	L. 998,050.79	Transferencia	EN EJECUCIÓN
2	CONSTRUCCION DE:"MERCADO MUNICIPAL DE FLORIDA COPAN, ETAPA FINAL	JOSE ANTONIO GALEANO ERAZO	15/08/2022	12/04/2023	L. 5,779,178.71	Transferencia	EN EJECUCION

  
  
**Elmer Chinchilla**  
Coord. Unidad Técnica Municipal

**El desarrollo de Florida está en manos del PUEBLO**  
**Rember Cuestas alcalde municipal 2018-2022**

PROPIETARIO: ALCALDIA  
 UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán  
 NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción "Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final"  
 CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo  
 SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancomunidad Chort  
 ESTIMACION No : 1  
 PERIODO : Del 15 de Agosto AL 09 de Septiembre del 2022



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
<b>A.- Pórticos de Ingreso</b>																
01	Pared de bloque fundido 6", 1#3 vertical @ 0.20m, 1#3 horizontal @0.40m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m <sup>2</sup>	L. 1,350.00	149	L. 201,150.00					0.00	0.00	11.00	L. 14,850.00	11.00	L. 14,850.00	7.38%
02	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 de pórtico (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m <sup>2</sup>	L. 260.00	149.00	L. 38,740.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
03	Resalte sobre pared ancho=0,10m, espesor=2,5cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 150.00	54.00	L. 8,100.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
04	Zapata Alistada 2.20m x 1.25m x 0.25m (Varillas de 1/2" @ 0,20m A.S.) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	Unidad	L. 7,200.00	6.00	L. 43,200.00					0.00	0.00	2.00	L. 14,400.00	2.00	L. 14,400.00	33.33%
05	Columna CE1 25 x 25 cm, 8#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 2,000.00	22.35	L. 44,700.00					0.00	0.00	6.82	L. 13,640.00	6.82	L. 13,640.00	30.51%
06	Columna CE2 25 x 40 cm, 10#4 Estribos #3 @ 0.20m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 2,350.00	11.55	L. 27,142.50					0.00	0.00	6.82	L. 16,027.00	6.82	L. 16,027.00	59.05%
07	Viga arco V-1 40 x 25cm, 6#4, #3@0.15m (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 2,200.00	32.08	L. 70,576.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
08	Techo de aluzinc sobre estructura metálica (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m <sup>2</sup>	L. 1,100.00	32.64	L. 35,904.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
09	Flashing para techo b=10" (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 100.00	3.20	L. 320.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
10	Cielo falso de Tablayeso (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m <sup>2</sup>	L. 520.00	32.64	L. 16,972.80					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
<b>B.- Pavimento de Concreto Hidráulico</b>																
11	Pavimento concreto hidráulico 3000 Lb/Pig2, E=12.5 Cms., (Incluye mano de obra, suministro de materiales y curado)	m <sup>2</sup>	L. 985.00	425.00	L. 418,625.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
12	Bordillo de concreto 15X15 Cms. (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 355.00	70.00	L. 24,850.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
13	Señales horizontales (Línea lateral ó central) (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 45.00	107.70	L. 4,846.50					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
14	Pintura para bordillo (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 120.00	70.00	L. 8,400.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
<b>C.- Paredes, pisos, losas e instalaciones sanitarias y agua potable</b>																
15	Repello y pulido de paredes 2,5 cm, mortero 1:3 (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m <sup>2</sup>	L. 260.00	399.85	L. 103,961.00					0.00	0.00	270.00	L. 70,200.00	270.00	L. 70,200.00	67.53%
16	Tallado de columnas 0,35m x 0,35m, 4 caras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 720.00	170.20	L. 122,544.00					0.00	0.00	170.20	L. 122,544.00	170.20	L. 122,544.00	100.00%
17	Tallado de castillos 0,15m x 0,15m, 2cm, doble cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 315.00	297.60	L. 93,744.00					0.00	0.00	297.60	L. 93,744.00	297.60	L. 93,744.00	100.00%
18	Tallado de soleras 0,20m, e=2cm, 1 cara (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 170.00	130.00	L. 22,100.00					0.00	0.00	130.00	L. 22,100.00	130.00	L. 22,100.00	100.00%
19	Tallado de doble resalte paralelos de fachada (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 170.00	166.66	L. 28,332.20					0.00	0.00	166.66	L. 28,332.20	166.66	L. 28,332.20	100.00%
20	Tallado huecos de ventanas y puertas (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	m	L. 165.00	493.84	L. 81,483.60					0.00	0.00	493.84	L. 81,483.60	493.84	L. 81,483.60	100.00%
21	Instalación de kit de 16 cámaras (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	Global	L. 30,000.00	1.00	L. 30,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS  
 Jose Antonio Galeano E.  
 Diseño y construcción





PROPIETARIO: ALCALDIA  
 UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán  
 NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción "Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final"  
 CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo  
 SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancomunidad Chorti  
 ESTIMACION No : 1  
 PERIODO : Del 15 de Agosto AL 09 de Septiembre del 2022



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
22	Caja de registro de 40 x 40 x 60cm (Incluye mano de obra y suministro de materiales)	Unidad	L. 2,200.00	8.00	L. 17,600.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
23	Instalación de tubería PVC 1/2" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	m	L. 65.00	90.00	L. 5,850.00					0.00	0.00	60.00	L. 3,900.00	60.00	L. 3,900.00	66.67%
24	Instalación de tubería PVC 1" A.P. (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	m	L. 70.00	72.00	L. 5,040.00					0.00	0.00	66.00	L. 4,620.00	66.00	L. 4,620.00	91.67%
25	Instalación Tubería PVC SDR-41 2"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	m	L. 235.00	54.00	L. 12,690.00					0.00	0.00	42.00	L. 9,870.00	42.00	L. 9,870.00	77.78%
26	Instalación Tubería PVC SDR-41 3"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	m	L. 340.00	24.00	L. 8,160.00					0.00	0.00	18.00	L. 6,120.00	18.00	L. 6,120.00	75.00%
27	Instalación Tubería PVC SDR-41 4"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales y excavación)	m	L. 380.00	66.00	L. 25,080.00					0.00	0.00	48.00	L. 18,240.00	48.00	L. 18,240.00	72.73%
28	Instalación Tubería PVC SDR-41 6"Ø (y accesorios) (Incluye mano de obra, suministro de materiales, excavación y acometida a red colectora pública)	m	L. 550.00	24.00	L. 13,200.00					0.00	0.00	24.00	L. 13,200.00	24.00	L. 13,200.00	100.00%
29	Instalación de servicio sanitario (Incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,000.00	6.00	L. 6,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
30	Instalación de lavamanos (Incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,000.00	4.00	L. 4,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
31	Instalación de urinarios (Incluye accesorios) (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,000.00	2.00	L. 2,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
32	Instalación de sistema hidroneumático con bomba superficial de 3/4HP (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 6,000.00	1.00	L. 6,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
33	Losa simple de concreto 7cm (piso) (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 188.00	833.61	L. 156,718.68					0.00	0.00	700.00	L. 131,600.00	700.00	L. 131,600.00	83.97%
34	Acera de concreto e=0,07m (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 188.00	100.68	L. 18,927.84					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
35	Malla metálica de protección de cada local (malla galvanizada 3/16", 2"x4" de agujero, estructura de soporte de tubo cuadrado de 2"x2" ch.14 @ 4pie A.S.) (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 205.00	471.00	L. 96,555.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
36	Aplicación sellador en pared nueva (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 40.00	399.85	L. 15,994.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
37	Pintura acrílica exterior (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 55.00	399.85	L. 21,991.75					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
38	Pintura acrílica interior (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 55.00	2,915.00	L. 160,325.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
39	Piso de cerámica ó porcelanato (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 300.00	833.61	L. 250,083.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
40	Zócalo de cerámica ó porcelanato, h=0,10m (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 300.00	65.01	L. 19,503.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
41	Baldosas en paredes (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 300.00	193.23	L. 57,969.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
42	Fachaleta tipo ladrillo (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 300.00	46.50	L. 13,950.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
<b>D.- Instalaciones Eléctricas</b>																
43	Instalación de Interruptor sencillo (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 340.00	37.00	L. 12,580.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
44	Instalación de Interruptor triple (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 395.00	1.00	L. 395.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y construcción




PROPIETARIO: ALCALDIA  
 UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán  
 NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción "Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final"  
 CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo  
 SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancomunidad Chortí  
 ESTIMACION No : 1  
 PERIODO : Del 15 de Agosto AL 09 de Septiembre del 2022



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
45	Instalación lámpara ahorrativa (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 395.00	64.00	L. 25,280.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
46	Instalación lámpara led 2 x 4 pies (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,200.00	20.00	L. 24,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
47	Instalación lámpara de pared (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,000.00	13.00	L. 13,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
48	Instalacion de tomacorriente doble polarizado 15A, 120V (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 340.00	102.00	L. 34,680.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
49	Instalacion de toma 30A, 220V (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 600.00	3.00	L. 1,800.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
50	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 35.00	157.00	L. 5,495.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
51	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 3/4" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 55.00	110.00	L. 6,050.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
52	Circuito iluminación hasta 20 Amp tubo PVC SCH 20 1" (1#10+1#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 60.00	125.00	L. 7,500.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
53	Circuito de fuerza hasta 20 Amp PVC SCH 20 1/2" (2#12+1#14) (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 35.00	403.00	L. 14,105.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
54	Centro de carga de 6 espacios (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 2,000.00	4.00	L. 8,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
55	Centro de carga de 4 espacios (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 2,000.00	31.00	L. 62,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
56	Instalación de Banco de 35 Medidores de consumo de energía (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 35,000.00	1.00	L. 35,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
57	Circuito de Alimentación desde contador hasta panel en cada local (2#8+1#10+1#12) (Solo Incluye mano de obra)	m	L. 75.00	1,269.50	L. 95,212.50					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
58	Instalación de transformador de 37.5 KVA (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 25,000.00	1.00	L. 25,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
	<b>E. Puertas, Portones y Ventanas</b>															
59	Puertas metálicas alto=2,10m, ancho=desde 0,88m hasta 1,06m (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 4,000.00	34.00	L. 136,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
60	Portón de acceso Alto=2.36m x Ancho=3.4m (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 15,000.00	3.00	L. 45,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
61	Portón corredizo Alto=3,56m x Ancho=3.27m (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 20,000.00	1.00	L. 20,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
62	Pared divisoria de lámina lisa para dividir sanitarios y urinarios (Solo Incluye mano de obra)	m <sup>2</sup>	L. 800.00	17.06	L. 13,648.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
63	Puerta metálica para baños 0,75m x 1,82m (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,500.00	6.00	L. 9,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
64	Balcón de 1,5m x 1,35m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	Unidad	L. 1,500.00	4.00	L. 6,000.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%

OBRAS CIVILES Y ELECTRICAS  
 Jose Antonio Galeano E.  
 Diseño y construcción





PROPIETARIO: ALCALDIA  
 UNIDAD EJECUTORA: Municipalidad de Florida Copán  
 NOMBRE DEL PROYECTO : Construcción "Mercado Municipal de Florida Copan, Etapa Final"  
 CONTRATISTA: José Antonio Galeano Erazo  
 SUPERVISOR: Juan David Leiva Aguilar/Mancunidad Chorti  
 ESTIMACION No : 1  
 PERIODO : Del 15 de Agosto AL 09 de Septiembre del 2022



No.	CONCEPTO DE OBRA	OBRA CONTRATADA				ODC		OBRA CONTRATADA + O.C.		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO ESTE PERIODO		ACUMULADO A LA FECHA		% AVANCE
		UNID.	PRECIO UNITARIO	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	CANT.	TOTAL L.	
65	Balcón de 0,60m x 0,65m, con nudos de platina y varilla lisa de 1/2" (Solo Incluye mano de obra)	UNIDAD	L. 900.00	44.00	L. 39,600.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
66	Resane de daños por instalación de 6 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 2,25m y 2,15m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 600.00	1.00	L. 600.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
67	Resane de daños por instalación de 7 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,72m y 1,88m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 700.00	1.00	L. 700.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
68	Resane de daños por instalación de 13 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,67m y 1,45m; alto entre 1,38m y 1,05m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 1,300.00	1.00	L. 1,300.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
69	Resane de daños por instalación de 4 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,48m y 1,25m; alto entre 1,15m y 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 400.00	1.00	L. 400.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
70	Resane de daños por instalación de 8 ventanas con marco de aluminio y vidrio corredizo, ancho entre 1,10m y 0,90m; alto 1,10m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 800.00	1.00	L. 800.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
71	Resane de daños por instalación de 44 ventanas con marco de aluminio y vidrio fijo con protección de fijuración del vidrio para evitar accidentes (Debido a la alta ubicación de estas ventanas), ancho 0,65m y alto 0,60m (Solo Incluye mano de obra)	Global	L. 4,300.00	1.00	L. 4,300.00					0.00	0.00	0.00	L. 0.00	0.00	L. 0.00	0.00%
<b>Total</b>					<b>L. 2,990,774.37</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>L. 664,870.80</b>	<b>L. 664,870.80</b>	<b>0.00</b>	<b>L. 664,870.80</b>	<b>22.23%</b>

Jose Antonio Galeano E.

Diseño y Construcción

FIRMA Y SELLO CONTRATISTA

Fecha

09-09-22

FIRMA Y SELLO SUPERVISOR

Fecha:

9/9/2022

APROBACIÓN ALCALDE MUNICIPAL

Fecha:

# MUNICIPALIDAD DE FLORIDA COPAN

## CONTRATO CONSTRUCCION 2DA ETAPA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO FLORIDA COPAN.

Nosotros **REMBER ISAIAS CUESTAS VALLE**, mayor de edad, casado, hondureño, comerciante, con tarjeta de identidad No. 0410-1974-00809, vecino del municipio de Florida, departamento de Copan, actuando en mi condición de alcalde municipal del término en referencia, con las facultades que me otorga la ley de municipalidades y su reglamento para celebrar este tipo de actos y que en lo sucesivo se denominara **LA MUNICIPALIDAD**, por una parte, y por la otra el señor **HAROLD ANTONIO AVENDAÑO ARGUELLO**, hondureño, mayor de edad, soltero, arquitecto inscrito en el colegio de arquitectos de honduras bajo en número 572, vecino de La Jigua, Copan y en tránsito por este municipio, con identidad No 0601-1983-04372, actuando en nombre propio, y que para los fines de este contrato en lo sucesivo se denominara **EL CONTRATISTA**, hemos convenido como al efecto lo hacemos celebrar el presente contrato por la prestación de servicios profesionales, el cual se registrá bajo las siguientes condiciones **CLASULA PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD** requiere de los servicios del contratista para llevar a cabo el proyecto denominado CONSTRUCCION 2DA ETAPA PLAZA CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO FLORIDA, COPAN, que comprende las actividades desglosados de la siguiente forma:


NO.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	TRAZADO Y MARCADO	ML	12.00	35.00	420.00
2	EXCAVACION Y CIMENTACION DE MANPOSTERIA	M3	4.32	1,410.00	6,091.20
3	PEGADO DE BLOQUE 5"REDONDEL PALO DE HIGO	M2	8.50	1,120.00	9,520.00
4	RELLENO MATERIAL SELECTO COMPACTADO	M3	68.00	175.00	11,900.00
5	RELLENO DE TIERRA VEGETAL COMPACTADO	M3	30.00	175.00	5,250.00
6	PEGADO DE BLOQUE 5" PARA NIVELAR MUROS	M3	78.00	1,200.00	93,600.00
7	ENCORRADO Y FUNDICION DE PEDESTALES	U	12.00	650.00	7,800.00
8	ENCORRADO Y FUNDICION DE BORDILLOS	ML	272.00	357.00	97,104.00
9	REPELLO Y PULIDO	M2	135.00	235.00	31,725.00
10	PINTURA PEDESTAL	U	12.00	220.00	2,640.00
11	PINTURA BORDILLOS	ML	272.00	80.00	21,760.00
12	PINTURAS MURITOS	M2	148.00	90.00	13,320.00
13	GRADAS DE CONCRETO	U	2.00	1,350.00	2,700.00
14	ENCORRADO Y FUNDICION ACERA CONCRETO SIMPLE	M2	208.00	475.00	98,800.00
15	ENCORRADO Y FUNDICION, ESTAMPADO ACERAS	M2	198.10	475.00	94,097.50
16	ENCORRADO Y FUNDICION DE LADRILLO EN MONUMENTO	M2	21.25	675.00	14,343.75
17	GRAVA EN ESTACIONAMIENTO VEHICULOS Y BORDILLOS	M2	236.22	147.00	34,724.34
18	FIRME DE CONCRETO EN CALLE IGLESIA, PIEDRA Y LADRILLO	M2	230.00	500.00	115,000.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAMA	M2	500.00	110.00	55,000.00
20	PALMERA O ARBOL	U	8.00	1,400.00	11,200.00
21	TECHO DE EUROTEJAS SOBRE ESTRUCTURA	M2	22.30	1,150.00	25,645.00
22	ENCIELADO DE TABLA YESO	M2	19.00	470.00	8,930.00
23	FIRME DE CONCRETO EN QUIOSCO	M2	8.50	420.00	3,570.00
24	PISO DE CERAMICA EN QUIOSCO	M2	8.50	840.00	7,140.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC DE 2" DRENAJES	ML	18.00	155.00	2,790.00



26	SUMINISTRO E INSTALACION TUBO PVC DE 3/4" AGUAS RIEGOS	ML	94.00	120.00	11,280.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPERSORES	U	20.00	400.00	8,000.00
28	BANCAS DE METAL	U	14.00	6,200.00	86,800.00
29	DESILIZADOR	U	2.00	7,000.00	14,000.00
30	COLUMPIO	U	1.00	9,900.00	9,900.00
31	SUBE Y BAJA	U	2.00	4,500.00	9,000.00
32	ESCUULTURA	U	1.00	24,000.00	24,000.00
33	LAMPARAS CON 2 LUCES	U	12.00	5,000.00	60,000.00
TOTAL LPS					998,050.79

**CLAUSULA SEGUNDA:** EL CONTRATISTA manifiesta estar en la disposicion de llevar a cabo las actividades descritas en la clausula anterior las cuales desarrollara de acuerdo al estudio previamente elaborado, comprometiéndose además al aporte de mano de obra calificada, todos los materiales. **CLAUSULA TERCERA** El valor del presente contrato es de **LPS 998,050.79** NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPTRAS con <sup>79/100</sup> **CLAUSULA CUARTA** La forma de pago de este contrato se hará con estimaciones según los avances de los trabajos. **CLAUSULA QUINTA** **ORDEN DE INICIO** se considera como fecha de inicio el 17 de Agosto del presente año. **CLAUSULA SEXTA:** Los trabajos deberán realizarse en un plazo mínimo de 145 días calendario – contados a partir de la fecha de inicio de la obra. **CLAUSULA SEPTIMA:** El contratista a presentado a esta municipalidad la copia de la declaración jurada del impuesto sobre la renta los pagos a cuentas y constancias extendida por la dirección ejecutiva de ingresos, debido a lo interior no se hará la retención del DOCE PUNTO CINCO POR CIENTO(12.5%) que establece el artículo 50 la ley del impuesto sobre la renta **CLAUSULA OCTAVA:** En caso que el contratista no termine el proyecto por causas imputables a él en el plazo estipulado pagara a la municipalidad en concepto de daños y perjuicios ocasionados por la demora, de multa de L. 1,796.49 diarios **CLAUSULA NOVENA:** La encargada de supervisar los trabajos será la municipalidad a través de la persona que se designe el señor alcalde municipal para tal efecto en acompañamiento de la unidad de infraestructura de la mancomunidad Chorti y la unidad de infraestructura municipal **CLAUSULA DECIMA** Una vez que el contratista haya finalizado las obras objeto del presente contrato notificará por escrito a la municipalidad para que proceda a la recepción de la obra, siempre y cuando el trabajo se haya ejecutado a entera satisfacción de la municipalidad **CLAUSULA PRIMERA** Cualquier modificación que se le hiciera al diseño de la obra se hará previo consenso entre ambas partes **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA** El contrato podrá ser modificado o enmendado parcial o totalmente en algunas o todas las clausulas siempre y cuando se acuerde por escrito por los firmantes del mismo. **CLAUSULA DECIMA TERCERA** Ambas partes están de acuerdo con las clausula estipuladas en esta contrato y se comparan a su fiel cumplimiento. **CLAUSULA DECIMA CUARTA** El contratista para resolver inconvenientes que sugieren de las obligaciones derivadas de este contrato se somete a la jurisdicción del juzgado de letras seccional de la entrada copan o en su defecto a la instancia correspondiente.

En fe de lo cual firmamos el presente contrato en el municipio de Florida Copan 15 días del mes de agosto del año dos mil veinte dos.

  
**HAROLD ANTONIO AVENDAÑO ARGUELLO**  
 CONTRATISTA  
 COLABORADOR  
 COLLEJO DE ARQUITECTOS  
 HAROLD ANTONIO AVENDAÑO ARGUELLO  
 CARRERA 1572

**REMBER ISAIA S CUESTAS VALLE**  
 ALCALDE MUNICIPAL