



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución
Nivel de Actividades - Obras
Trimestre: 2



26/07/2016 11:40:44
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0025 Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc																
Misión: SOMOS LA INSTITUCIÓN RECTORA DEL SECTOR PÚBLICO EN MATERIA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN Y REINSECCIÓN SOCIAL QUE COORDINAMOS, FORTALECEMOS Y DAMOS COHERENCIA A LA IMPLEMENTACION DE POLÍTICAS, PLANES Y ESTRATEGIAS, DISMINUYENDO LOS FACTORES DE RIESGO Y REFORZANDO LOS ORIENTADOS A PROTEGER LA NIÑEZ Y JUVENTUD DE LA VIOLENCIA.																
Objetivos:																
01		Ampliar los factores protectores de niños y jóvenes en el marco de la Política Nacional de Prevención de la violencia hacia la Niñez y Juventud de Honduras.														
02		Aumentar oportunidades de Reinserción Social de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad social o que han infringido la ley.														
Actividad Obra: 001-METODOLOGIAS EN PREVENCION DE VIOLENCIA TRANSFERIDAS A REPLICADORES.																
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Formación de técnicos replicadores de las metodologías de éxito en los municipios priorizados.	74	PERSONA	S	80.00	0.00	629,446.00	3,253.00	0.00	138,522.00	1,000.00	0.00	143,162.00	2,232.00	0.00	218,610.00
Total Actividad - Obra:					80.00		629,446.00	3,253.00		138,522.00	1,000.00		143,162.00	2,232.00		218,610.00
Actividad Obra: 003-METODOLOGIAS PARA PROCESOS DE REHABILITACION.																
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Metodologías para procesos de rehabilitación.	74	PERSONA	S	65.00	0.00	544,837.00	218.00	0.00	129,876.00	239.00	0.00	117,596.00	89.00	0.00	223,670.00
Total Actividad - Obra:					65.00		544,837.00	218.00		129,876.00	239.00		117,596.00	89.00		223,670.00
Actividad Obra: 004-REMOCION DE TATUAJES.																
Programa: 11-PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION Sub Programa: 00-- Proyecto: 000--																
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 2		Ejecutado Abril		Ejecutado Mayo		Ejecutado Junio		Ejecución Acumulada Trimestre 2		% de Avance Trimestre 2	
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo
01	Jornadas de remoción de tatuajes.	247	ATENCION	S	30.00	0.00	556,474.00	74.00	0.00	117,848.00	120.00	0.00	190,789.00	197.00	0.00	201,830.00
Total Actividad - Obra:					30.00		556,474.00	74.00		117,848.00	120.00		190,789.00	197.00		201,830.00
Total Institución:					175.00		1,730,757.00	3,545.00		386,246.00	1,359.00		451,547.00	2,518.00		644,110.00
Totales del Reporte:					175.00		1,730,757.00	3,545.00		386,246.00	1,359.00		451,547.00	2,518.00		644,110.00