

CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE OCTUBRE

numero de programa	nombre del Programa	Monto ejecutado del programa	Porcentaje acumulado ejecutado mensual
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 1,920.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 78,720.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 97,920.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 53,760.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 19,200.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 30,720.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (excavadora para reconstruccion de calles no pavimentadas	L 35,820.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 10,560.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 31,680.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L 90,240.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (retroexcavadora) para alcantarillado sanitario	L 89,100.00	100%

3	Alquiler de equipo pesado (tractor) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	226,100.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (Excavadora) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	163,080.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	86,400.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	78,720.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	37,440.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	72,000.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	51,840.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (retroexcavadora) para Bacheo de calles	L	192,240.00	100%
3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	80,640.00	100%
3	Servicio y suministro de material (grava) para proyecto de whitetopping	L	64,000.00	100%
3	Servicio y suministro de material (arena) para proyecto de whitetopping	L	38,500.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (Vibrocompactador) para reconstruccion de calles no pavimentadas	L	122,500.00	100%

3	Servicio y suministro de material selecto para reconstruccion de Calles no pavimentadas	L	76,800.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (motoniveladora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	265,500.00	100%
3	Alquiler de equipo pesado (Retroexcavadora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	19,980.00	100%
6	Alquiler de equipo pesado (cargadora) para Reconstruccion de calles no pavimentadas	L	36,720.00	100%

Jose Ernesto Nuñez
Ing.Municipal