

CUADRO DE AVANCE DE LOS PROYECTOS MES DE DICIEMBRE

numero de programa	nombre del Programa	Monto ejecutado del programa	Porcentaje acumulado ejecutado mensual
	Instalacion y desmontaje de villa navideña	L 96,525.00	85%
	Instalacion y desmontaje de villa navideña	L 54,508.00	85%
	Instalacion y desmontaje de villa navideña	L 83,315.00	85%



Jose Ernesto Nuñez
Ing.Municipal