

GERENTE DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO MUNICIPAL

**DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL**

UNIDAD DE FORTALECIMIENTO DE GOBIERNOS LOCALES Y MANCOMUNIDADES

INFOME DE ACCIONES EN EL MARCO DEL PROYO PRWANKA MES DE DICIEMBRE 2022.

Nombre de proyecto	Fortalecimiento de la Unidad Técnica Intermunicipal (UTI) de la MAMUMH para el Impulso del Desarrollo Económico Local del Departamento de Gracias a Dios.
Objetivo General	Facilitar procesos relacionados a la implementación de una propuesta de trabajo para brindar el apoyo a la Mancomunidad de Municipios de la Mosquitia de manera que esta lidere la gestión mancomunada del territorio y cuenta con una unidad técnica intermunicipal con capacidades para brindar asistencia técnica a sus municipios.
Resumen:	En el mes de diciembre se han realizado acciones de asistencia técnica a la mancomunidad MAMUHM en el marco del proyecto PRAWANKA tomando en cuenta el resultado N° 1, que es una Unidad Técnica Intermunicipal con capacidades organizativas para liderar la gestión en el territorio.
Actividades desarrolladas	<ul style="list-style-type: none"> • Reuniones virtuales con personal técnico de la mancomunidad MAMUMH para asesorar a los alcaldes/as y personal de la mancomunidad MAMUMH en el tema de la construcción del procedimiento administrativo para el reembolso de 1.5 de emergencia a presentar a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización al departamento de fortalecimiento municipal. • Seguimiento a la firma de convenio con las seis municipalidades, para el financiamiento de los productivos proyectos con un monto de 2 millones para cada alcaldía, para un total de 12 millones de lempiras. • Elaboración de informe general de avance de julio a diciembre a presentar al proyecto PRAWANKA.



<p>Logros</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Presentada documentación del 1.5 de emergencia a la Secretaria de Gobernación, Justicia y Descentralización al departamento de fortalecimiento municipal. • Firmado 6 convenios uno por municipalidad de la mancomunidad MAMUMH por un monto de 2 millones para cada alcaldía, para un total de 12 millones de lempiras. • Entregado informe general de avance de julio a diciembre presentado al proyecto PRAWANKA.
<p>Acciones de seguimiento</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Reunión presencial con personal técnico de la mancomunidad MAMUMH del 11 al 13 de enero 2023, para revisar productos entregados por los consultores gestor de proyectos y el de infraestructura. • Revisar y actualizar cronograma de ejecución del proyecto PRAWANKA para el año 2024.

<p>Firma</p>	
<p>Nombre de quien formula reporte</p>	<p>Omar Caballero R</p>
<p>Cargo</p>	<p>Jefe de la Unidad de Fortalecimiento de Gobiernos Locales y Mancomunidades.</p>

