



República de Honduras
Alcaldía Municipal de Taulabe
Taulabe, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

CUADRO RESUMEN DE ACTIVIDADES DE CAMPO MES DE ABRIL 2023

INFORME UTM

INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES DEL MES DE ABRIL 2023

Sirva el presente para dar a conocer las diferentes actividades que formaron parte de las intervenciones de la Unidad Técnica Municipal (UTM). Durante el mes de ABRIL, detallado de la siguiente manera:


A) Visitas Técnicas Y Supervisión.

FECH A	ENCARGADO DE OFICINA	LUGAR DE VISITA	DETALLE	RECORRI DO
11/4/2 023	Ing. Edin Pineda	Quebraditas, Chaguütes, Cantillanos, Bella Vista.	Supervisión mantenimiento de calle	44,6 km
		Brisas de Bacadilla	Supervisión mantenimiento de calle	
12/4/2 023	Ing. Edin Pineda	Brisas de Bacadilla	Supervisión mantenimiento de calle	18,5 km
14/4/2 023	Ing. Edin Pineda	Barrio El Zapotal	Visita técnica para cálculo de materiales, para tanque de agua	N/A

18/4/2 023	Ing Edin Pineda, alcalde Denis Omar Membreño	Buena Vista de Varsovia	Visita técnica para cálculo de materiales para iglesia de Dios	N/A
		Centro de Salud	Supervisión de proyecto, construcción de clínicas odontológicas	N/A
		Crematorio Municipal	Visita técnica para construcción centro de acopio para reciclaje	N/A
		El Playón	Supervisión de proyecto mantenimiento de calle	9:30 am - 10:30 am
22/4/2 023	Ing. Edin Pineda	La Unión de Varsovia	Supervisión de proyecto mantenimiento de calle	8:30 am - 11:10 am
24/4/2 023	Ing Edin Pineda.	Barrio Santa Barbara	Visita técnica para mantenimiento de sistema de alcantarillado sanitario	N/A
26/4/2 023	Ing Edin Pineda.			


 Ing. Edin Pineda
 J.T.M.
 JEFE UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

REGISTRO FOTOGRAFICO.





República de Honduras
Municipalidad de Taulabé
Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

DEPARTAMENTO DE UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
CUADRO RESUMEN DE CONTRATOS MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2023

FECHA	ENCARGADO DE OFICINA	DETALLE	PROYECTO O ACTIVIDAD	EJE	CONTRATISTA	LUGAR
27/2/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Quebraditas
2/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Chaguites
6/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Cantillanos
8/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Carrizales
16/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Bella Vista
16/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Terrero Blanco
27/3/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Los Llanos
17/4/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de calle	Infraestructura vial	Delmi Liseth Ramirez	Bacadia
24/4/2023	Ing Edin Pineda Morales (UTM)	Informe De Supervisión	Mantenimiento de crematorio	Agua y Saneamiento	Delmi Liseth Ramirez	Sabanas de Ocote

Ing Edin Pineda Morales





Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Quebraditas.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	27 de febrero de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 3.63 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 3.63 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL


ING EDIN PINEDA MORALES





CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
10.6	QUEBRADITAS	20/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		21/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		22/2/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			L1,300.00	
		23/2/2023	BOMEG	3015.6	3022	6.4	L1,300.00	L8,320.00
		24/2/2023	BOMEG	3022	3026.2	4.2	L1,300.00	L5,460.00
TOTAL								L13,780.00

CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670 G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETR O INICIA	LECTURA HOROMETR O FINALIZA	TOTA L DE HORAS	PRECIO UNITARI O POR HORA	TOTAL
12.9	QUEBRADITAS	20/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		21/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		22/2/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			L2,300.00	
		23/2/2023	670G JHONN DEER	15516.1	15523.5	7.4	L2,300.00	L17,020.00
		24/2/2023	670G JHONN DEER	15523.5	15529	5.5	L2,300.00	L12,650.00
TOTAL								L29,670.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:









Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Chaguities.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	02 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 1.08 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 1.08 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Cantillanos.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	06 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 2.98 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 2.98 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



CONTROL DE MAQUINARIA PATROL 670G JHONN DEER								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
26.3	CANTILLANOS	27/2/2023	670G JHONN DEER	15537.8	15544	6.2	12,300.00	L14,260.00
		28/2/2023	670G JHONN DEER	15544	15548.8	4.8	12,300.00	L11,040.00
		1/3/2023	670G JHONN DEER	NO SE TRABAJA			12,300.00	L0.00
		2/3/2023	670G JHONN DEER	15548.8	15551	2.2	12,300.00	L5,060.00
		3/3/2023	670G JHONN DEER	15551	15556.3	5.3	12,300.00	L12,190.00
		4/3/2023	670G JHONN DEER	15556.3	15564.1	7.8	12,300.00	L17,940.00
		TOTAL						L60,490.00

CONTROL DE MAQUINARIA VIBROCOMPACTADOR DE 12 TONELADAS BOMEG								
HORAS ACUMULADAS POR SECTOR	UBICACIÓN	FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
19.8	CANTILLANOS	27/2/2023	BOMEG	3032.3	3036.7	4.4	11,300.00	L5,720.00
		28/2/2023	BOMEG	3036.7	3040.5	3.8	11,300.00	L4,940.00
		1/3/2023	BOMEG	NO SE TRABAJA			11,300.00	L0.00
		2/3/2023	BOMEG	3040.5	3042	1.5	11,300.00	L1,950.00
		3/3/2023	BOMEG	3042	3045.7	3.7	11,300.00	L4,810.00
		4/3/2023	BOMEG	3045.7	3052.1	6.4	11,300.00	L8,320.00
		TOTAL						L25,740.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:







República de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de El Carrizal.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	8 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 6.87 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 6.87 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISOR UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES




REGISTRO FOTOGRAFICO:











Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Bella Vista.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	16 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 2.45 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:


- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 2.45 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

ING. EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Terrero Blanco.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	16 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno ☒

Regular ☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 4.80 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.


CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 4.80 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:







Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Los Llanos.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	27 de marzo de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 9.45 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 9.45 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.


SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES




REGISTRO FOTOGRAFICO:











Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CALLES.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Bacadia.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	17 de abril de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

☒

Regular

☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se comienza actividades con la Perfilación de cuneta y limpieza de toda la superficie de rodadura a lo largo de los 1.90 km que se tiene estipulado trabajar.
- Se sustituirá material solo donde las áreas sean críticas de mejor perfil de rodadura.
- Se aperturara acceso donde nos los había (en caso de ser necesario).
- Se remueve toda la capa vegetal y se conforman el material existente en todas las calles.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Se logra terminar los 1.90 km.
- Las condiciones del clima favorecen en cierta parte a la optimización de compactación en criterios de humedad.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.

SUPERVISIÓN UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL

ING EDIN PINEDA MORALES



REGISTRO FOTOGRAFICO:









Republica de Honduras C.A
Alcaldía Municipal de Taulabé, Comayagua.



Tel. 2784-5076, Telefax Tesorería: 2784-5815.

RTN 0321-9001-034-319.

INFORME DE SUPERVISION #1

Nombre del proyecto: **MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL.**

Departamento: Comayagua.

Municipio: Taulabé

Ubicación: Comunidad de Sabanas de Ocote.

Responsables:

Ejecutor: Delmi Liseth Ramírez

Supervisor: Ing. Edin Reynaldo Pineda.

Según Estimación:

Estimación de campo: 100%	Estimación de Avance: 100%
Fecha de Presentación de Informe	24 de abril de 2023.

Observaciones Generales:

CLIMA:		ACCESO:		PERSONAL EN OBRA:	
Sin Lluvia	x	Bueno	X	Operador de Maquina	2
Con lluvia		Malo		Ayudantes	
				Peón	

Materiales:

Suficiente:

Aprobado: Cumple con todas las especificaciones

No suficiente:

Rechazado:

CALIDAD DE OBRA: Bueno

☒

Regular


☐

DESARROLLO DE LA OBRA:

- Se realiza como actividades inicial limpieza general y acumulación de toneladas de desperdicio y desechos solidos en lugares estratégicos, donde el tren de aseo pueda tener acceso sin problemas al vacío de los mencionados sólidos.
- Se habilita el paso vehicular al tren de aseo.

CONCLUSIONES:

- No se presentan contratiempos de ningún tipo.
- Las condiciones del clima favorecen.
- Se cumple en contrato en tiempo y forma.


ALCALDIA MUNICIPAL
U.T.M.
SUPERVISION UNIDAD TECNICA MUNICIPAL
ING EDIN PINEDA MORALES

CONTROL DE MAQUINARIA TRACTOR D6						
FECHA	MAQUINARIA	LECTURA HOROMETRO INICIA	LECTURA HOROMETRO FINALIZA	TOTAL DE HORAS	PRECIO UNITARIO POR HORA	TOTAL
17/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	3998.6	4003.3	4.7	L. 2,800.00	L. 13,160.00
18/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	4003.3	4008.5	5.2	L. 2,800.00	L. 14,560.00
19/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	4008.5	4016.5	8	L. 2,800.00	L. 22,400.00
20/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	NOSE TRABAJO			L. 2,800.00	
21/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	NOSE TRABAJO			L. 2,800.00	
22/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	NOSE TRABAJO			L. 2,800.00	
23/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	NOSE TRABAJO			L. 2,800.00	L. -
24/4/2023	TRACTOR CATERPILLAR D6	NOSE TRABAJO			L. 2,800.00	
TOTAL DE HORAS ACUMULADAS				17.9	L. 1,000.00	L. 50,120.00

REGISTRO FOTOGRAFICO:

