

TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS
UNIDAD DE ADMINISTRACION DE PROYECTOS
REPORTE DE PROGRAMA Y PROYECTOS

MES DE ABRIL - 2023

Resultado de producción (Meta)	Fuente de Financiamiento (Quién Financia y N°)	Monto Asignado US\$	Unidad de medida	Programación Abril 2023		Total Ejecutado		Observaciones
				Cantidad	Costo LPS	Cantidad	Costo LPS	
Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la Herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones - HIS- SISERA y apoyo para el acondicionamiento del Centro de Capacitación para el Control de los Recursos Públicos (CENCACORP)".	USAID/Gobernabilidad Local Honduras (GLH). Proyecto Fortalecimiento de las Capacidades instaladas para Brindar servicios Públicos de calidad. Financiado por GLH/USAID- HLG-APS-2022-001-TSC		Subvención en Especie	Informes				Adquisición de equipo tecnológico para la implementación de la herramienta Informática del Sistema de Seguimiento de Recomendaciones de Auditoría - HIS-SISERA y mobiliario y equipo de oficina para el acondicionamiento del CENCACORP, realizado por GLH en coordinación con el TSC, se detallan los resultados a la fecha: a) Se completó la entrega de los equipos tecnológicos para la implementación de la Herramienta Tecnológica - SISERA - HIS, la instalación y configuración de la red wifi y el mobiliario y equipo de los tres (3) salones de capacitación y la oficina del CENCACORP y se recibieron a satisfacción del TSC, conforme los dictámenes emitidos por el personal técnico correspondiente. A la fecha, en proceso de la elaboración del dictamen correspondiente a la instalación y configuración de la red de wifi, por personal técnico de la Gerencia de Informática de la institución.
Apoyo para el fortalecimiento del TSC- actividades identificadas del documento priorizado de necesidades	Gobernabilidad Local Honduras -GLH/USAID		Subvención en Especie	Informes				1. Consultoría Actualización y Modernización de un nuevo sitio Web del TSC a) Se evaluaron las propuestas recibidas de la solicitud "RFP-TEG-23-0046 " Rediseño del sitio web del TSC, actualmente en proceso de revisión por parte de GLH, para la selección y contratación de la empresa consultora.
Proyecto Fortalecimiento de capacidades y del control-	Gobernabilidad Local Honduras - GLH/USAID		Subvención en Especie	Informes				Taller de Técnicas de Instrucción con enfoque en el Marco Rector del Control Interno -MARCÍ (TTI- MARCÍ) a) Con el propósito de formar capacitadores para desarrollar el plan de socialización y capacitación del MARCÍ a lo interno y externo del TSC, se capacitaron en Técnicas de Instrucción con enfoque en el MARCÍ a veintidós (22) empleados de las áreas de auditoría del TSC, seleccionados conforme los criterios aprobados oficialmente. La capacitación se llevó a cabo durante el periodo comprendido del 18 al 28 de abril del presente, en un Hotel de Tegucigalpa.

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de mayo de 2023


Vidal A. Flores Castellanos
 Jefe de la Unidad de Administración de Proyectos

