



República de Honduras

Evaluación de Resultados de Producción por Institución Nivel de Actividades - Obras Trimestre: 3



09/09/2016 16:12:05
Gestión: 2016

r_epr_ins_res_aob

Página 1 de 1

Institución: 0051 Centro Nacional de Educación para el Trabajo																										
Misión: DESARROLLAMOS CAPACIDADES EN JÓVENES Y ADULTOS EN EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL, CAPACES DE CREAR INICIATIVAS EXITOSAS, QUE CONTRIBUYEN A LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DIGNOS Y AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL PAÍS.																										
Objetivos: 01 Contribuir con el país, en la generación de nuevas oportunidades de empleo, riqueza y la producción de bienes y/o servicios mediante proceso de formación, capacitación, asesoría y acompañamiento al emprendimiento empresarial que responda a una necesidad y oportunidad del ámbito local, regional y nacional.																										
Actividad Obra: 002-CATRACHOS AVANZAN																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%		%	
01	Documentos técnicos y metodológicos en Emprendimiento Empresarial	32	DOCUMENTO	S	4.00	0.00	451,230.00	0.00	0.00	129,091.00	0.00	0.00	130,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,568.00	0.00	0.00	57.52
Total Actividad - Obra:					4.00		451,230.00	0.00		129,091.00	0.00		130,477.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,568.00	0.00	0.00	57.52
Actividad Obra: 003-CATRACHOS EMPRENDEM																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	Personas del ámbito rural y urbano del país formadas en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	240.00	0.00	1,829,999.00	95.00	0.00	406,235.00	105.00	0.00	704,867.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	1,111,102.00	83.33	0.00	60.72				60.72
Total Actividad - Obra:					240.00		1,829,999.00	95.00		406,235.00	105.00		704,867.00	0.00		0.00	200.00		1,111,102.00	83.33		60.72				60.72
Actividad Obra: 004-FORMACION DE FORMADORES PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Programa: 11-FORMACIÓN EN METODOLOGÍAS PARA EL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL																										
Sub Programa: 00--																										
Proyecto: 000--																										
Resultado	Descripción	U.M.	Descripción	Acumular	Programación del Trimestre 3			Ejecutado Julio			Ejecutado Agosto			Ejecutado Septiembre			Ejecución Acumulada Trimestre 3			% de Avance Trimestre 3						
					Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	Cantidad	%	Costo	%
01	Personas formadas como Facilitadores en emprendimiento empresarial.	74	PERSONA	S	30.00	0.00	562,772.00	10.00	0.00	157,061.00	10.00	0.00	124,171.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	281,232.00	66.67	0.00	49.97				49.97
Total Actividad - Obra:					30.00		562,772.00	10.00		157,061.00	10.00		124,171.00	0.00		0.00	20.00		281,232.00	66.67		49.97				49.97
Total Institución:					274.00		2,844,001.00	105.00		692,387.00	115.00		959,515.00	0.00		0.00	220.00		1,651,902.00	80.29		58.08				58.08
Totales del Reporte:					274.00		2,844,001.00	105.00		692,387.00	115.00		959,515.00	0.00		0.00	220.00		1,651,902.00	80.29		58.08				58.08