



Municipalidad de Santa Lucía, F.M.

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Identificación de Proyecto 466-86

1. **Encargado de la Supervisión de Proyecto:** Francisco Antonio Figueroa Ilías

2. **Sector y Sub Sector:** Oficina de proyectos

3. **Nombre del Proyecto:** Construcción de muro de contención y área o caseta para estación de buses el Chimbo

4. **Ubicación del Proyecto:** Aldea el Chimbo

5. **Propósito:**
 1. Construcción de muro de contención para reforzamiento del Centro Comunal y aprovechar del espacio como un acceso peatonal y aparcamiento de buses y construcción de casera

6. **Descripción del Proyecto:**
 1. Compra de suministro de material para construcción de muro y caseta para área de estación de buses

Santa Lucía, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.
Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Elaboración del Proyecto

7. **Alcance del Proyecto (Principal Producto):** Construcción de caseta para estación buses el Chimbo y obras complementarias
8. **Impacto en el Terreno y Asentamientos:** Construcción que se realizan en propiedad pública
9. **Detalles del Encargado del Proyecto.**
Francisco Antonio Figueroa Ilias
0801-1974-09781
10. **Fuente de Financiamiento:** Fondos Municipales
11. **Presupuesto Técnico- Proyectado del Proyecto:** La Corporación Municipal Aprobó la cantidad de Lps. 92,233.30 a ejecutar en el proyecto de construcción de caseta para estación de buses y obras complementaria, durante el mes de abril del año 2023
12. **Fecha de la Aprobación del Presupuesto del Proyecto:** 21 de diciembre de 2022
13. **Fecha de Finalización del Proyecto:** 31 de diciembre 2023 por ser un proyecto global para el Mantenimiento, Pavimentación de calles y caminos en todo el Municipio

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



Municipalidad de Santa Lucia, F.M.

Fax: (504) 2779-0295 Honduras, C.A.

Teléfonos (504) 2779-0404, 2799-0433, 2779-0439

Ejecución del Proyecto

14. Variación en el Costo Total del Proyecto:

No existen Variaciones en el monto de Construcción de caseta para estación de buses el Chimbo y obras complementarias

15. Variaciones en el alcance y Duración del Proyecto: Los desembolsos para la ejecución de este proyecto se realizan de acuerdo a la disponibilidad financiera y esto puede variar de acuerdo a la disponibilidad financiera



Francisco Figueroa
Supervisor de Proyectos

Santa Lucia, vale la pena llegar a ti



