

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de Agosto de 2016**

FONDOS MCC / PROGRAMA UMBRAL

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^a	Adjudicación ^e	Contrato (Link Hondugcompras)	Modificaciones al Contrato
IC-UMBRAL-08-2016 Consultor para Análisis Técnico y Financiero de Alianzas Públicas Privadas	http://www.hondugcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAAABMAAAALQAAADAAAAA4AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-OQwvvgxwf0%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-09-2016 Contratación de Dos (2) Expertos para Revisión, Actualización, Elaboración y Socialización de un Nuevo Marco Regulatorio de Ley Orgánica de Presupuesto y su Reglamento Consultor 1: Experto en Gestión Presupuestaria y Finanzas Públicas y Consultor 2: Abogado en Derecho Administrativo Especialista en Finanzas Públicas	http://www.hondugcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAAABMAAAALQAAADAAAAA5AAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-H1aljFZRQw%3d	Acta de recepción	Proceso declarado cancelado			
IC-UMBRAL-10-2016 Servicios de Capacitación y Fortalecimiento para la Estructuración, Evaluación y Administración de Asociaciones Público-Privadas (APP)	http://www.hondugcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAAABMAAAALQAAADEAAAAAwAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-gwVOBQVptdQ%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
IC-UMBRAL-11-2016 Consultor de Apoyo Técnico para el Tribunal Superior de Cuentas en la Auditoría de Desempeño a realizarse en el Instituto Nacional Agrario (INA)	http://www.hondugcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=SQAAAEMAAAAtAAAAVQAAAE0AAABCAAAAUgAAAEAAAABMAAAALQAAADEAAAAxAAAAALQAAADIAAAAwAAAAAMQAAADYAAAA%3d-s84t2EgkTyg%3d	Acta de recepción	En proceso de evaluación			
QCBS-UMBRAL-02-2016 Financial Audit of MCC Resources Managed by MCA-Honduras	http://www.hondugcompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OFoziWLXW%2fg%3d&Id2=UQAAAEMAAAABCAAAAUwAAAC0AAABVAAAATQAAAEIAAABSAAAAAQAAAEwAAAAAtAAAAAMAAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAAngAAAA%3d%3d-3jVkoW7vEsU%3d	En proceso de recepción propuestas				



Elaborado y actualizado por: Karla Barahona Fonseca, Especialista en Adquisiciones Fecha: 31 de agosto de 2016

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de agosto, 2016**

FONDOS BID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducopras)	Modificaciones al Contrato
SP-01-2155-2015 Supervisión de las Obras de Rehabilitación del Tramo Bonito Oriental – Corocito; de las Obras Complementarias del tramo Gualaco – San Esteban; y de la Implementación de la Estrategia de Recuperación del Ecosistema del Hábitat del Colibrí Esmeralda en el Sitio El Ciruelo	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADEAAAAAtAAAAAMgAAADEAAAA1AAANQAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA1AA-AA-%2f1Of5q5IOcw%3d	Acta	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación	Contrato	
SP-SBCC-02-2470-2-2016 Supervisión Obras de Rehabilitación de la Carretera CA-1: Tramo 1, Lote A, Júcaro Galán –El Tránsito (Puente Corrales); Lote B, El Tránsito (Puente Corrales)- El Amatillo	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAAMAAADIAAAAtAAAAAMgAAADQAAAA3AAAMAAAC0AAAAyAAAAAMAAADEAAAA2AA-AA-LjJ3CLbEHEA%3d	Actas de Recepción y Apertura	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación		
LPI-02-BID/2470-2-2016 Rehabilitación de la Carretera CA-1, Tramo 1: Lote A: Júcaro Galán –Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales); Lote B: Desvío El Tránsito (Puente Los Corrales) - El Amatillo	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAAFAAAAABJAAAAAQAAADAAAAyAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAyAAAAANAAAADcAAAAwAAAAAL	Actas de Recepción y Apertura	Notificación de Adjudicación	Notificación de Adjudicación		

	QAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANgAAAA%3d%3d-jkrFDQP9Y1o%3d					
SP/SBCC-03-2470-2-2016 Auditoría externa de los Estados Financieros del Programa de Integración Vial Regional, Contratos de Préstamos BID 2470/BL-HO y 2470/BL-HO-2, para los períodos terminados al 31 de diciembre del 2016, 2017, 2018, 2019, y a la fecha	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAFAAAAAtAAAAUwAAAEIAAABDAAAAQwAAAC0AAAAwAAAAAMwAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAAwAAALQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANgAAAA%3d%3d-Hy%2ba9sJTIQ%3d	Acta de Recepción				
EI-01-BID/2470-2-2016 Diseño del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) de la Sección III. "La Barca - Pimienta Norte" de la Carretera CA-5 Norte	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEKAAAAAtAAAAAMAAAADEAAAAAtAAAAAQgAAAEKAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAC0AAAAyAAAAAMAAAADEAAAA2AAAA-G455BOiq0hw%3d	Acta de Recepción				
SCC-01-2470-2-2016 Diseño del Plan de Acción de Reasentamiento (PAR) de la Sección III. "La Barca - Pimienta Norte" de la Carretera CA-5 Norte	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=UwAAAEEMAAABDAAAAALQAAADAAAAAxAAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAAC0AAAAyAAAAANAAAAADcAAAAwAAALQAAADIAAAAtAAAAAMgAAADAAAAAxAAAAANgAAAA%3d%3d-ARI2VW79mX0%3d	Acta de Recepción	Notificación Adjudicación	Notificación Adjudicación	Contrato	
EI-02-BID/2470-2-2016 Estudios y Diseños de las Obras de Interconexión al Corredor Turístico	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UehjycK6IFc%3d&Id2=RQAAAEKAAAAAtAAAAAMAAAAADIAAAAtAAAAAQgAAAEKAAABEAAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAC0AAAAyAAAAAMAAAADEAAAA2AAAA-IUkQUnVqIF0%3d	Acta de Recepción				



Elaborado y

Actualizado por: Cynthia Morales R., Especialista en Adquisiciones, Fecha: 31 de agosto de 2016

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de agosto, 2016**

FONDOS FIRSA-EI TABLÓN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
PR-01-EI Tablón-2016; Concesión de la Central Hidroeléctrica El Tablón	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MwAAAA%3d%3d-UHjycK6Ifc%3d&Id2=UAAAAFIAAAAtAAAMAAAADEAAAAtAAAAAQAAAEwAAAAgAAA AVAAAAEEAAAABCAAAATAAAAE8AAABOAAAALQAAADIAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-KAw%2bCZDFTUw%3d	Acta de Recepción Acta de Apertura	Notificación de Resultados	N/A	N/A	N/A



Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de agosto de 2016

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de agosto, 2016**

FONDOS FIRSA-UTSAN

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato	Modificaciones al Contrato
Concurso Público, Director del Proyecto EUROSAN-OCCIDENTE (Administrador de Anticipos)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAZA AAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAA AtAAAAAAAADAAAAAtAAAAAQAAAFUAAAB SAAAAATwAAAFMAAABBBAAAATgAAAC0AAAAy AAAAMAAAADAAAA2AAAA-LuOjuK%2bgSOE%3d	Acta de Recepción Director	Evaluación	Adjudicación	Contrato	N/A
Concurso Público, Contable de Anticipos del Proyecto EUROSAN-OCCIDENTE	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAZA AAA-hu%2firMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAA AtAAAAAAAADIAAAAAtAAAAAQAAAFUAAABS AAAATwAAAFMAAABBBAAAATgAAAC0AAAAyA AAAMAAAADAAAA2AAAA-UnOCdaUur%2fi%3d	Acta de Recepción Contable	Evaluación	Adjudicación	Contrato	N/A

Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de agosto de 2016




**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS**

FONDOS BCIE, No se realizaron procesos en este periodo

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato	Modificaciones al Contrato
------------------------------	-------------	---	-------------------------	---------------------------	----------	----------------------------

	(Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)					

Elaborado y Actualizado por: Ingrid Ordóñez, Directora en Adquisiciones

Fecha: 31 de agosto de 2016



**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de agosto , 2016**

FONDOS USAID

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^é	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
ACS-USAID-CI-04-2016, Enlace Técnico	Publicación	Acta de Recepción de Hojas de Vida	Acta de Evaluación	En proceso de No Objeción USAID	N/A	N/A
ACS-USAID-CI-05-2016, Especialista Ambiental	Publicación	Acta de Recepción Hojas de Vida	Acta de Evaluación	En proceso de No Objeción USAID	N/A	N/A
ACS-USAID-CP-02-2016, Adquisición de dos vehículos	Publicación	Acta de Recepción	Acta de Evaluación	En proceso de No Objeción USAID	N/A	N/A



Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de agosto, 2016**

FONDOS GAFSP

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^u	Adjudicación ^f	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/01/2015 Contratación de una Organización sin Fines de Lucro para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 1	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAAQAAAAIAAADAAAAAxAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-Fk4pNzhfkm%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAAQAAAAIAAADAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-Fk4pNzhfkm%3d	En proceso de recibir No Objeción del Banco al Informe de Evaluación Técnica.	N/A	N/A	N/A
Concurso Privado, Proceso No. ACS-GAFSP/PP/02/2015 Contratación de una Firma Consultora para la Implementación del Proyecto de Seguridad Alimentaria en el Corredor Seco (ACS-GAFSP) Clúster 2	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAAQAAAAIAAADAAAAyAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-T2KJac2tAsU%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QAAAAEMAAABTAAAAIAAAAEcAAABBAAAARgAAAFMAAABQAAAAIAAAAFAAAAAQAAAAIAAADAAAAwAAAAAQAAADUAAA%3d-T2KJac2tAsU%3d	Informe de Evaluación Técnica No Objetado, apertura de ofertas Económicas 12 de mayo próximo.	N/A	N/A	N/A




Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de agosto, 2016**

FONDOS del Fideicomiso Acceso al Crédito Agrícola (ACA)

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^H	Adjudicación ^E	Contrato	Modificaciones al Contrato
Concurso Privado, Proceso No. ACS-ACA-PPI-001-2016 Contratación de una firma auditora	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?id0=NwAAADAAAAzA AAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QQAAAEMAA ABTAAAAIAAAEMAAABPAAAATQAAAFIAAAB VAAAAUgAAAEAAABMAAAIAAAEMAAABJ AAAAAIAAADAAAAxAAAAIAAADIAAAwAA AAMQAAADYAAAA%3d-pqLNImP4BGE%3d	Acta de Recepción	En proceso	N/A	N/A	N/A




Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Omar Casco, Especialista Senior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de agosto, 2016**

FONDOS FIRSA / EL TABLON

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-02-EI Tablón-2016 TÉCNICO DE REASENTAMIENTO	Publicación	Acta de Recepción de Hojas de Vida	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAAAADIAAAAtAAAAARQAAAGwAAAAgAAAVAAAAAGEAAABiAAAAbAAAAPMAAABuAAAAIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-wH9PgTSBX7k%3d	http://www.honducompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfозиWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAAAADIAAAAtAAAAARQAAAGwAAAVAAAAAGEAAABiAAAAbAAAAPMAAABuAAAIIAAADIAAAAwAAAAAQAAADYAAAA%3d-wH9PgTSBX7k%3d	Contrato	N/A




Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista Sénior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Agosto, 2016**

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^d	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
CI-06-CM-2016 Gerente de Programas y Proyectos - SEDIS	Terminos de Referencia	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JT0x0a1Vka0sxVHM	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JT0x0a1Vka0sxVHM	Contrato	N/A
CI-07-CM-2016 Especialista en Monitoreo y Evaluación	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JQXRhYTk4X0INamc	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JQXRhYTk4X0INamc	EN PROCESO	N/A
CI-08-CM-2016 Coordinador de Componente 2 y Subcomponente 5b del Proyecto de Ciudad Mujer - INVEST-H	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JOFBndm9fUk9hMVk	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JS3IBLUJfR2hDN2s	Contrato	N/A
CI-09-CM-2016 Oficial Financiero - INVEST-H	TERMINOS DE REFERENCIA	Acta de Recepción	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JcUtlDEkwUFdZRFryWmF3d2dYQ2c0cTAzVEg4	https://drive.google.com/open?id=0B0wFY_2nbw1JcUtlDEkwUFdZRFryWmF3d2dYQ2c0cTAzVEg4	contrato	N/A
Expresión de Interés CCM-01-2016 Supervisión de las obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula	Publicación	Acta de Recepción	EN EVALUACIÓN			
Contratación Directa Panel Evaluador Expresiones de Interés RECIBIDAS Proceso: "Supervisión de las Obras de Construcción del Centro Ciudad Mujer en San Pedro Sula"	TERMINOS DE REFERENCIA	N/A	N/A	N/A	CONTRATO 1 CONTRATO 2	



Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Silvia Carolina Sosa, Especialista S nior en Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
Mes de Agosto, 2016**

FONDOS FINA / CIUDAD MUJER

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^e	Contrato (Link Honducompras)	Modificaciones al Contrato
Contratación continuidad de servicios Especialista en Adquisiciones y Contrataciones	Términos de Referencia	N/A	N/A	N/A	CONTRATO	N/A




Fecha: 31 de agosto de 2016

Elaborado y actualizado por: Ingrid Ordoñez, Directora Adquisiciones

**CUADRO DE PROCESOS LICITACIONES Y CONCURSOS
INVEST-HONDURAS/MCA-HONDURAS
En Proceso en el Mes de agosto, 2016**

FONDOS BID JESSICA ROJAS 2470

Proceso (Número y Nombre)	Elaboración (Aviso de Prensa Publicado, Pliego de Condiciones, TdR y sus Enmiendas y Aclaraciones)	Recepción de Ofertas (Actas de Apertura y/o Recepción)	Evaluación ^h	Adjudicación ^f	Contrato (Link Hondocompras)	Modificaciones al Contrato
CI-02-BID-2470-2016 - Invitación a presentar Expresión de Interés para la consultoría "Asistente de Coordinador de Proyectos en la Dirección de Transporte de INVEST-H".	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADIAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-zw2HjclGs20%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación	Contrato	
CI-03-BID-2470-2016 COORDINADOR DE PROYECTOS PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADMAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-uLytJwrOIdg%3d	Acta de Recepción	Notificación Coordinador 1. Notificación coordinador 2.	Notificación Coordinador 1. Notificación coordinador 2.		
CI-04-BID-2470-2016 ESPECIALISTA LEGAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.hondocompras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADQAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAAMgAAADAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-BU77cMYB8jo%3d	Acta de Recepción	Proceso Fracasado			

CI-05-BID-2470-2016 ESPECIALISTA EN REASENTAMIENTO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADUAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-v%2fVhYhXetbY%3d	Acta de Recepción	Proceso Fracasado			
CI-06-BID-2470-2016 ESPECIALISTA FINANCIERO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADYAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-%2fAVFjGBLHQc%3d	Acta de Recepción	En proceso.			
CI-07-BID-2470-2016 ASISTENTE ADMINISTRATIVO PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADcAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-wyznYdBB4al%3d	Acta de Recepcion	En proceso.			
CI-08-BID-2470-2016 COORDINACIÓN DEL PROGRAMA “MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERVACIÓN VIAL DEL CORREDOR PACÍFICO”	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADgAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-5CGqXGRcs5o%3d	Acta de Recepción	Notificación	Notificación		
LPN-01-BID/2470-2016 Adquisición de Vehículos para la Unidad Ejecutiva de Concesiones de INSEP.	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=TAATAAFAAAAABOAAAALQAAADAAAAAxAAAALQAAAEIAAABJAAAAARAAAAC0AAAAyAAAANAAAADcAAAAwAAAALQAAADIAAAAwAAAAMQAAADYAAAA%3d-80sC8AU%2fdQ8%3d	Acta de Apertura	Notificación	Notificación		
CI-09-BID-2470-2016	http://www.honducopras.gob.hn/Procesos/ProcesoHistorico.aspx?Id0=NwAAADAAAAzAAAA-hu%2fiRMa9r20%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfziWLXW%2fg%3d&Id2=QwAAAEkAAAAAtAAAAAMAAADUAAAAAtAAAAQgAAAEkAAABEAAAALQAAADIAAAA0AAAAANwAAADAAAAAtAAAAMgAAADAAAAAxAAAANgAAAA%3d%3d-v%2fVhYhXetbY%3d	Acta de Recepción				

<p>ESPECIALISTA AMBIENTAL PARA UNIDAD EJECUTIVA DE CONCESIONES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP)</p>	<p>0%3d&Id1=MQAAAA%3d%3d-OfOziWLXW%2fg%3d&Id2 =QwAAAEkAAAAtAAAAAMAAADkAAAAtAAAAQgAAAEk AAABEAAAALQAAADIAAAAOAAAANwAAADAAAAAtAAA AMgAAADAAAAAxAAAANgAAA%3d%3d-NITkEHhYW40 %3d</p>					
---	--	--	--	--	--	--





Fecha: 31 de agosto de 2016, Elaborado y actualizado por: Jessica Rojas, Especialista en Adquisiciones

Revisado Ingrid Ordóñez Directora de Adquisiciones