





MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
01	Concreto ciclópeo	La Guadalupe	629,938.59	100%
02	Concreto ciclópeo	Pueblo Nuevo	400,000.00	85%






MUNICIPALIDAD DE CEDROS

FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



IDENTIFICACION DE PROYECTO	
Encargado de la ejecución del proyecto	ING. ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO
Sector	UNO
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO PARA mejoramiento de carretera CONCRETO CICLOPEO
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud 87°10'39.38"O latitud 14°41'2.68"N 
Propósito	Mejoramiento de calle con concreto ciclópeo para mejor transitar y evitar el polvo a sus habitantes.
Descripción del proyecto	Pago por construcción de concreto ciclópeo en la comunidad de Guadalupe.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	ING. ARLES ORELYS ALVAREZ SORTO contratista.
Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto del proyecto	L. 463,722.42

Zedros in nostra Sanguinis



MUNICIPALIDAD DE CEDROS
FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	30/11/2022
Estado del proyecto (ACTUAL)	CULMINADO
Costo de finalización	L. 629,938.59
Fecha de finalización	20/04/ 2023
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	Se realizo una ampliación de 264 metros cuadrados hubo un costo de variable al presupuesto de 166,216.17
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	Ampliación de metros a solicitud de la comunidad.

Primera Constituyente

Armando Enrique Valle
Depto. Desarrollo Comunitario

Zedros in nostra Sanguinis