

**COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y
RECREACIÓN (CONDEPOR)**

**INFORME DE EJECUCIÓN
FÍSICA
IMER TRIMESTRE 2023**

Tegucigalpa, M.D.C 26 de abril de 2023

I. ANTECEDENTES

Mediante el mandato para el periodo 2022-2026, ejercido por la señora Presidente Constitucional de la República Lic. Iris Xiomara Castro Sarmiento, se nombra al ciudadano Mario Antonio Moncada Godoy en el cargo de Gerente Tesorero de la antigua Comisión Nacional Pro Instalaciones Deportivas y Mejoramiento del Deporte (CONAPID), que era una institución descentralizada, cuyo fundamento legal se enmarcó en el Decreto No. 111 del 16 de julio de 1964 emitido en el Consejo de Ministros de la Junta Militar de Gobierno y reglamentada mediante Acuerdo No. 1340 del 17 de agosto de 1964.

Para honrar el compromiso obtenido con el pueblo hondureño mediante el **Plan Para la Refundación de Honduras Xiomara Castro 2022-2026**, específicamente en la propuesta: 7.2.4. Deporte, Educación Física y Recreación, fue necesario gestionar convincentes propuestas de solución a nivel de Poder Ejecutivo, razón por la cual, se presentó la propuesta estratégica y presupuestaria respectiva para dar un giro trascendental a la institución; dado lo anterior el día jueves 8 de abril del año 2022 mediante PCM 05-2022, se asciende al Gerente Tesorero al rango de Comisionado Nacional de Deportes, posteriormente, mediante PCM 11-2022 del 3 de mayo, se crea la COMISIÓN NACIONAL DE DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (CONDEPOR), como ente rector para los temas que dieron origen a su creación.

Para comenzar una gestión a favor del pueblo hondureño se realizó una desvinculación de entes externos que controlaban el acceso a las instalaciones deportivas; eliminando el cobro de mensualidades y brindando el acceso gratuito a todas las disciplinas deportivas existentes, así mismo, incorporando nuevas disciplinas y programas deportivos. Dentro del plan estratégico de la CONDEPOR existen 2 líneas principales como ser: Desarrollo del Talento Humano y el Desarrollo en Infraestructura Deportiva y Recreativa; los cuales contemplan la ejecución de programas y proyectos.

Honduras a través de la CONDEPOR mantiene la propiedad de algunas instalaciones deportivas, las más representativas del país están ubicadas en la ciudad de Tegucigalpa M.D.C; como ser Estadio Nacional “José de la Paz Herrera”, Parque de Pelota “Lempira Reyna”, Complejo Deportivo “José Simón Azcona”.

La CONDEPOR está ubicada en Tegucigalpa M.D.C. en el Complejo Deportivo José Simón Azcona dentro del Estadio Héctor Sosa.

II. ESTRUCTURA OPERATIVA

I.I VISION Y MISIÓN

MISIÓN

Somos la institución rectora en materia del deporte, educación física y recreación; encargada de la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura deportiva. con la finalidad de incentivar la práctica del deporte de toda la población sin discriminación de ninguna naturaleza y promover un estado de vida saludable.

VISIÓN

Ser la institución reconocida en la promoción del deporte, proporcionando instalaciones deportivas adecuadas y atletas de alto rendimiento que posicione a Honduras en los primeros lugares a nivel competitivo regional e internacional.

I.II OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la práctica en el deporte la educación física y la recreación, gestionando inversiones Público-Privadas para la construcción, expansión, conservación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, mejorando la calidad de vida en la población, generando oportunidades de inclusión a todos los hondureños (as).

I.III OBJETIVO OPERATIVO

1. Desarrollar un plan de mantenimiento e inversión que permita contar con instalaciones deportivas en óptimas condiciones, suficientes y competentes.
2. Desarrollar un programa de formación a niños, niñas, jóvenes y adultos en materia deportiva a nivel amateur que permita la inclusión de toda la población hondureña en la práctica deportiva.
3. Realizar actividades deportivas recreativas para fomentar un entorno saludable a la población.
4. Desarrollar programa de formación de atletas de alto rendimiento para el desarrollo deportivo nacional e internacional.
5. Incentivar a la población en la práctica deportiva y recreativa a nivel nacional.

I. ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PROGRAMA 413-

1. Instalaciones deportivas mantenidas y/o reparadas en óptimas condiciones a beneficio de niños, (as), jóvenes y adultos.
2. Atletas formados y capacitados en las diferentes disciplinas deportivas federativas.
3. Actividades recreativas y piezas de cambio realizadas a beneficio comunitario.
4. Niños (as) y Jóvenes formados en las diferentes disciplinas deportivas.

PROYECTO 01

01. Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos, para actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional.

ACTIVIDAD U OBRA:

1. Dirección y coordinación.
2. Formación de atletas de alto rendimiento.
3. Formación deportiva.
4. Actividades recreativas, educativas realizadas a beneficio comunitario.
5. Manejo, mejoramiento y conservación de instalaciones deportivas.
6. Imagen Institucional.

PROGRAMA 99- Transferencias al sector público.

SUB PROGRAMA: 0

PROYECTO: Diseño construcción y remodelación de instalaciones físico deportivas y recreativas a beneficio de la población a nivel nacional.

1. Fortalecimiento Institucional.
2. Construcción de Canchas Deportivas a Nivel Nacional.
3. Mejoras y Remodelación en Estadios a Nivel Nacional.

III. EJECUCIÓN FÍSICA

La CONDEPOR cuenta con Programas, Actividades/Obras y Proyecto. En este sentido se registran los siguientes resultados y productos;

RESULTADO INSTITUCIONAL

En el marco de su planificación operativa anual 2023 y el análisis de la cadena de valor, CONDEPOR establece como su objetivo estratégico “Mejorar la práctica en el deporte la educación física y la recreación, gestionando inversiones Público-Privadas para la construcción, expansión, conservación y mejoramiento de las instalaciones deportivas, mejorando la calidad de vida en la población, generando oportunidades de inclusión a todos los hondureños (as)”.

Dentro de este objetivo estratégico el resultado de gestión institucional es “Proporcionadas instalaciones deportivas adecuadas y competentes para fortalecer la cultura física y deportiva en la población”.

Para lograr lo anterior se mantienen 2 líneas estratégicas “Desarrollo en Infraestructura Deportiva” y “Desarrollo del Talento Humano en Deporte”

Población	Clasificación	Supuestos	Medios de Verificación
41: Niñez y Juventud	228: Vulnerables	Que el presupuesto cubra los costos generados por actividades planteadas. Que la situación biosanitaria no condicione las practicas deportivas.	Informe de Ejecución

A. DESARROLLO EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA:

Para el desarrollo de la infraestructura deportiva en Honduras, la CONDEPOR contempla en su Plan Operativo Anual 2023 (POA/2023), bajo el objetivo operativo; **“Desarrollar un plan de mantenimiento e inversión que permita contar con instalaciones deportivas en óptimas condiciones, suficientes y competentes”**, un programa denominado; Instalaciones y espacios físicos deportivos mantenidos en óptimas condiciones a beneficio de la población a nivel nacional, además un proyecto denominado: Diseño construcción y remodelación de instalaciones físico deportivas y recreativas a beneficio de la población a nivel nacional.

Los indicadores que corresponden al desarrollo de infraestructura deportiva, están alineados estratégicamente de la siguiente forma:

Objetivo Visión de País 2. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia, Objetivo de la AN-ODS 2030 ODS.9 Construir infraestructuras resistentes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación, Meta AN-ODS 2030 9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resistentes y de calidad, Indicador AN-ODS 9.1.1, Lineamiento Estratégico Plan de Nación 5. Salud como fundamento para las mejoras de las condiciones de vida. Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026: Sector PEG S2. Social, Sub Sector PEG SS2.13 Deporte Educación Física y Recreación. Objetivo PEG OSS2.13.1 Impulsar la enseñanza del deporte y la educación física para crear y fortalecer valores e incrementar la calidad de vida de la población, Resultado PEG RSS2.13.1.1 Fortalecidas las actividades físicas, recreativas y deportivas en sus diferentes disciplinas como herramientas de creación y fomento de valores; y mejora de la salud de la población

1. Producto final primario; se establece las **Instalaciones y espacios físicos deportivos mantenidos en óptimas condiciones a beneficio de la población a nivel nacional**. La ejecución de este indicador contempla, mantenimientos preventivos y reparaciones correctivas; ejecutadas en las instalaciones administradas por la CONDEPOR, con la finalidad de proveer a la población espacios físicos deportivos aptos, seguros y confiables, así mismo, conservar la inversión realizada en estas.

Este producto tiene una programación trimestral.

2. PROYECTO:

Diseño, construcción y remodelación de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional;

Este proyecto tiene por objetivo primordial dotar a la población de un espacio donde pueda realizar actividades deportivas y recreativas de forma libre y sin restricción, se crea el siguiente indicador bajo este proyecto:

2. Producto final de Proyecto: Construcciones y Remodelaciones de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas para uso de la población a nivel nacional,

Con el propósito de generar espacios deportivos y recreativos que aumenten el bienestar físico, mental y valores humanos en niños adolescentes y adultos, bajo el proyecto “Diseño, construcción y remodelación de instalaciones y espacios físicos, de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional”, con un alcance de 25 municipios en 17 departamentos; contempla la construcción de 29 canchas deportivas, remodelación y reconstrucción del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, Remodelación de la Cancha del Estadio General Francisco Morazán.

Se desglosa la construcción de 29 canchas deportivas a nivel nacional de la siguiente forma: 12 Canchas Deportivas Sintéticas Tipo 11, 2 Canchas Deportivas Sintéticas Tipo 7, 15 Canchas Polideportivas Bajo Techo.

Además, la Remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera, donde se incluye: Remodelación de Cancha con Cambio de Grama Híbrida, Remodelación de Palcos Pasillos, Construir Museo Deportivo, Construir Plaza Para Venta de Comida, Instalar Conectividad de Internet, Reparar Sistema Eléctrico, Reparar Sistema Sanitario, Reforzar Sistema Estructural, Construcción y Habilitación de Maquila dentro del Estadio Nacional.

Así mismo, se contempla el cambio a grama híbrida en la cancha del Estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula; estas construcciones están distribuidas a nivel nacional, mismas que se ejecutaran dentro de un período de 16 meses (01/09/2022-30/11/2023).

B. DESARROLLO HUMANO

Como ente rector del deporte, educación física y recreación, la CONDEPOR genera oportunidades a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos para que puedan practicar de forma gratuita cualquier disciplina de su preferencia, así mismo, contempla programas de seguimiento y desarrollo en cada individuo que desee progresar en el deporte de una forma profesional.

Los indicadores de desarrollo humano están vinculados estratégicamente; Objetivo Visión de País 2. Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia, Lineamiento Estratégico Plan de Nación 5. Salud como fundamento para la mejora de las condiciones de vida. Plan Estratégico de Gobierno 2022-2026: Sector PEG S2. Social, Sub Sector PEG SS2.13 Deporte Educación Física y Recreación, Objetivo PEG OSS2.13.1 Impulsar la enseñanza del deporte y la educación física para crear y fortalecer valores e incrementar la calidad de vida de la población, Resultado PEG RSS2.13.1.1 Fortalecidas las actividades físicas, recreativas y deportivas en sus diferentes disciplinas como herramientas de creación y fomento de valores; y mejora de la salud de la población.

3. Producto Final Secundario, **“Niños, Niñas y Jóvenes en desarrollo deportivo a nivel amateur en las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional”**. Este indicador está a cargo de la Jefatura de Deporte Amateur quien tiene como objetivo fortalecer las capacidades de la ciudadanía para la prevención de violencia, rehabilitación y reinserción social, incluyendo la identificación de los factores de riesgo y protección a nivel local, así mismo, la masificación del deporte a nivel nacional; creando programas que conlleven a inclusión deportiva en todos los niveles; para ello se realizan actividades deportivas en el complejo de la Villa Olímpica, así mismo, en Escuelas, Colegios, Zonas Vulnerables, entre otros.

Este producto tiene programación Mensual

4. Producto Final Secundario **“Actividades de zumba y bootcamp, para mejorar la salud física y psicológica en la población, realizadas en el Complejo Deportivo José Simón Azcona”** Este indicador está a cargo de la Jefatura de Recreación, quien a su vez tiene el objetivo de realizar actividades de Zumba y Bootcamp; que impulsen una sociedad activa y más saludable. La mayoría de las actividades son realizadas por féminas en el Complejo Deportivo José Simón Azcona de la Villa Olímpica; siendo estos programas unos de los que tienen mayor disfrute en la población.

Este producto tiene programación Mensual

5. Producto Final Secundario, **“Actividades recreativas realizadas para mejorar la salud física y psicológica en la población a nivel nacional”**. Este indicador está a cargo de la Jefatura de Recreación, quien a su vez tiene el objetivo de brindar actividades recreativas que impulsen una sociedad activa y más saludable. Contempla actividades la ejecución de actividades recreativas realizadas en el Complejo deportivo Villa Olímpica, Escuelas, Colegios, Centros para el adulto mayor, entre otros.

Este producto tiene programación Mensual

6. Producto Final Secundario, **“Desarrollar programa de formación de atletas de alto rendimiento para el desarrollo deportivo nacional e internacional”**

Para ejecutar este indicador se cuenta con la Jefatura de Federaciones quien a su vez crea y desarrolla programas enfocados a niños, niñas, adolescentes y jóvenes con potencial en la práctica de las diferentes disciplinas deportivas, para desarrollar el nivel de competitividad en cada individuo y mejorar la estadística nacional e internacionalmente, referente al deporte.

Se brinda seguimiento deportivo gratuito, por profesionales de la CONDEPOR.

Este indicador tiene una programación mensual.

7. Producto Final Secundario, **“Promoción de las diferentes disciplinas deportivas en las plataformas virtuales de la CONDEPOR”**.

Con el propósito de crear una sociedad mas sana y libre de violencia, se tiene por objetivo primordial declarar el Deporte, la Educación Física y la Recreación, como un derecho humano, por lo tanto, se es necesario la promoción referente a la ejecución de estas actividades, para crear en la población el deseo de incluirse a las mismas, por dicha razón, se creó una campaña publicitaria masiva en las diferentes plataformas virtuales que administra la CONDEPOR, este programa es administrado por la Unidad de Comunicaciones de la Institución.

En la siguiente tabla se puede apreciar la ejecución física de los productos finales, así mismo, los productos intermedios que fueron planificados en el Plan Operativo Anual (POA)

CUADRO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN FÍSICA DE INDICADORES					
IMER TRIMESTRE PERÍODO 2023					
PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	PROGRAMADO	EJECUCIÓN	DIFERENCIA	% EJECUCIÓN
		NO. DE	NO. DE	NO. DE	NO. DE
FINAL No.1	Instalaciones y espacios físicos deportivos mantenidos en óptimas condiciones a beneficio de la población a nivel nacional	11	11	0	100%
Intermedio No.1.1	Estudios Técnicos realizados a las instalaciones y espacios deportivos para ser mantenidas o reparadas.	11	11	0	100%
FINAL No.2	Construcciones y Remodelaciones de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas para uso de la población a nivel nacional	0		0	-
Intermedio No.2.1	Construcción de Canchas deportivas a nivel nacional	0	0	0	-
Intermedio No.2.2	Maquila para confección instalada y equipada, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	0	0	0	-
Intermedio No.3.3	Adiciones y/o mejoras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	0	0	0	-
FINAL No.3	Niños, Niñas y Jóvenes en desarrollo deportivo a nivel amateur en las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional	26,502	28,214	1,712	106%
Intermedio No.3.1	Entrenamientos en las diferentes disciplinas deportivas.	1,404	1,510	106	108%
Intermedio No.3.2	Inclusión en la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional	12	12	0	100%
Intermedio No.3.3	Proyectos de mitigación de violencia en el deporte.	2	2	0	100%
FINAL No. 4	Actividades de zumba y bootcamp, para mejorar la salud física y psicológica en la población, realizadas en el Complejo Deportivo José Simón Azcona	129	121	-8	94%
Intermedio No.4.1	Plan de programación para el desarrollo de actividades de zumba	3	3	0	100%
Intermedio No.4.2	Plan de programación para el desarrollo de actividades de Bootcamp.	3	3	0	100%
FINAL No. 5	Actividades recreativas realizadas para mejorar la salud física y psicológica en la población a nivel nacional.	35	34	-1	97%
Intermedio No.5.1	Plan de programación para el desarrollo de actividades recreativas a nivel nacional.	3	3	0	100%
FINAL No.6	Atletas en desarrollo deportivo en la Escuela de Federaciones de la CONDEPOR.	47	62	15	132%
Intermedio No.6.1	Entrenamientos y capacitación de niños, niñas y adolescentes en diferentes disciplinas deportivas de la escuela de la CONDEPOR	448	440	-8	98%
Intermedio No.6.2	Escauteo y selección de talentos deportivos	47	62	15	132%
Intermedio No.6.3	Becas asignadas a deportistas en desarrollo.	0	0	0	0%
Intermedio No.6.4	Becas asignadas a Atletas de alto rendimiento en competencias internacionales	0	0	0	-
Intermedio No.6.5	Capacitación y formación deportiva integral.	0	0	0	-
Intermedio No.6.6	Inclusión en la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional.	5	2	-3	40%
FINAL No.7	Promoción de las diferentes disciplinas deportivas en las plataformas virtuales de la CONDEPOR	30,000	300,000	270,000	1000%
Intermedio No.7.1	Informe de publicidad sobre la cobertura alcanzada.	600	600	0	100%

PRODUCTO FINAL1

Instalaciones deportivas mantenidas y/o reparadas en óptimas condiciones a beneficio de niños, (as), jóvenes y adultos

Se programo la ejecución de 214 mantenimientos y/o reparaciones a las instalaciones deportivas y recreativas administradas por la CONDEPOR; de los cuales se lograron realizar 217, representando un 101% de lo proyectado, en el tercer trimestre la ejecución se vio afectada por la no disponibilidad presupuestaria, ya que infiere directamente en la compra de materiales; los cuales son necesarios para la ejecución de reparaciones y mantenimiento en las instalaciones.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 1.1

Ficha técnica a las instalaciones deportivas para ser mantenidas y/o reparadas.

Para el año comprendido se realizó una programación de 13 fichas técnicas a las instalaciones deportivas, logrando ejecutar 9 de lo programado; representando un 69.23% de lo proyectado.

Esta ejecución se ve afectada, pues, en el tercer trimestre no se contaba con la disponibilidad presupuestaria; dicha razón obligo a ejecutar mantenimientos menores, para los cuales no es necesario llenar una Ficha técnica presupuestaria.

PRODUCTO FINAL No.2 (PROYECTO)

Construcciones y Remodelaciones de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas para uso de la población a nivel nacional

Aunque para este producto no se contemplo un entregable, el siguiente cuadro muestra el porcentaje de avance en obra en el proyecto "**Diseño, construcción y remodelación de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional**".

PRODUCTO INTERMEDIO No. 2.1

Construcción de Canchas deportivas a nivel nacional; construcción de 29 canchas deportivas; se adjunta el porcentaje de avance en el cuadro de la pagina No. 12.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 2.2

Adiciones y/o mejoras en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera; Cabe mencionar que se solicito una enmienda de modificación a este ítem, por la incorporación del cambio a grama hibrida de la cancha del Estadio Francisco Morazán de S.P.S, el cual pasa a nombrarse: MEJORAS Y REMODELACIÓN DE ESTADIOS A NIVEL NACIONAL: que contempla la remodelación del Estadio Nacional José de la Paz Herrera situado en Francisco Morazán y el cambio a grama hibrida del Estadio General Francisco Morazán de San Pedro Sula.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 2.3

Maquila para confección instalada y equipada, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera: se contempla la habilitación de espacio de una Maquila de Confección dentro del Estadio Nacional José de la Paz Herrera y la compra de Maquinaria para su operación.

Porcentaje de Avance de Obra Según Estructura de Componentes

ENTREGABLES DEL PROYECTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE ACUMULADO DEL ENTREGABLE 2022	META DEL ENTREGABLE 2023
COMPONENTE 2: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL				
Comprar Equipo de Protección personal	1	LOTE	0%	100%
Comprar Equipo de Oficina	1	LOTE	0%	100%
Comprar Material de Oficina	1	LOTE	0%	100%
COMPONENTE 2: REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL				
Construir Cancha Sintética de Fútbol Tipo 11 (92x60)m.	11	CANCHA DEPORTIVA	38%	11
Cancha en Francisco Morazan, Municipio de Talanga			15%	100%
Cancha en Francisco Morazan, Municipio de Orca			15%	100%
Cancha en Francisco Morazan, Municipio de Guaimaca			15%	100%
Cancha en Choluteca, Municipio de Marocúa			0%	100%
Cancha en Choluteca, Municipio de El Porvenir			0%	100%
Cancha en Colon, Municipio de Trujillo			15%	100%
Cancha en Colon, Municipio de Tocoa			15%	100%
Cancha en Olancho, Municipio de Catacamas			100%	100%
Cancha en El Paraiso, Municipio de Soledad			100%	100%
Cancha en Intibucá, Municipio de San Antonio			69%	100%
Cancha en Lempira, Municipio de Erandique			69%	100%
Remodelar Grama Sintética Cancha de Fútbol Tipo 11	1	CANCHA DEPORTIVA	0%	1
Construir Cancha Sintética de Fútbol Tipo 7 (65x45)m.	2	CANCHA DEPORTIVA	18%	2
Cancha en Francisco Morazán, Municipio de Talanga			15%	100%
Cancha en Francisco Morazán, M.D.C. Valle de Angeles			20%	100%
Construir Cancha Polideportiva Bajo Techo	15	CANCHA DEPORTIVA	34%	15
Francisco Morazán, Municipio de Talanga			15%	100%
Valle, Municipio de Amapala			0%	100%
Yoro, Municipio de Olanchito			15%	100%
Olancho, Municipio de Catacamas			100%	100%
Olancho, Municipio de Juticalpa			100%	100%
El Paraiso, Municipio de Trojes			100%	100%
Comayagua, Municipio de Villa de San Antonio			69%	100%
La Paz, Municipio de Chinacla			69%	100%
Islas de la Bahía, Municipio de José Santos Guardiola			0%	100%
Santa Barbara, Municipio de Concepción del Sur			5%	100%
Copan, Municipio de Trinidad			5%	100%
Ocoatepeque, Municipio de Ocoatepeque			5%	100%
Cancha en Gracias a Dios, Municipio de Puerto Lempira			0%	100%
Cancha en Islas de la Bahía, Municipio de Roatán			0%	100%
Cancha en Francisco Morazán, M.D.C. Colonia El Sitio			20%	100%
Supervisar obra de las Canchas Deportivas	1	INFORME		
COMPONENTE 3: MEJORAS Y REMODELACION DEL ESTADIO NACIONAL JOSE DE LA PAZ HERRERA				
Remodelar la cancha del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.	1	CANCHA DEPORTIVA	98%	1
Remodelar Pisos y Pasillos del Estadio José de la Paz Herrera.	528.6	METRO CUADRADO	0%	528.6
Construir Museo Deportivo	346.1	METRO CUADRADO	0%	346.1
Construir Plaza Gastro Wagia	304.95	METRO CUADRADO	0%	304.95
Instalar Conectividad de Internet en el Estadio José de la Paz Herrera	2800	METRO CUADRADO	0%	2800
Reparar Sistema Eléctrico y de fuerza en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.	1	SISTEMA	0%	1
Reparar Sistema Hidrosanitario en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera.	1	SISTEMA	0%	1
Reparar Sistema Estructural del Estadio Nacional José de la Paz Herrera.	1	OBRA	0%	1
Supervisar obra en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera	GLOBAL	SUPERVISIÓN	0%	100%
Realizar trabajos de Terracería en el Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula	1	OBRA	0%	1
Realizar Obras Hidráulicas en el Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula	1	OBRA	0%	1
Instalar Grama Híbrida en el Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula	1	OBRA	0%	1
Instalar Equipo Deportivo en el Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula	1	OBRA	0%	1
Supervisión de Obras de cambio de Grama en el Estadio Francisco Morazan, San Pedro Sula	GLOBAL	SUPERVISIÓN	0%	100%
COMPONENTE 4: ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LOCAL DENTRO DEL ESTADIO NACIONAL PARA LA IMPLEMENTACION DE UNA MAQUILA PARA CONFECCION DE UNIFORMES DEPORTIVOS ESCOLARES				
Acondicionar local para la Implementación de una Maquila.	655.82	METRO CUADRADO	0%	655.82
Equipar Local con varios tipos de Maquinaria Para la Implementación de una Maquila de confección de uniformes deportivos- escolares.	1	LOTE	0%	1

PRODUCTOS FINAL No. 3

Niños, Niñas y Jóvenes en desarrollo deportivo a nivel amateur en las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional

La proyección en atención de niños, niñas y Jóvenes en formación deportiva a nivel amateur fue de 26,502; de los cuales se logró un alcance de 28,214, logrando un alcance de 106% sobre lo programado.

Cabe mencionar que se está trabajando arduamente en este indicador, puesto que la institución proyecta brindar deporte gratis en todas las disciplinas deportivas a nivel nacional, además la carga de la DIGER, esta por encima de lo programado en SIAFIS GES, por esta razón hay una sobre ejecución.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 3.1

Entrenamientos en las diferentes disciplinas deportivas:

Se programaron 1,404 entrenamientos deportivos, sin embargo, este indicador está ligado al producto final No. 3, al aumentar la demanda en niños y niñas también aumentan la cantidad de entrenos para satisfacer la demanda, por ende, la ejecución es de 1,510 entrenos; la cual representa un 108% de lo programado, presentando una sobre ejecución del 8%. Cabe mencionar que es necesario dotar de mas entrenadores al Departamento de Amateur porque cada día son más los ciudadanos y ciudadanas que solicitan este servicio.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 3.2

Inclusión en la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional:

Para impulsar la participación del género femenino en las actividades deportivas a nivel no federado, se crea este indicador obligando a que por lo menos en 12 programas ejecutados, se de la oportunidad de participación a equipos femeninos; logrando una participación de 12 equipos, lo cual representa una ejecución del 100% de lo programado.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 3.3

Proyectos de mitigación de violencia en el deporte: con la intención de crear un ambiente favorable en el desarrollo de actividades deportivas, se crea la ejecución de las mismas en zonas vulnerables del país, se proyectaron 2 programas, logrando la implantación de un torneo de fútbol entre diferentes equipos deportivos sectores vulnerables de la capital, así mismo, fogueos deportivos entre la barra del Real España y la Ultra Fiel, logrando un 100% de ejecución.

PRODUCTOS FINAL No. 4

Actividades de zumba y bootcamp, para mejorar la salud física y psicológica en la población, realizadas en el Complejo Deportivo José Simón Azcona

Se programaron 129 actividades, de las cuales se lograron ejecutar 121; alcanzando un 94% de lo programado. Se puede deducir que referente a lo programado la ejecución es excelente.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 4.1

Plan de programación para el desarrollo de actividades de zumba: para un mejor control y seguimiento en la ejecución de el programa de Zumba; se programó 3 planes de ejecución; 1 por mes; de estos se logró elaborar el 100%.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 4.2

Plan de programación para el desarrollo de actividades de Bootcamp: para un mejor control y seguimiento en la ejecución del programa de Bootcamp; se programó 3 planes de ejecución; 1 por mes; de estos se logró elaborar el 100%.

PRODUCTOS FINAL No. 5

Actividades recreativas realizadas para mejorar la salud física y psicológica en la población a nivel nacional.

Se programaron 35 actividades recreativas, de las cuales se lograron brindar a la población 34; representando una ejecución del 97%. Se puede concluir que la ejecución corresponde a lo programado.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 5.1

Plan de programación para el desarrollo de actividades recreativas a nivel nacional: para mejorar el control y seguimiento en la ejecución de las actividades recreativas; se programó 3 planes de ejecución; 1 por mes; de estos se logró elaborar el 100%.

PRODUCTOS FINAL No. 6

Atletas en desarrollo deportivo en la Escuela de Federaciones de la CONDEPOR.

Se programó un ingreso de 47 alumnos y alumnas en formación deportiva a nivel de federaciones entre enero y marzo, logrando matricular 62 niños y niñas, los cuales fueron seleccionados para ser parte del programa de la CONDEPOR, representando una ejecución física del 132% sobre lo programado.

Existe una sobre ejecución en este indicador, debido a que la Dirección de Gestión por Resultados (DIGER) aumentará la meta del número de niños y niñas en desarrollo deportivo.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 6.1

Entrenamientos y capacitación de niños, niñas y adolescentes en diferentes disciplinas deportivas de la escuela de la CONDEPOR: La proyección de los entrenos fue de 448; logrando ejecutar 440; que representa el 98% de lo programado.

Cabe mencionar que este indicador depende del producto final No.6; aunque haya logrado una ejecución del 132%, no repercute en la ejecución del producto intermedio; esto debido a que la cantidad de entrenos programada fue la misma, con la diferencia que el número de alumnos y alumnas fue mayor al programado.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 6.2

Escauteo y selección de talentos deportivos: para seleccionar los alumnos y alumnas que pasan a desarrollo deportivos de nivel "B" al nivel "A" (Desarrollo deportivo); es necesario contar con una evaluación técnica en la cual se seleccione de manera oportuna el capital humano, se programó una selección de alumnos y alumnas de 47; logrando seleccionar 62, que representa un 132% de lo programado.

Para los productos intermedios 6.3, 6.4 y 6.5 no se proyectó carga operativa para este trimestre.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 6.6

Inclusión en la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional: Para impulsar la participación del género femenino en las actividades deportivas en deporte federado, se crea este indicador obligando a que por lo menos en 5 programas ejecutados, se dé la oportunidad de participación a equipos femeninos; logrando una participación de 2 equipos, lo cual representa una ejecución del 40% de lo programado. Cabe recalcar que la participación femenina a este nivel necesita mayor apoyo para un desarrollo inclusivo.

PRODUCTOS FINAL 7

Promoción de las diferentes disciplinas deportivas en las plataformas virtuales de la CONDEPOR

Se programó un alcance mínimo de 30,000 personas, logrando llegar a más de 300,000 personas, si bien es cierto es imposible predecir un alcance de personas en las diferentes publicaciones que se realiza, se proyectó la mínima cantidad a la cual se debía llegar para masificar el deporte.

PRODUCTO INTERMEDIO No. 7.1

Informe de publicidad sobre la cobertura alcanzada: en este ítem se evalúa el número mínimo de publicaciones que debe realizar el Departamento de comunicaciones; de las cuales se programaron 600 y según informe de ejecución se lograron 600, representando un 100% sobre lo programado.

CONCLUSIONES


La ejecución operativa en este informe contempla la ejecución de actividades comprendidas desde el 03 de enero de 2023 al 29 de marzo del 2023.


Se debe reconsiderar el personal operativo para el Departamento de Deporte No Federado, pues la demanda por los servicios que presta muestra un crecimiento considerable.

En la ejecución del proyecto **“Diseño, construcción y remodelación de espacios físicos de actividades deportivas y recreativas, para uso de la población a nivel nacional”** se reporta avance en obra física de infraestructura deportiva, sin embargo, no existe obra terminada hasta el momento.

El resultado en el indicador **“Inclusión en la ejecución de los programas y proyectos de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional e internacional”** correspondiente al Departamento de Federaciones Nacionales; muestra el déficit femenino que a nivel de federaciones nacionales se mantiene en Honduras, a pesar, que se esta trabajando en ello no se ha obtenido los resultados deseados, urge un departamento en desarrollo deportivo que impulse de manera eficaz y eficiente la incorporación de las féminas en las diferentes disciplinas deportivas.

La ejecución del alcance en personas a nivel de publicaciones es imposible predecir, por ende se evalúa considerando un número mínimo de personas alcanzadas, todo valor agregado a este; se considera **excelente**.


Mario Moncada
**Comisionado Presidente de la Comisión
Nacional de Deportes, Educación Física y
Recreación.**



ANEXOS (EN CD DIGITAL)

1. Informe de la Sub Gerencia de Mantenimiento (Mantenimientos a instalaciones deportivas y recreativas)
2. Informe de Infraestructura deportiva (Estudios Técnicos).
3. Reporte del porcentaje de avance en proyecto en ejecución.
4. Informe de Ejecución Departamento No Federado Masculino y Femenino.
5. Informe de Mitigación de Violencia en el Deporte 1.
6. Informe de Mitigación de Violencia en el Deporte 2.
7. Informe de Departamento de Recreación (Bootcamp, Zumba y Recreación).
8. Plan Para ejecución de Actividades de Bootcam.
9. Plan Para ejecución de Actividades de Zumba.
10. Plan Para ejecución de Actividades de Recreación.
11. Informe de Federaciones Nacionales y Formación de Atletas.
12. Informe de Comunicaciones Institucionales.