



ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO COMUNITARIO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA VIAL
MES DE MAYO 2023

Objetivo: Mejorar las condiciones de acceso que permita el tránsito vehicular, como peatonal de toda época en las distintas comunidades de la zona rural y urbana de este municipio.

| No | NOMBRE | UBICACIÓN | N° FAMILIA BENEFICIADA | FECHA DE INICIO | DURACION | EMPRESA | CONTRATO | % DE AVANCE | | OBSERVACIONES |
|----|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------|----------|---------------------|----------|-------------|--------|--|
| | | | | | | | | FINANCIERO | FISICO | |
| 1 | Mejoramiento De Carretera | Rio Negro y Rio Blanco | Varios | 29/4/2023 | 2 Meses | Transporte Martinez | 055-2023 | 390,000.00 | 100% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 2 | Mejoramiento De Carretera | Ciruelo / Guacamaya | Varios | 8/5/2023 | 2 Meses | Concretos El Socio | 056-2023 | 500,000.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 3 | Mejoramiento De Carretera | Quebrada De Agua / Sitio | Varios | 8/5/2023 | 2 Meses | Concretos El Socio | 057-2023 | 480,000.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 4 | Mejoramiento De Carretera | Col. 22 De Febrero | Varios | 10/5/2023 | 2 Meses | Transporte Martinez | 058-2023 | 258,500.00 | 50% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 5 | Construccion De Pavimento | Col. 21 De Abril | Varios | 22/5/2023 | 2 Meses | Angel Rivera | 083-2023 | 570,033.58 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------|------------------------|--------|-----------|---------|---------------------|----------|------------|-----|--|
| 6 | Construccion De Caja Puente | El Sauce | Varios | 22/5/2023 | 2 Meses | CONSTRUMAR | 081-2023 | 42,305.46 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 7 | Construccion De Puente | Playitas Selguapa | Varios | 22/5/2023 | 2 Meses | Nelson Sanchez | 082-2023 | 966,957.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 8 | Construccion De Pavimento | Sauce | Varios | 22/5/2023 | 4 Meses | CONSTRUMAR | 087-2023 | 450,004.68 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 9 | Mejoramiento De Carretera | Socorro / Buenos Aires | Varios | 23/5/2023 | 2 Meses | Concretos El Socio | 086-2023 | 660,000.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 10 | Mejoramiento De Carretera | Col. Sitramedys | Varios | 29/5/2023 | 2 Meses | Transporte Martinez | 093-2023 | 156,000.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |
| 11 | Mejoramiento De Carretera | El Tamarindo, Horno | Varios | 29/5/2023 | 2 Meses | OLIVO | 094-2023 | 150,500.00 | 20% | Elaboracion de contrato por mano de obra y materiales. |



OSCAR LOPEZ
DESARROLLO COMUNITARIO
MUNICIPALIDAD DE COMAYAGUA
31 DE MAYO 2023